

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2018

## 131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$30,104	\$27,339	90.82	\$32,431	\$27,111	83.59	\$32,082	\$2,571	8.01	\$32,762	\$0	0.00	\$35,238	\$0	0.00	\$162,617	\$57,021	35.06
19 Seguridad y convivencia para todos	\$30,104	\$27,339	90.82	\$32,431	\$27,111	83.59	\$32,082	\$2,571	8.01	\$32,762	\$0	0.00	\$35,238	\$0	0.00	\$162,617	\$57,021	35.06
148 Seguridad y convivencia para Bogotá	\$30,104	\$27,339	90.82	\$32,431	\$27,111	83.59	\$32,082	\$2,571	8.01	\$32,762	\$0	0.00	\$35,238	\$0	0.00	\$162,617	\$57,021	35.06
103 Adelantar el 100% de acciones para la prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios)	\$24,722	\$22,015	89.05	\$26,728	\$23,620	88.37	\$24,054	\$2,385	9.91	\$16,500	\$0	0.00	\$15,553	\$0	0.00	\$107,557	\$48,019	44.65

## Indicador(es)

(K) 198 Porcentaje de acciones para la prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2017	100.00	100.00	40.00	40.00%	
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	46.67%
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	28.00%

## Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se esta desarrollando las fichas tecnicas para la adquisicion de Herramientas, Equipos y Accesorios (HEAS) para el aseguramiento de aguas de incendios forestales  
Se están haciendo las adecuaciones técnicas para el funcionamiento del vehículo para el equipo de investigación de incendios de acuerdo con la ficha técnica elaborada.

Se viene desarrollando actividades que permite responder de manera efectiva a los llamados de la ciudadanía para la atención de emergencias relacionadas con incendios, inundaciones, materiales peligrosos, accidentes vehiculares entre otros.

Finalmente, se establecio dentro del Plan de Acción de la vigencia 2018, el programa de clasificación en el marco de la estrategia de búsqueda y rescate de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia DNBC, el cual se encuentra en la etapa de socialización con el equipo de la Subdirección Operativa (Comandante, Subcomandantes y Jefes de estación). así mismo, se están adelantando los estudios para el desarrollo de las actividades de prevención que adelanta la Subdirección de Gestión del Riesgo en los diferentes Programas como son el Club Bomberitos (material didáctico, elemetos de identificación institucional para niños, servicios logísticos para el desarrollo de las actividades de prevención, capacitación externa remolque, laboratorio de fuego y escenario interactivo para la prevención del riesgo comunitario.

## Proyecto(s) de inversión

## 1133 - Fortalecimiento Cuerpo Oficial de Bomberos

## Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)2	Adecuar 3 Estaciones de Bomberos	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.05	0.01	20.00	1.84	0.00	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.11	3.67
		Recursos	\$28	\$17	60.65	\$131	\$131	100.00	\$4,155	\$0	0.00	\$1,826	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$6,140	\$148	2.42
(K)3	Dotar 100 % del equipamiento de bienes programados para el Cuerpo Oficial de Bomberos	Magnitud	100.00	12.13	12.13	100.00	59.00	59.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$19,123	\$17,368	90.82	\$8,807	\$8,807	100.00	\$4,642	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$32,572	\$26,175	80.36
(K)4	Garantizar 100 % la operación y sostenibilidad del Cuerpo Oficial de Bomberos	Magnitud	100.00	98.51	98.51	100.00	50.61	50.61	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$2,798	\$2,756	98.51	\$5,803	\$5,803	100.00	\$3,218	\$36	1.11	\$6,822	\$0	0.00	\$7,231	\$0	0.00	\$25,872	\$8,594	33.22
(K)5	Desarrollar 1 Programa que garantice el 100% del mantenimiento de la infraestructura física de las 17 estaciones de bomberos y el comando	Magnitud	1.00	0.21	21.00	1.00	0.26	26.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$1,336	\$637	47.69	\$3,203	\$3,203	100.00	\$3,459	\$448	12.94	\$1,752	\$0	0.00	\$1,857	\$0	0.00	\$11,607	\$4,288	36.94
(K)6	Implementar 1 Programa para el fortalecimiento de la gestión del riesgo contra incendio, preparativos, atención de incidentes con materiales peligrosos y rescates	Magnitud	1.00	0.82	82.00	1.00	0.63	63.00	1.00	0.25	25.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$1,064	\$979	91.94	\$6,783	\$5,449	80.33	\$6,384	\$1,900	29.76	\$4,388	\$0	0.00	\$4,651	\$0	0.00	\$23,271	\$8,328	35.79
(K)7	Implementar 1 Plan Institucional de Capacitación (PIC) para el Cuerpo Oficial de Bomberos.	Magnitud	1.00	0.25	25.00	1.00	0.07	7.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$351	\$236	67.18	\$2,000	\$226	11.31	\$2,196	\$1	0.06	\$1,712	\$0	0.00	\$1,814	\$0	0.00	\$8,074	\$464	5.74
(S)9	Adecuar 1 Estacion de Bomberos, obras adicionales Estacion Bosa	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$22	\$22	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$22	\$22	100.00

115 Crear (1) Escuela de Formación y Capacitación de Bomberos	\$0	\$0	0.00	\$760	\$760	100.00	\$222	\$110	49.67	\$1,000	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,982	\$870	43.91
---	-----	-----	------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	---------	-----	------	-----	-----	------	---------	-------	-------

## Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2018

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$30,104	\$27,339	90.82	\$32,431	\$27,111	83.59	\$32,082	\$2,571	8.01	\$32,762	\$0	0.00	\$35,238	\$0	0.00	\$162,617	\$57,021	35.06

(S) 210 Número de Escuelas de Formación y Capacitación de Bomberos creadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	1.00	0.01	0.01	100.00%	
2018	0.00	0.99	0.00	0.00%	1.00%
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.01	al Plan de Desarrollo	1.00%

Proyecto(s) de inversión

1133 - Fortalecimiento Cuerpo Oficial de Bomberos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)8 Crear 1 Escuela de Formación y Capacitación de Bomberos	Magnitud	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
		0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	100.00	0.10	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.10	10.00	
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$760	\$760	100.00	\$222	\$110	49.68	\$1,000	\$0	0.00	\$0	\$0	\$1,982	\$870	43.91	

116 Renovar en un 50% la dotación de Equipos de Protección Personal del Cuerpo de Bomberos de Bogotá	\$4,928	\$4,928	100.00	\$2,615	\$2,615	100.00	\$640	\$0	0.00	\$11,262	\$0	0.00	\$19,120	\$0	0.00	\$38,565	\$7,543	19.56
--	---------	---------	--------	---------	---------	--------	-------	-----	------	----------	-----	------	----------	-----	------	----------	---------	-------

Indicador(es)

(S) 211 Porcentaje de renovación de la dotación estructural del Cuerpo de Bomberos de Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	10.00	20.00	20.00	100.00%	
2017	10.00	12.00	5.30	44.17%	
2018	10.00	6.00	0.00	0.00%	80.83%
2019	10.00	12.00	0.00	0.00%	
2020	10.00	6.70	0.00	0.00%	
TOTAL	50.00	50.00	25.30	al Plan de Desarrollo	50.60%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se estan definiendo las fichas tecnicas de los trajes de proteccion personal para incidentes con materiales peligrosos, monitores atmosfericos como elemento primordial para la seguridad en este tipo de incidentes.  
Se estan haciendo las fichas técnicas para los elemetos de protección personal del equipo operativo de prevencion e investigacion de incendios.

Proyecto(s) de inversión

1133 - Fortalecimiento Cuerpo Oficial de Bomberos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(K)3 Dotar 100 % del equipamiento de bienes programados para el Cuerpo Oficial de Bomberos	Magnitud	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
		100.00	12.13	12.13	100.00	59.00	59.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$4,928	\$4,928	100.00	\$2,615	\$2,615	100.00	\$640	\$0	0.00	\$11,262	\$0	0.00	\$19,120	\$0	0.00	\$38,565	\$7,543	19.56

117 Construcción y puesta en marcha una (1) Academia bomberil de Bogotá	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$599	\$77	12.81	\$0	\$0	0.00	\$188	\$0	0.00	\$787	\$77	9.75
---	-----	-----	------	-----	-----	------	-------	------	-------	-----	-----	------	-------	-----	------	-------	------	------

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2018

## 131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$30,104	\$27,339	90.82	\$32,431	\$27,111	83.59	\$32,082	\$2,571	8.01	\$32,762	\$0	0.00	\$35,238	\$0	0.00	\$162,617	\$57,021	35.06

(S) 212 Número de Academia bomberil de Bogotá creada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	1.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	0.00	0.01	0.00	0.00%	0.00%
2019	0.00	0.99	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Retraso: No disponibilidad de predios para la construcción de una estación de Bomberos o una academia de bomberos. Tiempo de respuesta de las diferentes entidades en dar la viabilidad para la construcción de este tipo de equipamientos.

Solución: Gestión ante otras entidades gubernamentales o privadas para la consecución de predios. Realizar búsqueda de predios para comprar predios para la construcción de la estación de bomberos o academia de bomberos. Gestión ante las entidades para lograr los permisos necesarios para la compra de un predio para la academia

Avances y Logros:

## Proyecto(s) de inversión

## 1133 - Fortalecimiento Cuerpo Oficial de Bomberos

## Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

Meta	Magnitud	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	Ejecutado	%
(S)1 Construir 4 Unidades de Bomberos para el fortalecimiento de la atención de Emergencias	0.00	0.01	0.00	0.05	0.01	20.00	0.09	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$444	\$0	0.00
(S)8 Crear 1 Escuela de Formación y Capacitación de Bomberos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$154	\$77	49.67

118 Aumentar en 2 las estaciones de bomberos en Bogotá	\$0	\$0	0.00	\$2,270	\$58	2.54	\$1,768	\$0	0.00	\$4,000	\$0	0.00	\$188	\$0	0.00	\$8,226	\$58	0.70
--	-----	-----	------	---------	------	------	---------	-----	------	---------	-----	------	-------	-----	------	---------	------	------

## Indicador(es)

(S) 213 Número de Estaciones de bomberos en Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.10	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.20	0.01	0.00	0.00%	
2018	0.90	0.04	0.00	0.00%	50.00%
2019	0.80	1.96	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2.00	2.00	0.00	al Plan de Desarrollo	1.00%

Retrasos y soluciones: Gestión ante otras entidades gubernamentales o privadas para la consecución de predios. Realizar búsqueda de predios para comprar predios para la construcción de la estación de bomberos o academia de bomberos. Gestión ante las entidades para lograr los permisos necesarios para la compra de un predio para la academia

Avances y Logros:

## Proyecto(s) de inversión

## 1133 - Fortalecimiento Cuerpo Oficial de Bomberos

## Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

Meta	Magnitud	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	Ejecutado	%
(S)1 Construir 4 Unidades de Bomberos para el fortalecimiento de la atención de Emergencias	0.01	0.01	100.00	0.05	0.01	20.00	0.09	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,768	\$0	0.00

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2018

## 131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$30,104	\$27,339	90.82	\$32,431	\$27,111	83.59	\$32,082	\$2,571	8.01	\$32,762	\$0	0.00	\$35,238	\$0	0.00	\$162,617	\$57,021	35.06
119 Implementar (1) estación satélite forestal de bomberos sujeta al proyecto del sendero ambiental en los cerros orientales	\$454	\$397	87.45	\$58	\$58	100.00	\$4,800	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$189	\$0	0.00	\$5,501	\$455	8.27

## Indicador(es)

(S) 214 Estación forestal de bomberos en Bogotá creada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.00	0.01	0.01	100.00%	
2017	1.00	0.60	0.06	10.00%	
2018	0.00	0.39	0.00	0.00%	15.22%
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	0.46	0.07	al Plan de Desarrollo	7.00%

Retrasos y soluciones: Retraso: Trámites ajenos a la entidad requeridos por la curaduría Urbana No. 3. No consecución de predios para la construcción de una estación de Bomberos

Solución: Gestión ante las entidades para lograr en el menor tiempo posible cada documento

Avances y Logros: El día 11 de Enero de 2018 se radica ante curaduría los documentos exigidos para la expedición de la Licencia de construcción, así mismo el día 31 de Enero de 2018 se expide el Acta de Observaciones y Correcciones No. 15606757 presentada por la curaduría urbana No.3.

## Proyecto(s) de inversión

## 1133 - Fortalecimiento Cuerpo Oficial de Bomberos

## Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)1 Construir 4 Unidades de Bomberos para el fortalecimiento de la atención de Emergencias	Magnitud	0.01	0.01	100.00	0.05	0.01	20.00	0.09	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.89	0.00	0.00	4.00	0.02	0.50
	Recursos	\$454	\$397	87.45	\$58	\$58	100.00	\$4,400	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$189	\$0	0.00	\$5,101	\$455	8.91
(K)3 Dotar 100 % del equipamiento de bienes programados para el Cuerpo Oficial de Bomberos	Magnitud	100.00	12.13	12.13	0.00	59.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		\$4,717	\$3,885	82.36	\$9,499	\$8,657	91.13	\$11,037	\$4,894	44.34	\$5,689	\$0	0.00	\$5,945	\$0	0.00	\$36,888	\$17,436	47.27
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		\$2,642	\$1,893	71.64	\$4,436	\$4,383	98.81	\$6,208	\$4,070	65.57	\$3,419	\$0	0.00	\$3,573	\$0	0.00	\$20,278	\$10,346	51.02
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente		\$2,642	\$1,893	71.64	\$4,436	\$4,383	98.81	\$6,208	\$4,070	65.57	\$3,419	\$0	0.00	\$3,573	\$0	0.00	\$20,278	\$10,346	51.02
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital		\$2,642	\$1,893	71.64	\$4,436	\$4,383	98.81	\$6,208	\$4,070	65.57	\$3,419	\$0	0.00	\$3,573	\$0	0.00	\$20,278	\$10,346	51.02

## Indicador(es)

(S) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2017	15.00	15.00	11.25	75.00%	
2018	20.00	23.75	5.00	21.05%	58.33%
2019	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2020	25.00	25.00	0.00	0.00%	
TOTAL	90.00	90.00	26.25	al Plan de Desarrollo	29.17%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el primer trimestre se adelantó la consecución de diferentes actividades enmarcadas a la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, así:

Se realizó el primer el primer Comité SIG 2018, presentando la revisión por la Dirección vigencia 2017 y plan de trabajo SIG 2018. Se participó en los foros de socialización del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión del Distrito así como en las videoconferencia dictadas por el SENA sobre "Guía de auditoría para entidades públicas".

Se dio inicio a los procesos de sensibilización sobre el SIG y el Subsistema de Gestión Ambiental al personal asignado en las estaciones de bomberos. De igual manera se han realizado campañas de divulgación del SIG en los medios de comunicación de la Unidad.

Por otro lado, se dio inicio a un proceso de reingeniería a la Ruta de la Calidad, donde se estructura y se cuenta con la documentación oficial de acuerdo al mapa de procesos definido.

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2018

## 131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$4,717	\$3,885	82.36	\$9,499	\$8,657	91.13	\$11,037	\$4,894	44.34	\$5,689	\$0	0.00	\$5,945	\$0	0.00	\$36,888	\$17,436	47.27																																												
Finalmente en cuanto a los Subsistemas se han desarrollado las siguientes actividades:																																																														
*Diseño y difusión de las campañas de Ahorro y uso eficiente de los servicios Públicos y de ahorro en el consumo de papel, mejoramiento de condiciones ambientales internas en cada una de las sedes de la entidad, capacitación y sensibilización en todas las sedes de los Programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA																																																														
*Jornadas de capacitación y sensibilización sobre el tema de Gestión Documental, levantamiento de información del estado actual de los archivos de la Entidad.																																																														
*Se desarrollaron capacitaciones a los funcionarios de la UAECOB en temas de Seguridad de la información como: manejo en internet y tips de seguridad.																																																														
*Inspecciones planeadas de seguridad en instalaciones en las estaciones de Fontibón, Restrepo, Marichuela, Caobos y Central, con su respectivo informe y registros fotográficos.																																																														
*Se desarrollaron capacitaciones a los funcionarios de la UAECOB en temas de Seguridad de la información como: manejo en internet y tips de seguridad.																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
<b>908 - Fortalecimiento del Sistema integrado de gestión de la UAECOB</b>																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(K)2 Mantener el 100 % de las actividades programadas para la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de la UAECOB	Magnitud	100.00	71.64	71.64	100.00	75.00	75.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$2,642	\$1,893	71.64	\$4,436	\$4,383	98.81	\$6,208	\$4,070	65.57	\$3,419	\$0	0.00	\$3,573	\$0	0.00	\$20,278	\$10,346	51.02																																											
44 Gobierno y ciudadanía digital		\$2,075	\$1,993	96.01	\$5,063	\$4,274	84.40	\$4,829	\$823	17.05	\$2,270	\$0	0.00	\$2,372	\$0	0.00	\$16,610	\$7,090	42.68																																											
192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC		\$2,075	\$1,993	96.01	\$5,063	\$4,274	84.40	\$4,829	\$823	17.05	\$2,270	\$0	0.00	\$2,372	\$0	0.00	\$16,610	\$7,090	42.68																																											
92 Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)		\$2,075	\$1,993	96.01	\$5,063	\$4,274	84.40	\$4,829	\$823	17.05	\$2,270	\$0	0.00	\$2,372	\$0	0.00	\$16,610	\$7,090	42.68																																											
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(S) 446 Porcentaje de sistemas de información implementados y optimizados																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>15.00</td> <td>15.00</td> <td>4.16</td> <td>27.73%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>20.00</td> <td>30.84</td> <td>0.84</td> <td>2.72%</td> <td>33.33%</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>30.00</td> <td>30.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>15.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>15.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	10.00	10.00	10.00	100.00%		2017	15.00	15.00	4.16	27.73%		2018	20.00	30.84	0.84	2.72%	33.33%	2019	25.00	25.00	0.00	0.00%		2020	30.00	30.00	0.00	0.00%		TOTAL	100.00	100.00	15.00	al Plan de Desarrollo	15.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	10.00	10.00	10.00	100.00%																																																										
2017	15.00	15.00	4.16	27.73%																																																										
2018	20.00	30.84	0.84	2.72%	33.33%																																																									
2019	25.00	25.00	0.00	0.00%																																																										
2020	30.00	30.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	100.00	100.00	15.00	al Plan de Desarrollo	15.00%																																																									
Retrasos y soluciones:																																																														
Avances y Logros: De acuerdo al Plan Estratégico de Tecnología de la Información -PETIC2016-2020- (que indica como se modernizan las entidades) se ha venido renovando y se adecuando de manera gradual la modernización tecnológica en las estaciones de bomberos, supercades y edificio comando.																																																														
La adquisición de los productos y servicios tecnológicos le permitirá a los bomberos de Bogotá prestar un servicios oportuno y eficiente contando con herramientas de ubicación, comunicación y gestión de datos.																																																														
Por otro lado, con la estrategia de Gobierno en Línea ahora Gobierno Digital, la UAECOB y la ciudadanía cuentan con acceso directo a la información de la entidad, contando con la participación activa de la ciudadanía en asuntos públicos mediante el uso de la tecnología, adicionalmente se contará con los trámites y servicios totalmente en línea la cual beneficiará a la movilidad de los ciudadanos.																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
<b>1135 - Fortalecimiento de la infraestructura de tecnología informática y de comunicaciones de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos - UAECOB</b>																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)1 Implementar en 4 fases la infraestructura de tecnología informática y de comunicaciones de la UAECOB	Magnitud	1.00	0.13	13.00	1.00	0.30	30.00	1.70	0.10	5.88	1.00	0.00	0.00	0.87	0.00	0.00	4.00	0.53	13.25																																											
	Recursos	\$2,075	\$1,993	96.01	\$4,526	\$3,750	82.85	\$4,829	\$823	17.05	\$2,008	\$0	0.00	\$2,097	\$0	0.00	\$15,536	\$6,566	42.26																																											
(S)2 Implementar en 4 fases la estrategia Gobierno en Línea ¿GEL alineado a la normatividad existente	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.08	8.00	0.00	0.00	0.00	2.23	0.00	0.00	1.69	0.00	0.00	4.00	0.08	2.00																																											
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$537	\$524	97.49	\$0	\$0	0.00	\$262	\$0	0.00	\$275	\$0	0.00	\$1,074	\$524	48.76																																											
<b>TOTAL 131 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS</b>		<b>\$34,822</b>	<b>\$31,225</b>	<b>89.67</b>	<b>\$41,931</b>	<b>\$35,767</b>	<b>85.30</b>	<b>\$43,119</b>	<b>\$7,465</b>	<b>17.31</b>	<b>\$38,451</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$41,183</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$199,506</b>	<b>\$74,457</b>	<b>37.32</b>																																											

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

### SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

### CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

### CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

### CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo	$(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

### DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

### DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo	$(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

### RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%     > 40% y <= 70     > 70% y <= 90 %     > 90 %