INFORME CUARTO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA UAECOB 2026



Período de Revisión
01-jul-2026 A 30-sep-2026

1. INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno presenta el informe del seguimiento efectuado al plan de mejoramiento de la Entidad que incluye tanto las acciones derivadas de las auditorías internas, como las derivadas de auditorías externas realizadas a la UAECOB.

Para esto se tomó como base la Matriz de Plan de Mejoramiento publicada en la página web institucional con fecha del 14 de septiembre de 2026, la cual era la última versión actualizada al momento del seguimiento con un total de 189 acciones.

2. OBJETIVO

Evaluar el estado de avance de las acciones del plan de mejoramiento institucional implementado por cada uno de los procesos para subsanar los hallazgos internos y externos.

3. ALCANCE

El alcance de este informe comprende el cumplimiento y el grado de avance de las acciones correctivas, preventivas y de mejora derivadas de las diferentes auditorías realizadas por los entes externos de control, así como las auditorías internas; el seguimiento comprende el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de 2026.

4. CUARTO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

4.1. Acciones de Origen Interno


De acuerdo con el Plan de mejoramiento Institucional se identificaron sesenta y seis (66) acciones de origen interno, las cuales de acuerdo con su fecha de inicio se encontraban dentro del periodo de corte, por lo cual fueron consideradas para el presente seguimiento.

Calle 20 No. 68 A-06
PBX 382 25 00
Fax extensión 1562
www.bomberosbogota.gov.co
Línea de emergencia 123
NIT: 899.999.061-9.

3.1.1. Estado acciones internas antes del seguimiento

Con base en la matriz del plan de mejoramiento de 2026 se realizó un análisis para identificar el estado en el que se encontraban las 66 acciones internas antes del seguimiento:

Gráfica N° 1: Estado de las acciones internas antes del seguimiento




Fuente: Elaboración propia OCI – Datos Plan de Mejoramiento Institucional

En la Gráfica 1 se observa que del total de las acciones internas del plan de mejoramiento un 9,1% (6), tenían un avance adecuado por lo cual su semaforización es de color amarillo; un 42,4% (28), no presentaron el avance esperado a la fecha o simplemente no presentaron ningún grado de avance en las acciones por lo cual quedaron en rojo y el 48,5% restante (32) no habían iniciado su ejecución, teniendo en cuenta sus fechas de inicio en el momento de realizar el seguimiento anterior.

3.1.2. Resultado Después del Seguimiento

El seguimiento se efectuó con fecha de corte al 30 de septiembre de 2026. Después del mismo, y teniendo en cuenta el criterio establecido, el estado de las 66 acciones internas a las cuales se les realizó el seguimiento, es el siguiente:

Gráfica N° 2: Resultado acciones internas después del seguimiento



Fuente: Elaboración propia OCI – Datos Plan de Mejoramiento Institucional

Calle 20 No. 68 A-06
PBX 382 25 00
Fax extensión 1562
www.bomberosbogota.gov.co
Línea de emergencia 123
NIT: 899.999.061-9.

En la Gráfica número 2 se identifica que, de las 66 acciones internas del Plan de Mejoramiento, el 34,8% (23) terminaron en color verde y cerradas al evidenciar su cumplimiento.

Un 22,7% (15) presentaron un avance adecuado (amarillo).

Y el 42,4% (28) restante quedaron en rojo de acuerdo con las siguientes situaciones:

- Trece (13) en ejecución, es decir dentro de las fechas establecidas. Sin embargo, no presentaron avance alguno.
- Cinco (04) en ejecución, es decir dentro de las fechas establecidas, sin embargo, presentan algún avance, pero el porcentaje es inferior al proporcional que deberían tener, contado desde la fecha de inicio.
- Y las once (11) restantes se venció el plazo establecido y no han cumplido su ejecución. Por lo tanto, se mantendrán en rojo hasta cuando se complete el 100%.

Tabla N° 1: Avance Semaforización acciones internas por dependencia

SUBDIRECCION	PROCESO/AREA AFECTADO	ESTADO	SEGUIMIENTO ANTERIOR	CUARTO SEGUIMIENTO 2026		
				Verde	Amarillo	Rojo
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	Gestión de Recursos	SIN INICIAR	11	0	2	9
		AMARILLO	2	0	2	0
		ROJO	5	4	0	1
SUBDIRECCION LOGISTICA	Gestión De Recursos	ROJO	6	3	0	3
OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	Evaluación y Control	Sin Iniciar	2	2	0	0
SUBDIRECCION DE GESTION HUMANA	Gestión talento Humano	SIN INICIAR	19	4	9	6
		ROJO	17	8	1	8
OFICINA JURÍDICA	Gestión Jurídica	AMARILLO	2	0	1	1
SUBDIRECCION DE GESTION DEL RIESGO	Reducción	AMARILLO	2	2	0	0
TOTAL			**66**	**23**	**15**	**28**

Fuente: Elaboración propia OCI – Datos Plan de Mejoramiento Institucional

En la tabla No. 1 se puede observar el cambio de semaforización que tuvieron las acciones internas del seguimiento anterior en comparación al cuarto seguimiento 2026 en donde se identificó lo siguiente:

i. De las seis (06) que quedaron en amarillo en el seguimiento anterior (de acuerdo con la matriz analizada), dos (02) pasaron a estar cumplidas o verdes, tres (03) continuaron en el mismo estado y la acción (01) restante pasaron a estar en color rojo.

Calle 20 No. 68 A-06
PBX 382 25 00
Fax extensión 1562
www.bomberosbogota.gov.co
Línea de emergencia 123
NIT: 899.999.061-9.

ii. De las veintiocho (28) que quedaron en rojo durante el seguimiento anterior (de acuerdo con la matriz analizada), quince (15) pasaron a estar cumplidas o verde, una (01) paso a estar en amarillo y las doce (12) restantes mantuvieron el mismo estado de avance, lo que significa que las áreas no presentaron evidencias para el desarrollo de la acción de acuerdo con el porcentaje esperado de acuerdo con las fechas de inicio y terminación propuestas o gestión para subsanar de manera oportuna las debilidades u observaciones.


iii. Y por último para las treinta y dos (32) que estaban sin iniciar durante el seguimiento anterior, seis (06) pasaron a estar cumplidas o verde, diez (11) pasaron a estar en amarillo y quince (15) restantes pasaron a estar en color rojo, lo que significa que las áreas no presentaron evidencias para el desarrollo de la acción de acuerdo con el porcentaje esperado a las fechas de inicio y terminación propuestas o gestión para subsanar de manera oportuna las debilidades u observaciones.

De las 66 acciones internas contenidas en el plan de mejoramiento y que fueron objeto de seguimiento, el 34,8% (23) fueron cumplidas, destacando a la **Oficina de Control Disciplinario Interno** y la **Subdirección de Gestión del Riesgo** quienes tuvieron el mayor porcentaje de acciones cumplidas sobre las revisadas por cada líder de proceso.

El 22,7% (15) equivale a las acciones que quedaron en amarillo en donde la **Oficina Jurídica** proporcionalmente fue la que tuvo el mayor porcentaje de acciones en ejecución sobre las revisadas por cada líder de proceso.

Un 42,4% (28) perteneciente a las acciones que no presentaron un avance adecuado y su semaforización terminó en rojo, **la Subdirección de Gestión Corporativa** fue la que terminó con la mayor parte de las acciones en rojo es decir con acciones sin avance y/o avance por debajo de lo esperado sobre las revisadas por cada líder de proceso.

Gráfica N° 3: seguimiento anterior Vs cuarto seguimiento 2026



Fuente: Elaboración propia OCI – Datos Plan de Mejoramiento Institucional

Calle 20 No. 68 A-06
PBX 382 25 00
Fax extensión 1562
www.bomberosbogota.gov.co
Línea de emergencia 123
NIT: 899.999.061-9.

Teniendo en cuenta lo anterior se observa una mejor gestión de avance en el cumplimiento de las acciones internas en el seguimiento anterior con respecto a este cuarto seguimiento, de igual forma es importante mencionar que once (11) de las veintiocho (28) acciones internas que terminaron en rojo se encuentran vencidas y las cuales se esperaban que después del seguimiento terminaran en verde.

A continuación, en la tabla No. 2 se presenta un listado de las dependencias que terminaron con acciones internas en rojo separadas por el proceso afectado y se muestra la cantidad de acciones vencidas y en alerta a la fecha del presente informe.


Tabla N° 2: Acciones internas en rojo y vencidas por proceso

SUBDIRECCION	PROCESO	TOTAL ACCIONES	Avance inferior al esperado	%	Vencidas	%
SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA	**Gestión De Recursos**	**18**	10	55,6%	**2**	**11,1%**
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA	**Gestión del Talento Humano**	**36**	14	38,9%	**6**	**16,7%**
SUBDIRECCION LOGISTICA	**Gestión De Recursos**	**6**	3	50%	**3**	**50%**
OFICINA JURÍDICA	**Gestión Jurídica**	**2**	1	50%	**0**	**0%**
TOTAL ACCIONES PM		**66**	**28**	**43,9**	**11**	**16,7%**

Fuente: Elaboración propia OCI – Datos Plan de Mejoramiento Institucional

En la siguiente gráfica, se identifica que, al momento de finalizar este seguimiento, once (11) acciones internas que quedaron en rojo se encuentran vencidas y en alerta máxima observando que la Subdirección de Gestión Humana con seis (06) acciones vencidas es quien tienen la mayor cantidad de acciones en este estado.

Gráfica N° 4: Estado Acciones Vencidas después del Seguimiento




Fuente: Elaboración propia OCI – Datos Plan de Mejoramiento Institucional

Del plan de mejoramiento evaluado, se observa que cuarenta y un (41) acciones internas se encuentran en ejecución, y después de realizar el seguimiento, nueve (09) acciones internas terminaron en color verde es decir cumplidas antes de tiempo, quince (15) en color amarillo y las

Calle 20 No. 68 A-06
PBX 382 25 00
Fax extensión 1562
www.bomberosbogota.gov.co
Línea de emergencia 123
NIT: 899.999.061-9.

diecisiete (17) restantes en color rojo (de las cuales 1 vence en octubre, 1 en noviembre, 4 en diciembre de 2026, 2 en febrero, 1 en marzo, 5 en mayo y 3 en junio de 2027).

Gráfica N° 5: Estado acciones internas en ejecución y próximas a vencer después del seguimiento



Fuente: Elaboración propia OCI – Datos Plan de Mejoramiento Institucional


4.2. Acciones de Origen Externo

De acuerdo al plan de mejoramiento Institucional se identificaron ciento veintitrés (123) acciones de origen externo (121 pertenecientes a la Contraloría y 2 de la Veeduría), las cuales de acuerdo con su fecha de inicio se encontraban dentro del periodo de corte, sin embargo setenta y tres (73) acciones de la Contraloría de Bogotá se encontraban en revisión por parte de este ente de control por lo cual estas no fueron consideradas para el presente seguimiento, es decir que se realizó la revisión de un total de cincuenta (50) acciones de origen externo.

3.2.1. <u>Estado acciones externas antes del seguimiento</u>

Con base en la matriz del plan de mejoramiento de 2026 se realizó un análisis para identificar el estado en el que se encontraban las 50 acciones externas antes del seguimiento:

Gráfica N° 6: Estado de las acciones externas antes del seguimiento



Fuente: Elaboración propia OCI – Datos Plan de Mejoramiento Institucional

Calle 20 No. 68 A-06
PBX 382 25 00
Fax extensión 1562
www.bomberosbogota.gov.co
Línea de emergencia 123
NIT: 899.999.061-9.

En la Gráfica 6 se observa que del total de las acciones externas del plan de mejoramiento un 22% (11, de las cuales 9 de la Contraloría y 2 de la Veeduría) se encontraban cumplidas (Verde) y pendientes de ser evaluadas por los entes de control; un 40% (20), pertenecientes a la Contraloría tenían un avance adecuado por lo cual su semaforización es de color amarillo y un 16% (8), pertenecientes a la Contraloría, no presentaron el avance esperado a la fecha o simplemente no presentaron ningún grado de avance en las acciones externas por lo cual quedaron en rojo, teniendo en cuenta sus fechas de inicio en el momento de realizar el seguimiento anterior.

3.2.2. Resultado Después del Seguimiento

El seguimiento se efectuó con fecha de corte al 30 de septiembre de 2026. Después del mismo, y teniendo en cuenta el criterio establecido, el estado de las 50 acciones externas a las cuales se les realizó el seguimiento, es el siguiente:

Gráfica N° 7: Resultado acciones externas después del seguimiento



Fuente: Elaboración propia OCI – Datos Plan de Mejoramiento Institucional

En la Gráfica número 7 se identifica que, de las 50 acciones externas del Plan de Mejoramiento, el 36% (18) terminaron en color verde y cumplidas, de las cuales 16 acciones son de la Contraloría de Bogotá y están pendientes de ser evaluadas con la posibilidad de ser cerradas por este ente de control y las 2 acciones restantes son de la Veeduría las cuales se dieron cerradas al evidenciar su cumplimiento.

Un 34% (17) presentaron un avance adecuado (amarillo).

Y el 30% (15) restante quedaron en rojo de acuerdo con las siguientes situaciones:

- Siete (7) en ejecución, es decir dentro de las fechas establecidas. Sin embargo, no presentaron avance alguno.
- Siete (7) en ejecución, es decir dentro de las fechas establecidas, sin embargo, presentan algún avance, pero el porcentaje es inferior al proporcional que deberían tener, contado desde la fecha de inicio.
- Y la acción (1) restante se venció el plazo establecido y no han cumplido su ejecución. Por

Calle 20 No. 68 A-06
PBX 382 25 00
Fax extensión 1562
www.bomberosbogota.gov.co
Línea de emergencia 123
NIT: 899.999.061-9.

lo tanto, se mantendrán en rojo hasta cuando se complete el 100% la cual se encuentra a cargo de la Subdirección de Gestión Corporativa.

Con base en los resultados obtenidos, se sugiere revisar el avance y/o cumplimiento de estas últimas quince (15) acciones externas en rojo, ya que son de la Contraloría y las cuales requieren mayor gestión para lograr un tratamiento oportuno para subsanarlas.

Tabla N° 3: Avance Semaforización acciones externas por dependencia

SUBDIRECCION	PROCESO/AREA AFECTADO	ESTADO	SEGUIMIENTO ANTERIOR	CUARTO SEGUIMIENTO 2026		
				Verde	Amarillo	Rojo
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	Gestión de Recursos	SIN INICIAR	4	0	0	4
		VERDE	2	2	0	0
		AMARILLO	2	0	0	2
		ROJO	8	3	0	5
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Gestión Estratégica	SIN INICIAR	2	0	2	0
		AMARILLO	11	0	11	0
SUBDIRECCION LOGISTICA	Gestión De Recursos	VERDE	1	1	0	0
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA	Manejo	SIN INICIAR	3	2	0	1
		VERDE	2	2	0	0
		AMARILLO	7	2	4	1
SUBDIRECCION DE GESTION HUMANA	Gestión talento Humano	VERDE	2	2	0	0
OFICINA JURÍDICA	Gestión Jurídica	SIN INICIAR	2	0	0	2
DIRECCIÓN	Gestión tecnológica de la información y las comunicaciones	VERDE	4	4	0	0
TOTAL			**50**	**18**	**17**	**15**

Fuente: Elaboración propia OCI – Datos Plan de Mejoramiento Institucional

En la tabla No. 3 se puede observar el cambio de semaforización que tuvieron las acciones externas del seguimiento anterior en comparación al cuarto seguimiento 2026 en donde se identificó lo siguiente:

i. De las once (11) que estaban sin iniciar en el seguimiento anterior (de acuerdo con la matriz analizada), dos (02) pasaron a estar cumplidas o verdes, dos (02) pasaron a estar en amarillo y las siete (07) restantes pasaron a estar en color rojo, lo que significa que el área no presentó evidencias para el desarrollo de la acción de acuerdo con el porcentaje esperado de acuerdo con las fechas de inicio y terminación propuestas o gestión para subsanar de manera oportuna las debilidades u observaciones.

ii. De las veinte (20) que quedaron en amarillo en el seguimiento anterior (de acuerdo con la

Calle 20 No. 68 A-06
PBX 382 25 00
Fax extensión 1562
www.bomberosbogota.gov.co
Línea de emergencia 123
NIT: 899.999.061-9.

matriz analizada), dos (02) pasaron a estar cumplidas o verdes, quince (15) continuaron con el mismo estado, mientras que tres (03) restantes pasaron a estar en color rojo, lo que significa que el área no presentó evidencias para el desarrollo de la acción de acuerdo con el porcentaje esperado de acuerdo con las fechas de inicio y terminación propuestas o gestión para subsanar de manera oportuna las debilidades u observaciones.

iii. De las ocho (08) que quedaron en rojo durante el seguimiento anterior (de acuerdo con la matriz analizada), tres (03) pasaron a estar cumplidas o verde y cinco (05) restantes mantuvieron el mismo estado de avance, lo que significa que las áreas no presentaron evidencias para el desarrollo de la acción de acuerdo con el porcentaje esperado de acuerdo con las fechas de inicio y terminación propuestas o gestión para subsanar de manera oportuna las debilidades u observaciones.


iv. Y por último para las once (11) acciones externas que estaban en color verde, las mismas continuaron con el mismo estado las cuales nueve (09) son de la Contraloría de Bogotá y están pendientes por ser cerradas por este ente de control, mientras que dos (02) restantes son de la Veeduría.

De las 50 acciones externas contenidas en el plan de mejoramiento y que fueron objeto de seguimiento, el 36% (18) fueron cumplidas, destacando a la **Dirección, la Oficina Jurídica, la Subdirección Logística y la Subdirección de Gestión Humana** quienes tuvieron el mayor porcentaje de acciones cumplidas sobre las revisadas por cada líder de proceso.

El 34% (17) equivale a las acciones externas que quedaron en amarillo en donde la **Oficina Asesora de Planeación** proporcionalmente fue la que tuvo el mayor porcentaje de acciones en ejecución sobre las revisadas por cada líder de proceso.

Un 30% (15) perteneciente a las acciones externas que no presentaron un avance adecuado y su semaforización terminó en rojo, **la Oficina Jurídica** fue la que terminó con la mayor parte de las acciones en rojo es decir con acciones sin avance y/o avance por debajo de lo esperado sobre las revisadas por cada líder de proceso.

Gráfica N° 8: seguimiento anterior Vs cuarto seguimiento 2026



Fuente: Elaboración propia OCI – Datos Plan de Mejoramiento Institucional

Calle 20 No. 68 A-06
PBX 382 25 00
Fax extensión 1562
www.bomberosbogota.gov.co
Línea de emergencia 123
NIT: 899.999.061-9.

Teniendo en cuenta lo anterior se observa una mejor gestión de avance en el cumplimiento de las acciones internas en el seguimiento anterior con respecto a este cuarto seguimiento, de igual forma es importante mencionar que una (01) de las quince (15) acciones externas que terminaron en rojo se encuentra vencida y la cual se esperaban que después del seguimiento terminaran en verde.

A continuación, en la tabla No. 4 se presenta un listado de las dependencias que terminaron con acciones externas en rojo separadas por el proceso afectado y se muestra la cantidad de acciones vencidas y en alerta a la fecha del presente informe.


Tabla N° 4: Acciones externas en rojo y vencidas por proceso

SUBDIRECCION	PROCESO	TOTAL ACCIONES	Avance inferior al esperado	%	Vencidas	%
SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA	**Gestión De Recursos**	**16**	11	68,8%	**1**	**6,3%**
OFICINA JURÍDICA	**Gestión Jurídica**	**2**	2	100%	**0**	**0%**
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA	**Manejo**	**12**	2	16,7%	**0**	**0%**
TOTAL ACCIONES EXTERNAS		**50**	**15**	**30%**	**1**	**2%**

Fuente: Elaboración propia OCI – Datos Plan de Mejoramiento Institucional

En la siguiente gráfica, se identifica que al momento de finalizar este seguimiento una (01) acción externa que quedo en rojo se encuentra vencida, la cual se encuentra a cargo de la Subdirección de Gestión Corporativa.

Gráfica N° 9: Estado Acciones Vencidas después del Seguimiento




Fuente: Elaboración propia OCI – Datos Plan de Mejoramiento Institucional

Del plan de mejoramiento evaluado, se observa que cuarenta y tres (43) acciones externas se encuentran en ejecución, y después de realizar el seguimiento, doce (12) acciones externas terminaron en color verde es decir cumplidas antes de tiempo, diecisiete (17) en color amarillo y las catorce (14) restantes en color rojo (las cuales 8 vencen en noviembre y 6 en diciembre de 2026).

Calle 20 No. 68 A-06
PBX 382 25 00
Fax extensión 1562
www.bomberosbogota.gov.co
Línea de emergencia 123
NIT: 899.999.061-9.

Gráfica N° 10: Estado acciones externas en ejecución y próximas a vencer después del seguimiento




Fuente: Elaboración propia OCI – Datos Plan de Mejoramiento Institucional

5. CONCLUSIÓN

Finalizado el cuarto seguimiento al Plan de Mejoramiento de la vigencia 2026, se pudo evidenciar que para este seguimiento se esperaba un avance de treinta y dos (32) acciones en verde que estaban vencidas al 30 de septiembre de 2026, de las cuales veinte (20) se dieron por cumplidas y doce (12) quedaron sin avance o no contaban con el avance programado y terminaron en estado rojo.

De igual forma se esperaban ochenta y cuatro (84) acciones en amarillo o con un grado de avance adecuado, de las cuales, se evidencia que veintiún (21) terminaron en color verde (anticipadamente), treinta y dos (32) en amarillo y treinta y un (31) en color rojo, esto basados en las fechas de inicio y terminación propuestos por los responsables de las acciones.

Gráfica N° 11: Estado esperado y resultado obtenido después del seguimiento



Fuente: Elaboración propia OCI – Datos Plan de Mejoramiento Institucional


Calle 20 No. 68 A-06
PBX 382 25 00
Fax extensión 1562
www.bomberosbogota.gov.co
Línea de emergencia 123
NIT: 899.999.061-9.

- ✓ Por otra parte, y de acuerdo con los resultados que se esperaban obtener después de realizar el seguimiento se identificó que se dio un cumplimiento del **62,5%** para las acciones que se esperaban cumplidas.

- ✓ En cuanto a las acciones que se esperaban terminaran en amarillo o con un grado de avance adecuado, se dio un cumplimiento del **63,1%** dándose por cumplidas veintiún (21) acciones antes de tiempo y treinta y dos (32) con avance adecuado.

Terminando así con un resultado total de cumplimiento del **62,9%** sobre el 100% esperado.

Gráfica N° 12: Estado esperado y resultado obtenido por Subdirecciones



Fuente: Elaboración propia OCI – Datos Plan de Mejoramiento Institucional

En la gráfica No. 12 se puede observar el avance generado por cada una de las Oficinas y Subdirecciones de la UAECOB en este cuarto seguimiento de 2026, en donde se identifica que la Dirección, la Oficina Asesora de Planeación, la Subdirección de Gestión del Riesgo y la Oficina de Control Disciplinario Interno fueron las dependencias que alcanzaron los resultados esperados, mientras que las demás obtuvieron el siguiente resultado:

La Subdirección Operativa con el 83,3%, la Subdirección de Gestión Humana con el 63,2%, la Subdirección logística con el 57,1%, la Subdirección de Gestión Corporativa con el 38,2% y la Oficina Jurídica con el 25%

6. RECOMENDACIONES

- Se reitera la recomendación de dar celeridad a las acciones que no presentaron avance en este seguimiento con el fin de cumplirlas en el menor tiempo posible, evitando que se venzan las treinta y un (31) acciones pendientes para su cumplimiento y que actualmente se encuentran

Calle 20 No. 68 A-06
PBX 382 25 00
Fax extensión 1562
www.bomberosbogota.gov.co
Línea de emergencia 123
NIT: 899.999.061-9.

incluidas en las de color rojo, para no incurrir en acciones de incumplimiento, de acuerdo con la normativa dispuesta.

- Así mismo, se insta a los líderes de proceso para continuar con la ejecución de las acciones que se encuentran con un debido avance (color amarillo) con el fin de continuar su implementación y lograr el cumplimiento de la misma dentro de los términos programados o antes si las circunstancias así lo ameritan.

- Se exalta aquellas dependencias que mostraron un gran avance en el cumplimiento de las acciones y se recomienda desde la Oficina de Control Interno que mantengan ese grado de compromiso y gestión, para que redunde, en compañía de las demás áreas en un adecuado desempeño de las actividades del Plan de Mejoramiento Institucional.

- Establecer controles para aseguren que las evidencias de ejecución de las acciones cargadas sean acordes con lo planteadas en el plan de mejoramiento.

- Se recomienda a todas las dependencias de la UAECOB tener en cuenta los plazos establecidos para el reporte de la ejecución del plan de mejoramiento para la evaluación por parte de la Oficina de Control Interno, para asegurar que los resultados se puedan presentar sobre el estado real de dicho plan.

CARLOS ANDRÉS VARGAS PUERTO
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Elaboró: Camilo Andrés Caicedo Estrada – Profesional OCI – CPS 056-2026

Calle 20 No. 68 A-06
PBX 382 25 00
Fax extensión 1562
www.bomberosbogota.gov.co
Línea de emergencia 123
NIT: 899.999.061-9.