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INFORME DE EJECUCIÓN II TRIMESTRE 

PROYECTOS DE INVERSIÓN Y METAS PRODUCTO 
VIGENCIA 2019. 

 
De acuerdo al seguimiento realizado por esta Oficina al Plan de Contratación y a la ejecución 
presupuestal de inversión de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, me permito presentar 
el avance de los proyectos de inversión 1133 “Fortalecimiento Cuerpo Oficial de Bomberos”, 1135 
“Fortalecimiento de la Infraestructura de Tecnología Informática y de Comunicaciones de la Unidad 
Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos – UAECOB”; y 908 “Fortalecimiento del Sistema 
Integrado de Gestión” con corte al mes de junio de 2019. 
 
1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONSOLIDADA 
 
Con corte a 30 de junio de 2019, la ejecución presupuestal por inversión directa, alcanzó el 38.81%, 
lo que corresponde a $ 16.700.871.776,00 discriminados en los proyectos de inversión como se 
detalla a continuación: 

 
NIVEL DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN 2019 

RUBRO PRESUPUESTAL APROPIACION 
DISPONIBLE 

COMPROMISOS % EJECUCION 

1133 – FORTALECIMIENTO CUERPO OFICIAL 
DE BOMBEROS 

28.333.131.000 8.924.215.529 31.50% 

908 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA UAECOB 

 

7.542.009.000 
 

5.874.715.914 
 

77,89% 

1135 - FORTALECIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍA 
INFORMÁTICA Y DE COMUNICACIONES DE 
LA UAECOB 

 
7.161.287.000 

 
1.901.940.333 

 
26,56% 

TOTAL INVERSION DIRECTA 43.036.427.000 16.700.871.776 38,81% 
Fuente: PREDIS con corte 30 de junio de 2019 

 
 

Así, el proyecto de inversión 1133 “Fortalecimiento Cuerpo Oficial de Bomberos” cuenta con una 
ejecución del 31.50%; el proyecto de inversión 908 “Fortalecimiento del Sistema Integrado de 
Gestión” ejecutó el 77.89% correspondiente a prestación de servicios personales; y el proyecto 
1135 “Fortalecimiento de la Infraestructura de Tecnología Informática y de Comunicaciones de la 
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos –UAECOB” ejecutó el 26.56%. 
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Gráficamente se puede evidenciar los niveles de ejecución de los proyectos de inversión 1133, 1135 
y 908 como se detalla a continuación: 
 
 
 
 

Proyecto 1133 “Fortalecimiento Cuerpo Oficial de Bomberos” 

Proyecto de inversión 908 “Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

31.50
% 

77.89
% 
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Proyecto 1135 “Fortalecimiento de la Infraestructura de Tecnología Informática y de 
Comunicaciones de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos – UAECOB” 
 

 
 
 
2. EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS POR META DE INVERSIÓN 
 
Con corte a 30 de junio, la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión alcanzó el 38.81%, 
en el siguiente cuadro se puede evidenciar la ejecución por meta de inversión: 
 

EJECUCIÓN POR METAS PROYECTO DE INVERSIÓN 908 
 

PROYECTO DE INVERSIÓN 908 
META PROYECTO ASIGNADO EJECUTADO I 

TRIMESTRE 
EJECUTADO II 

TRIMESTRE 
% EJEC 

Gestionar el 100% del plan de 
adecuación y sostenibilidad SIG - MIPG 
de la UAECOB. 

 
7.542.009.000 

 
5.043.165.354 

 
5.874.715.914 

 

    77,89% 

TOTAL 7.542.009.000 5.043.165.354 5.874.715.914    77,89% 
Fuente: Plan de Contratación y Ejecución Presupuestal Subdirección de Gestión Corporativa con corte 30 de junio.  

 
 

EJECUCIÓN POR METAS PROYECTO DE INVERSIÓN 1135 
 

PROYECTO DE INVERSIÓN 1135 
META PROYECTO ASIGNADO EJECUTADO I TRIMESTRE EJECUTADO II 

TRIMESTRE 
% EJEC 

Gestionar 100 % del plan de adecuación de 
la política de Gobierno Digital de la 
UAECOB 

 
355.252.000 

 
86.400.000 

 
277.600.000 

 

    78,14% 

26.56
% 
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Implementar en 4 Fases la 
infraestructura de tecnología informática 
y de comunicaciones de la UAECOB. 

 
6.806.035.000 

 
1.080.347.213 

 
1.624.340.333 

 

    23,87% 

TOTAL 7.161.287.000 1.166.747.213 1.901.940.333    26,56% 
Fuente: Plan de Contratación y Ejecución Presupuestal Subdirección de Gestión Corporativa con corte 30 de junio. 

 
 

EJECUCIÓN POR METAS PROYECTO DE INVERSIÓN 1133 

Fuente: Plan de Contratación y Ejecución Presupuestal Subdirección de Gestión Corporativa con corte 30 de junio. 
 

PROYECTO DE INVERSIÓN 1133 
META PROYECTO ASIGNADO EJECUTADO I 

TRIMESTRE 
EJECUTADO II 
TRIMESTRE 

% EJEC 

Adecuar 3 Estaciones de Bomberos 3.767.050.000 19.231.234 260.698.574      6,92% 

Construir 4 Unidades De  Bomberos  para el 
fortalecimiento de la atención de 
Emergencias 

 
1.079.500.000 

  
926.503.509 

 
    85,83% 

Crear 1 Escuela de Formación y 
Capacitación de Bomberos 

1.326.059.000 192.176.000  
595.830.468 

 

    44,93% 

Desarrollar 1 programa que garantice el 
100% del mantenimiento de la 
infraestructura física de las  17  Estaciones 
de Bomberos y el Comando. 

 
 

2.147.689.400 

 
 

523.101.500 

 
 

745.592.890 

 
 

    34,72% 

Dotar 100 % del equipamiento de bienes 
programados para el Cuerpo Oficial de 
Bomberos. 

 
7.397.122.000 

  
270.783.544 

 
     3,66% 

Garantizar el 100% la Operación y 
Sostenibilidad del Cuerpo Oficial de 
Bomberos 

 
5.177.882.000 

 
1.080.000.000 

 
1.303.921.144 

 
    25,18% 

Implementar 1 Plan Institucional de 
Capacitación (PIC) para el Cuerpo Oficial de 
Bomberos. 

 
460.000.000 

 
1.247.744 

  
     0,00% 

Implementar 1 programa para el 
fortalecimiento de la gestión del riesgo 
contra incendio, preparativos, atención de 
incidentes con materiales peligrosos y 
rescates. 

 
 

6.977.828.600 

 
 

2.522.843.400 

 
 

4.820.885.400 

 
 

    69,09% 

TOTAL 28.333.131.000 4.338.599.878 8.924.215.529    31,50% 
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Rangos de avance de ejecución: 
 

 

Es importante resaltar, que a través de los Comités de Contratación se realizan 
modificaciones al Plan de Contratación de Inversión, por lo que el presupuesto asignado a 
cada una de las metas puede presentar variación frente al relacionado cada trimestre de la 
vigencia. 
 

Gráficamente se pueden evidenciar los niveles de ejecución de las metas de los proyectos 
de inversión 1133, 1135 y 908 para la vigencia 2019 como se relaciona a continuación: 
 

Construir Riesgo Escuela Mantenimiento Operación Adecuar Dotar
 PIC 

0,00% 
0,00% 

3,66% 
6,92% 10,00% 

Ejecución por Meta 
1133 

100,00% 

90,00% 

 85,83%
  

80,00% 
69,09% 

70,00% 
 

60,00% 

50,00% 44,93%
  

 

< =59              > 60 y <=70                > 70  
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1 
 

Infraestructura G Digital 

10,00% 

40,00% 
23,87% 

70,00% 

78,14% 100,00% 

Ejecución por Meta 1135 
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3. EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE INVERSIÓN POR DEPENDENCIA 
 
A continuación, se relacionan los recursos ejecutados por cada una de las Dependencias de la 
UAECOB y el porcentaje de participación referente a la ejecución total con corte a 30 de junio: 
 

 
 

DEPENDENCIA 

I TRIMESTRE II TRIMESTRE 

 
PPTO ASIGNADO 

 
PPTO EJECUTADO 

 
%EJECUCION 

 
% PARTICIPACIÓN 

 
PPTO ASIGNADO 

 
PPTO EJECUTADO 

 
%EJECUCION 

% 
PARTICIPACIÓN 

SUBDIRECCION DE OPERATIVA 8.487.254.000 667.814.400 7,87% 6,33% 7.670.394.000 922.108.800              12,02% 5,52% 

SUBDIRECCION DE LOGISTICA 6.317.522.000 1.630.072.000 25,80% 15,45% 6.291.234.000 2.101.325.840 
    33,40% 

12,58% 

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 10.834.093.400 2.138.131.001 19,74% 20,27% 9.875.929.000 3.933.087.708              39,82% 23,55% 

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA 2.886.072.000 1.092.512.087 37,85% 10,36% 3.222.717.200 1.651.211.951 
    51,24% 

9,89% 

SUBDIRECCION DE GESTION DEL RIESGO 4.882.274.600 1.304.957.000 26,73% 12,37% 4.726.204.600 3.100.142.600 
    65,59% 

18,56% 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 8.112.813.000 1.838.761.213 22,66% 17,43% 8.079.726.000 2.656.354.333 
    32,88% 

15,91% 

DIRECCIÓN - COMUNICACIONES Y PRENSA 1.231.672.000 359.940.000 29,22% 3,41% 1.211.596.200 645.423.544              53,27% 3,86% 

DIRECCIÓN - DESPACHO 390.372.000 321.528.000 82,36% 3,05% 404.122.000 368.278.000 
    91,13% 

2,21% 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 277.897.000 184.200.000 66,28% 1,75% 277.897.000 184.200.000 
    66,28% 

1,10% 

70,00% 

 
60,00% 

 
50,00% 

 
40,00% 

 
30,00% 

 
20,00% 

 
10,00% 

 
 77,89%

80,00% 

100,00% 

 
90,00% 

Ejecución por Meta 
908 
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OFICINA ASESORA JURÍDICA 1.224.457.000 1.009.349.000 82,43% 9,57% 1.276.607.000 1.138.739.000 
    89,20% 

6,82% 

TOTAL 44.644.427.000 10.547.264.701   43.036.427.000 16.700.871.776  

Fuente: Plan de Contratación y Ejecución Presupuestal Subdirección de Gestión Corporativa con corte 30 de junio 
 
 

Así mismo, presentamos la participación de cada una de las áreas, frente al presupuesto de 
inversión de la entidad: 

 
DEPENDENCIA PPTO ASIGNADO % PARTICIPACIÓN 

1. Subdirección Operativa 7.670.394.000 17,8% 

10. Dirección 404.122.000 0,94% 

2. Subdirección de Gestión del riesgo 4.726.204.600 11,0% 

3. Subdirección Logística 6.291.234.000 14,62% 

4. Subdirección de Gestión Humana 3.222.717.200 7,5% 

5. Subdirección de Gestión Corporativa 9.875.929.000 22,95% 

6. Oficina Asesora de Planeación 8.079.726.000 18,8% 

7. Oficina Asesora Jurídica 1.276.607.000 2,97% 

8. Dirección - Comunicaciones y Prensa 1.211.596.200 2,8% 

9. Oficina de Control Interno 277.897.000 0,65% 

TOTAL 43.036.427.000 100,00% 

 



 

 

 Calle  20  No. 68 A-06 

PBX  382 25 00  

Fax extensión 1562   

www.bomberosbogota.gov.co   

Línea de emergencia 123 

NIT: 899.999.061-9. 

  
P á g i n a   10 | 20 

Y el porcentaje de ejecución frente al presupuesto asignado, con corte 30 de junio de 2019. 
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Finalmente, la UAECOB a corte 30 de junio de 2019 del presupuesto asignado giro el 10.61% que 
corresponde a $4.568.055.591 millones de pesos, a continuación se detalla en la tabla por proyecto 
de inversión: 
 
PROYECTO INVERSIÓN ASIGNADO COMPROMETIDO GIROS % EJEC GIRO 

1133 28.333.131.000 8.924.215.529 1.818.737.529 6,42% 

908 7.542.009.000 5.874.715.914 2.089.690.882 27,71% 

1135 7.161.287.000 1.901.940.333 659.627.180 9,21% 

TOTAL 43.036.427.000 16.700.871.776 4.568.055.591 10,61% 
Fuente: Predis corte 30 junio 2019 

 

 
Gráficamente se detalla los giros ejecutados: 

ASIGNADO GIROS 

1135 908 1133 

0 

9,2% 
27,7% 6,4% 

5.000.000.000 

10.000.000.000 

15.000.000.000 

20.000.000.000 

25.000.000.000 

30.000.000.000 

Presupuesto asignado Vs Giros 
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4. RESERVAS PRESUPUESTALES 
 
Con corte a 30 de junio, los giros de las reservas constituidas con recursos de inversión alcanzaron 
el 45.31%, como se evidencia en la siguiente tabla: 

GIROS RESERVAS 2019 
 

RUBRO PRESUPUESTAL RESERVAS GIROS SALDO POR 
GIRAR 

% GIROS 

908 - FORTALECIMIENTO DEL 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE 
LA UAECOB 

 

603.468.942 
 

502.141.393 
 

101.327.549 
 

83,21% 

1133 – FORTALECIMIENTO CUERPO 
OFICIAL DE BOMBEROS 

19.412.042.775 7.369.115.145 12.042.927.630 37,96% 

1135 – FORTALECIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIA 
INFORMATICA 

 
2.393.513.894 

 
2.283.141.559 

 
110.372.335 

 
95,39% 

TOTAL INVERSION DIRECTA 22.409.025.611 10.154.398.097 12.254.627.514 45,31% 
Fuente: Área Financiera corte 30 de junio 2019 

 
 

5. TIEMPO PROMEDIO (EN MINUTOS) DE RESPUESTA PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS 
POR PARTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS - 
UAECOB. 

 
El indicador refleja el tiempo de respuesta en minutos que toma el Cuerpo Oficial de Bomberos de 
Bogotá -COBB, para atender las emergencias correspondientes a los servicios IMER (Incendios, 
Materiales Peligrosos, Explosiones y Rescates), teniendo como objetivo ser una herramienta para 
realizar seguimiento a la oportunidad en la atención de emergencias, encaminada a la protección 
de la vida, el medio ambiente y el patrimonio de los ciudadanos. A 30 de junio  de 2019, el tiempo 
en atención de servicios fue de 9:08 minutos.  
 

Tiempo promedio (en minutos) de respuesta 
para atender las emergencias por parte del 

COBB. 

Línea Base 8:43 

Meta Plan 8:30 

Ejecutado a diciembre de 2016 8:45 

Ejecutado a diciembre de 2017 9:05 
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Ejecutado a diciembre de 2018 10:36 

Ejecutado a junio de 2019 9:08 

Programado 2019 8:30 

Fuente: Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de  
Bomberos Bogotá -UAECOB- Reporte PREDIS – PMR 

 
Frente a los tiempos de respuesta, la entidad adquirió 
nuevos vehículos que conforman el parque 
automotor; entre estos, se han puesto al servicio 
máquinas extintoras, carrotanques y furgones; así 
mismo, camionetas para mejorar la operatividad y 
respuesta, lo cual, permitirá estandarizar las 
estaciones mínimo con dos vehículos operativos 
(máquinas extintoras). Sin embargo, aspectos 
externos, como el estado de la malla vial, densidad del 
parque automotor de la ciudad y la reducción de la 
movilidad en la ciudad por obras y cerramientos de 
vías, inciden de manera significativa en los tiempos de 

respuesta para la atención de emergencias. 
 
Igualmente, se han desarrollado internamente ejercicios de alistamiento en las estaciones, 
orientadas a estandarizar los tiempos en esta actividad y llevar un control efectivo que permita 
reducir los tiempos en la respuesta de las emergencias. 
Fuente: Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial  
de Bomberos Bogotá -UAECOB-  

 
 

6. NÚMERO DE SERVICIOS ATENDIDOS. 
 

El indicador refleja la cantidad de servicios atendidos en el periodo y tiene como objetivo ser una 
herramienta para la toma de decisiones encaminadas a la prevención y reducción de emergencias, 
incidentes o eventos con el fin de reducir la atención de emergencias. A 30 de junio de 2019, se 
atendieron 18.721 servicios en las 20 localidades de Bogotá y en aquellas zonas fuera del Distrito 
Capital en donde fue activado el Cuerpo Oficial de Bomberos. Entre los servicios atendidos se 
encuentran las emergencias IMER y otras emergencias como accidentes de tránsito, inundaciones, 
incidentes con árboles y animales, fallas eléctricas y quemas prohibidas, entre otras. 
 
La respuesta de la UAECOB a las emergencias e incidentes que se presentan en la ciudad y que son 
reportadas para su atención, involucra tanto recurso humano como el soporte logístico necesario 
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en la prestación de un servicio oportuno y de calidad. 
 
Es a través de los recursos de inversión asignados a la 
Unidad que se logra cumplir con los objetivos 
propuestos en el marco de su misionalidad; la 
adquisición de equipos especializados, vehículos 
operativos, así como su mantenimiento, el 
entrenamiento y reentrenamiento al personal 
uniformado, el soporte tecnológico y de 
comunicaciones son, entre otros, los recursos 
necesarios en la prestación del servicio para satisfacer 
las necesidades de la comunidad y contribuir a la 
gestión del riesgo en el Distrito Capital. 
 

Fuente: Unidad Administrativa Especial Cuerpo 
Oficial de Bomberos Bogotá -UAECOB- 

 

Número de servicios atendidos 

Línea Base 34.116 

Meta Plan 128.000 

Ejecutado a diciembre de 2016 33.414 

Ejecutado a diciembre de 2017 34.528 

Ejecutado a diciembre de 2018 39.961 

Ejecutado a junio de 2019 18.721 

Programado 2019 31.000 

Fuente: Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de  
Bomberos Bogotá -UAECOB- Reporte PREDIS – PMR 

 
Es así como con corte al primer semestre de la vigencia 2019, se han adelantado las acciones 
requeridas para fortalecer la capacidad institucional del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá a 
través de la programación de recursos y gestión en la respuesta a la atención de incidentes,  como 
se detalla a continuación: 
 

 Asignación de recursos para la adquisición de vehículos operativos, con destino a las estaciones 
para el desplazamiento y soporte en la atención de incidentes que realizan los grupos 
especiales y en inspecciones técnicas. 

 Asignación de recursos para la adquisición de herramientas, equipos y accesorios para la 
atención de incendios, búsqueda y rescate. 
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 Asignación de recursos para la adquisición de equipos y elementos de protección personal para 
la atención de incendios y para las operaciones de búsqueda y rescate.  

 Asignación de recursos para la adquisición de equipos de radio comunicación para la prestación 
del servicio en la Entidad. 

 Asignación de recursos para la actualización tecnológica de la sala de crisis, central de radio y 
auditorios del edificio comando de la UAECOB. 
 

Adicionalmente se realizaron las siguientes acciones tendientes al fortalecimiento de la UAECOB: 
 

 Se realizó la estructura del documento Guía de riesgos comunes y asociados a incendios. 

 Se realizaron nuevas estadísticas de los años 2016 al 2018 con el fin de actualizar la estrategia 
"campañas de reducción del riesgo relacionadas con la prevención y mitigación de riesgos de 
incendio, MATPEL y otras  emergencias competencia de la UAECOB". 

 Respecto a la Implementación del proyecto de prevención y autoprotección comunitaria ante 
incendios forestales, se realizó la primera fase en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, Santa 
Fe y San Cristóbal. A la fecha del presente informe, se adelanta la segunda fase mediante la 
socialización del proyecto en cada uno de los tres turnos de las estaciones Chapinero y 
Usaquén, para la implementación del trabajo en estas localidades. Seguido a esto, se realizó la 
articulación interinstitucional con las Alcaldías de Chapinero y Usaquén en los Consejos Locales 
de Gestión del Riesgo y Cambio Climático socializando el proyecto. De acuerdo a la metodología 
de selección para la implementación del proyecto en 2019, se escogerán 5 barrios por cada 
localidad 

 Se realizaron las fases de socialización e implementación de la estrategia de cambio climático 
con la participación de las estaciones de Bomberos de Chapinero y Usaquén. 

 En el marco de las campañas de gestión del riesgo en las 20 localidades, se elaboró el material 
didáctico y se divulgó por medio de las redes sociales de la Entidad, la campaña de Gas licuado 
de Petróleo (GLP) y se da inicio a la divulgación en los centros comerciales de la campaña de 
hogar seguro y la casa inflable. Así mismo, se realizó una jornada de sensibilización y prevención 
de incendios forestales y causas del cambio climático en compañía del área  de gestión 
ambiental en la localidad de USME-barrio Nuevo Porvenir.  

 Se establecieron los lineamientos de la estrategia para la gestión del riesgo por incendios 
forestales en la localidad de Sumapaz. 

 Se ejecutaron las órdenes operativas programadas para atender los eventos naturales 
específicamente la temporada forestal y otros eventos como rescates de cuerpos en aguas, 
entre otros. 
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Fuente: Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá –UAECOB 
 

 Se adelantaron las actividades de planeación y formulación del cronograma para poder ejecutar 
el simulacro de comunicación en emergencias. 

 Se adelantaron los programas del Club Bomberitos con el fin de contribuir al fortalecimiento 
de una cultura de prevención, promoviendo en la población infantil el conocimiento necesario 
para ello; así como los procedimientos de acción ante situaciones de emergencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá -UAECOB 
 
 
 

7. NÚMERO DE EVENTOS MASIVOS CON PARTICIPACIÓN DE LA UAECOB. 
 

A 30 de junio de 2019, se atendieron en total 541 eventos masivos, siendo el objetivo de este 
indicador garantizar las condiciones mínimas de seguridad a la ciudadanía, razón por la cual, se 
verificaron las condiciones de seguridad, sistemas de protección contra incendios, así como la 
identificación de riesgos de incendios. En el primer semestre se presentó un incremento en la 
atención de eventos, debido al campeonato colombiano de futbol, semana santa y eventos de alta 
complejidad como presentaciones en el movistar arena y corridas de toros. Por efectos de la 
realización de la Copa América, los empresarios dedicados a realizar eventos de aglomeración de 
público, adelantaron sus eventos, específi-camente, para el mes de mayo 2019. 
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Número de eventos masivos con participación 
de la UAECOB 

Línea Base 1.026 

Meta Plan 4.046 

Ejecutado a diciembre de 2016 1.019 

Ejecutado a diciembre de 2017 1.132 

Ejecutado a diciembre de 2018 1.289 

Ejecutado a junio de 2019 541 

Programado 2019 900 

Fuente: Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá -UAECOB- Reporte PREDIS – PMR 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá -UAECOB 

 

8. NÚMERO DE PERSONAS DE LA COMUNIDAD CAPACITADAS EN PREVENCIÓN DE 
EMERGENCIAS. 

Número de personas de la comunidad 
capacitadas en prevención de emergencias. 

Línea Base 25.490 

Meta Plan 88.000 

Ejecutado a diciembre de 2016 28.340 

Ejecutado a diciembre de 2017 19.003 

Ejecutado a diciembre de 2018 24.811 

Ejecutado a junio de 2019 3.655 

Programado 2019 7.000 

Fuente: Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá -UAECOB- Reporte PREDIS – PMR 
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La UAE Cuerpo Oficial de Bomberos capacitó en prevención de emergencias a personas de la 
comunidad, con el fin de generar conocimiento a través de la difusión de mensajes de prevención 
que permitan contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de vida de las personas, y a su vez, 
generar en los habitantes del Distrito Capital corresponsabilidad en la gestión del riesgo, para que 
actúen con precaución, solidaridad, y autoprotección, tanto en lo personal como de manera 
organizada y así, prevenir las emergencias en la Ciudad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá –UAECOB 
 

Así mismo, el ejercicio articulador entre las Estaciones de Bomberos y la comunidad, permite 
identificar de manera conjunta con la ciudadanía, mediante una metodología de trabajo ya 
establecida, las necesidades de la comunidad y la generación de planes de trabajo que se crean 
desde la comunidad y la fortalecen. A 30 de junio de 2019, se capacitaron 3.655 personas en 
prevención de emergencias y comportamiento de fuego. 
   

9. NÚMERO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD REALIZADAS A ESTABLECIMIENTOS 
DE MEDIANO Y ALTO RIESGO. 

 
Número de inspecciones técnicas de seguridad 

realizadas a establecimientos de mediano y alto 
riesgo. 

Línea Base 14.287 

Meta Plan 58.119 

Ejecutado a diciembre de 2016 14.539 

Ejecutado a diciembre de 2017 20.667 

Ejecutado a diciembre de 2018 23.209 

Ejecutado a junio de 2019 15.792 

Programado 2019 14.400 

El indicador muestra la cantidad de inspecciones de seguridad realizadas oportunamente, como 
medida de prevención a efectos de garantizar la integridad de la vida de las personas.  La UAE Cuerpo 
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Oficial de Bomberos, realizó Inspecciones Técnicas de Seguridad a establecimientos de mediano y 
alto riesgo con el fin de revisar las condiciones de seguridad, riesgo de incendio, materiales 
peligrosos, pruebas de presión a las redes hidráulicas y verificación de los sistemas de protección 
contra incendios que se presentan en las edificaciones o establecimientos del Distrito. En el primer 
semestre de 2019, se lograron realizar 15.792 Inspecciones.  
 
10. NÚMERO DE CAPACITACIONES EN AUTO REVISIÓN REALIZADAS A ESTABLECIMIENTOS DE 

BAJO RIESGO. 
 

La UAE Cuerpo Oficial de Bomberos realiza capacitaciones en auto-revisión a establecimientos 
catalogados como bajo riesgo, siendo el caso de bancos, peluquerías y papelerías, entre otros, a fin 
de auto evaluar los distintos escenarios de riesgo de los establecimientos, sus vulnerabilidades y 
capacidad de respuesta, para así generar acciones de mitigación, prevención, preparación, y 
respuesta de emergencias. Es así como a 30 de junio de 2019, se realizaron 3.594 capacitaciones.  
 

Número de capacitaciones en auto revisión 
realizadas a establecimientos de bajo riesgo 

Línea Base 3.688 

Meta Plan 15.793 

Ejecutado a diciembre de 2016 3.423 

Ejecutado a diciembre de 2017 5.065 

Ejecutado a diciembre de 2018 6.063 

Ejecutado a junio de 2019 3.594 

Programado 2019 3.700 

Fuente: Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá -UAECOB- Reporte PREDIS – PMR 

 
Otros Logros a junio 30 de 2019: 

 En desarrollo de los programas del Club Bomberitos en Sensibilización y Educación en 
Prevención de Incendios y Emergencias, se beneficiaron 1.097 niños, niñas y adolescentes en 
los programas Bomberitos en el territorio, Bomberitos en el entorno educativo, y el curso 
Bomberitos Nicolás Quevedo Rizo. 

 Se formaron 329 brigadistas en capacitación para conformar las brigadas contraincendios 
empresariales de 30 empresas atendidas.  

 Se realizaron 98 investigaciones de incendios clasificadas por evento (estructural 73, vehicular 
18 explosiones 4, incendios forestales 3). 

 Teniendo en cuenta la reciente vinculación del nuevo equipo de Bomberos, la Entidad destinó 
instructores que apoyaron los diferentes cursos de bomberos y acompañaron su clausura. 
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 Se realizó la implementación del TERCER TURNO como parte de las actividades que permitirán 
mejorar la prestación del servicio del personal operativo, ya que dicha implementación permite 
el bienestar personal-familiar de cada uno de los bomberos, impactando de forma eficiente a 
la ciudadanía. 


