
 

Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los 
documentos 

RESPONSABLE: Jefe Oficina de Control Interno 

NOMBRE DE LA AUDITORIA/SERVICIO DE ASEGURAMIENTO: Auditoría de Contratación Directa y 
procesos públicos 

 

OBJETIVO: Evaluar contratos procesos públicos - persona natural y jurídica verificando los diferentes 
elementos y productos previstos en las normas legales aplicables vigentes, con especial énfasis en la 
verificación de la implementación de los procedimientos asociados, los flujos de información del proceso 
y establecer su grado de consolidación del modelo integrado de planeación y gestión; adicionalmente se 
evaluará la implementación y cumplimiento de la Directiva No.003 de 2013 (derogada por la  Directiva 
008 del 30 de diciembre de 2021). 

 
ALCANCE: Contratos procesos públicos - persona natural y jurídica 2021 y 2022. 

 
Para el desarrollo de la auditoría se tomó como muestra aleatoria contratos procesos públicos y 
contratación directa con persona natural y jurídica adelantado por la Unidad vigencia 2021 y 2022. A 
continuación, se relacionan los contratos de la muestra seleccionada así: 

 
Contrato Proceso  Objeto 
005-2021 

 
CPS-004-2021 Prestar servicios profesionales a la dirección de la UAECOB en los temas 

administrativos y financieros que requiera, con el fin de dar cumplimiento a la 
misionalidad propia de la UAECOB 

277-2021 
 

CPS-266-2021 Prestar los servicios profesionales especializados para la representación 
judicial de la entidad y la prevención del daño antijurídico. 

379-2021 
 

CPS-358-2021 Prestación de servicios como radioperador para brindar soporte en el centro 
de coordinación y comunicaciones de la UAECOB. 

444-2021 
 

LP-004- 2021 Mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo el suministro de repuestos, 
insumos y mano de obra especializada para los vehículos pesados y/o 
maquinas pertenecientes al parque automotor de la UAE cuerpo oficial de 
bomberos de Bogotá D.C - grupo I 

445-2021  
 

LP-004- 2021 Mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo el suministro de repuestos, 
insumos y mano de obra especializada para los vehículos livianos 
pertenecientes al parque automotor de la U.A.E cuerpo oficial de bomberos de 
Bogotá D.C. - grupo ii 

450-2021 
 

CMA-002-2021 Seleccionar una administradora de riesgos laborales (arl) para la prevención y 
atención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales de los 
funcionarios y contratistas de la unidad administrativa especial cuerpo oficial 
de bomberos de Bogotá y la asesoría y asistencia técnica del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo, establecida en la normatividad legal 
vigente de riesgos laborales 

543-2021 
 

LP-006- 2021 Contratar los servicios de recolección, manipulación, almacenamiento 
temporal, transporte y disposición final (destrucción o devolución) de pólvora, 
fuegos artificiales, globos y demás artículos pirotécnicos incautados por las 
autoridades competentes en el Distrito Capital 

598-2021 
 

LP-008- 2021 Contratar el paquete integral de seguros. 

643-2021  
 

SABP-001-2021 Adquisición, mantenimiento y recarga de los extintores de la UAECOB y de 
agentes químicos extintores 

689-2021  
 

SASI-010-2021 Contratar la renovación de una solución de procesamiento de información para 
la UAECOB 

696-2021 MC-019-2021 Adquisición de UAS para el grupo especializado SART de la UAECOB 
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Contrato Proceso  Objeto 
 

079-2022 
 

CPS-079-2022 Prestar servicios de apoyo a la gestión como técnico en la oficina de control 
interno para ejecutar procesos y procedimientos administrativos y 
asistenciales teniendo en cuenta el plan anual de auditorías.  

135- 2022 
 

CPS-135-2022 Prestar servicios profesionales especializados en la dirección general de la 
UAECOB en la organización y liderazgo de los asuntos relacionados con 
comunicaciones de conformidad a la misionalidad de la entidad. 

284-2022  
 

Orden 84294 Disponer el servicio de suministro de combustibles para vehículos, máquinas 
y equipos especializados dentro y fuera de Bogotá 

376-2022  
 

CD-002-2022 Contratar el servicio de soporte del sistema misional FUOCO para la UAECOB 
de acuerdo a lo contemplado en el anexo técnico.  

 
CRITERIOS: 

 

1. Ley 87 DE 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en la entidades 
y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones  

2. Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
3. Ley 1150 de 2007. Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia.  

4. Decreto 371 de 2010, Circular 03 de 2011 (Veeduría Distrital)  

5. Ley 1474 de 2011. Estatuto anticorrupción.   

6. Decreto 4170 de 2011 Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia 
Compra Eficiente–, se determinan sus objetivos y estructura 

7. Decreto 019 de 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública.  

8. Decreto 1082 de 2015 Por el cual se expide el Decreto Único reglamentario del sector administrativo 
de Planeación Nacional.  

9. Circular No. 01 del 21 de junio de 2013 y Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente –abril 
de 2019.  

10.  Decreto 1083 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de 
Función Pública. 

11.  Guía para hacer la gestión contractual en el SECOP II” fecha de actualización: 21 de agosto de 2019 
de Colombia Compra Eficiente 

12.  Directiva No.003 de 2013 (derogada por la directiva 008 del 30 de diciembre de 2021), por muestra 
de contrato vigencia 2021. 

13. Caracterización Gestión Jurídica código GE-CP01 versión 02.  

14. Manual de Contratación Supervisión e Interventoría código GJ- MN01 versión 02 vigencia 18/01/2021 

15. Procedimiento Modalidades contractuales. selección abreviada menor cuantía GJ-PR06 versión 01 
vigencia 26/08/2021, concurso de méritos código: GJ-PR05 versión 01 vigencia 10/08/2021, mínima 
cuantía código: GJ-PR03 versión 01 Vigencia: 27/04/2021, contratación directa código: GJ-PR02 versión 
01 vigencia: 11/12/2020, licitación pública código: GJ-PR01 versión 01 vigencia: 05/10/2020. 

 
PROCESO AUDITADO: Gestión Jurídica  

 

SUBDIRECCIÓN/OFICINA/DEPENDENCIA/ÁREA: Oficina Asesora jurídica  

 
LÍDER DE PROCESO/DEPENDENCIA: Vanessa Gil Gómez.  
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Para el desarrollo de la auditoría se tomó como muestra aleatoria contratos de las diferentes 
Subdirecciones y/Oficinas.  

 
EQUIPO AUDITOR: 

 
Jaime Hernando Arias Patiño - Jefe Oficina de Control Interno 
Diana Sirley Medrano Otavo – profesional Oficina de Control Interno – aspectos jurídicos-líder auditoria 
Francia Helena Díaz Gómez – profesional Oficina de Control Interno – apoyo aspectos contables. 
María del Carmen Bonilla – profesional Oficina de Control Interno - apoyo aspectos técnicos. 
Heidy Bibiana Barreiro García – profesional Oficina de Control Interno – apoyo aspectos técnicos. 
Camilo Andrés Caicedo - profesional Oficina de Control Interno – apoyo aspectos técnicos. 
Yanneth Rocío Moreno Hernández-  técnico administrativo- apoyo técnico.  
 
PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA: 

 

METODOLOGÍA 

 
De conformidad con la Guía de Auditoría para Entidades Públicas expedida por el DAFP, se emplearon 
los siguientes procedimientos de auditoría: Consulta, Observación, Inspección y Revisión de evidencia 
física. Adicionalmente, se empleó la metodología PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar)  
 
a) Planear:  

 Elaboración del Plan de auditoría y la lista de verificación 

 Definición de los objetivos, el alcance y los tiempos de ejecución. 

 Preparar la auditoría de campo, papeles de trabajo, investigación documental y procedimental 
sobre el proceso auditado. 
 

b) Hacer: 

 Auditoría de campo a través de entrevista 

 Recolección y verificación de la información obtenida de las entrevistas y evidencias 
documentales. 

 Entrega del Informe preliminar de auditoría a los líderes y/o responsables de los procesos 
auditados. 
 

c) Verificar: 
 Análisis de la información, evidencias, y verificación del cumplimiento de acuerdo a lo establecido 

en los procedimientos, requisitos legales, normas aplicables definidas para la auditoría. 
 Mesas de validación de hallazgos donde se presentó el informe preliminar, se aclararon y/o 

justificaron los hallazgos de no conformidad por parte de los auditores y de los auditados, 
respectivamente. 

 Análisis de las evidencias e información adicional entregada por los auditados en la mesa de 
validación de hallazgos, y determinar la subsanación de las no conformidades u observaciones. 

 Entrega del Informe final de auditoría a los líderes y/o responsables de los procesos auditados. 
 
 
d) Actuar:  

 Solicitud del Plan de Mejoramiento de los hallazgos o desviaciones encontrados, en el FOR-GI-
04-01 Solicitud de ACPM. 



 

Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los 
documentos 

 
Mediante memorado id 112335 del 25/02/2022, se solicitó a la Oficina Asesora Jurídica, la muestra de 
contratos seleccionados y base de liquidación de contratos, así mismo se informó que se requeriría 
muestra adicional con el fin de ampliar la revisión de contratos vigencia 2022, en memorando id 113743 
del 09/03/2022 la Oficina Asesora Jurídica remite contratos en PDF y base de liquidación de contratos a 
marzo 2022, en correo electrónico del 04/05/2022 se solicitó muestra adicional de dos contratos, en correo 
electrónico del 12 de mayo de 2022 la Oficina Asesora Jurídica remite contratos en PDF.  

En correo electrónico del 14/03/2022 se solicitó al Área Financiera informar los pagos realizados a los 
contratos muestra de auditoria, los cuales fueron remitidos en correo electrónico el 18/03/2022, 
posteriormente en correo electrónico del 01/06/2022 se solicitó informar los giros realizados a la muestra 
de auditoria, incluyendo dos contratos adicionales, los cuales son relacionados en memorando id 123793 
del 07/06/2022.  

Los contratos seleccionados fueron analizados, comparándolos entre sí, con la documentación digital de 
los expedientes contractuales entregada por la Oficina Asesora Jurídica y la relaciona de giros informada 
por el Área Financiera y lo publicado en el SECOP II respectivamente, así misma verificación de la orden 
de compra en la plataforma COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.  

Durante el desarrollo de la auditoria, se informa a los supervisores aspectos que se observaron en la 
plataforma SECOP II –plan de pagos- balance de pagos- documentos de ejecución del contrato y se 
recomendó tener en cuenta los formatos de cierre de expediente contractual con el fin de adelantar los 
trámites pertinentes en los contratos de las Subdirecciones y/Oficinas. Igualmente se informó a la Oficina 
Asesora Jurídica situaciones particulares que se evidenciaron entre otros como: el valor del contrato 643 
de 2021, suspensiones octubre - diciembre contrato 379 de 2021, ajustes de pólizas contratos 598,689 
de 2021 y 376 de 2022.  

SITUACIONES GENERALES 
 

1. FORTALEZAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. 

 
1.1 Formatos y procedimientos Se observa lineamientos unificados en la documentación (formatos, 

procedimientos, manuales, instructivos, formatos) que se encuentran formalizados y socializados, para la 

consolidación del análisis de los estudios y documentos previos de la contratación, ubicados en la página 

web de la entidad Gestión Jurídica PROCEDIMIENTOS  GJ-PR07 Manejo y Archivo del Expediente Único 

del Contrato y otros documentos código GJ-PR07versión 01 Vigencia: 07/06/2022, GJ-PR06 Selección 

Abreviada de menor cuantía Código: GJ-PR06 versión 01 Vigencia: 26/08/2021, concurso de Méritos. 

Código: GJ-PR05 versión 01 Vigencia: 10/08/2021, Uso de la Plataforma Talento No Palanca. Código: 

GJ-PR04, versión 01 Vigencia: 27/04/2021, mínima cuantía código: GJ-PR03 versión 01 Vigencia: 

27/04/2021, contratación Directa código: GJ-PR02 versión 01 vigencia: 11/12/2020, licitación Pública 

Código: GJ-PR01 versión 01 Vigencia: 05/10/2020, Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría 

Código: GJ-MN01 versión 02 Vigencia: 18/01/2021.  

De ésta manera, se da cumplimiento a lo estipulado en la circular 03 de 2011 de la Veeduría Distrital, 

relacionado con auditorías internas ordenadas en el Decreto 371 de 2010 frente a fortalecer la 

transparencia y la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital.  

1.2 Secop II. De conformidad con la muestra seleccionada se observó la publicación de los procesos y 

contratos en la plataforma SECOP II, en cumplimiento del artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 

https://www.bomberosbogota.gov.co/transparencia/procesos/gestion-juridica
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2015 y cumplimento de la Circular No. 21 del 22 de febrero de 2017 y Circular Externa Única de 

Colombia Compra Eficiente. 

1.3 Publicación Página Web. Se evidencia en la página web de la Unidad Gestión Juridica y en el 

Transparencia, en el ítem 3. la siguiente información: 31. Plan anual de adquisiciones 3.2 Publicación 

de la información contractual 3.3 Publicación de la ejecución de los contratos 3.4 Manual de 

contratación, adquisición y/o compras de conformidad con lo establecido en los artículos 2.1.1.2.1.5,   

2.1.1.2.1.6, 2.1.1.2.1.7, 2.1.1.2.1.8, 2.1.1.2.1.9, 2.1.1.2.1.10 de la Ley 1712 de 2014.  

1.4 Pólizas.  En atención a la Directiva 025 de 16/12/2021 de la Procuraduría General de la Nación que 

dispone entre otros “A los Jefes de las oficinas de Control Interno, en ejercicio de sus funciones de 

naturaleza preventiva en materia de contratación, aplicar los mecanismos de verificación y evaluación 

en lo referente a la aprobación de las garantías”, al respecto se evidencia dentro de la plataforma 

SECOP II en el ítem condiciones-garantías del proveedor –la publicación de todas las pólizas de los 

contratos muestra de auditoria, en estado “aprobado”, en detalle se observa la trazabilidad del flujo de 

aprobación, igualmente se entró a realizar verificar de la autenticidad de las mismas como se relaciona 

a continuación:  

Nos Contrato Aseguradora No. Póliza fecha de 
expedición 

Observaciones OCI 

1 598-2021 Segurexpo 
Bancoldex-
Cesce 

134416 certificado 
4110023205 

7/10/2021 Correo electrónico del 08/04/2022 
Segurexpo confirma las pólizas 

  Segurexpo 
Bancoldex-
Cesce 

Seriedad Póliza 133571 
certificado 4110021431 

10/09/2021  

2 689-2021 Seguros 
Mundial  

NB-100186460 
Certificado 71142642 

29/11/2021 Consulta 
https://productos.mundialseguros.
com.co/se confirma la póliza.  

3 450-2021 Segurexpo 
Bancoldex-
Cesce  

131792 certificado 
4110017765  

23/07/2021 Correo electrónico del 08/04/2022 
Segurexpo confirma las pólizas.  

  Segurexpo 
Bancoldex-
Cesce  

Seriedad 131097 
certificado 4110016341 
original.  
Anexo 1 aumento de valor 
$ 18.750,500 

2/07/2021  

4 277-2021 Seguros del 
Estado  

12-46-101047323 anexo 
0  anexo 1 

8/03/2021 Consulta en 
https://consultapoliza.segurosdele
stado.com/consultapoliza/, se 
confirma las pólizas anexo 0,1. 

5 643-2021 Seguros del 
Estado 

21-44-101365725 anexo 
0 y anexo 1 

29/10/2021 
09/05/2022 

Consulta en 
https://consultapoliza.segurosdele
stado.com/consultapoliza/, se 
confirma las pólizas anexo 0,1.  

6 444-2021 Seguros 
Mundial  

Cumplimiento M–
100146452 certificado 
14639026 
RCE   M–100027255 
certificado 14639027 

16/07/2021 
15/07/2021 

Consulta 
https://productos.mundialseguros.
com.co/se confirma la póliza.  

7 445-2021 Suramericana  Cumplimiento 3083920-8 
documento 13717611 
RCE-0774345-7 
documento 13504421 

15/07/2021 Correo electrónico del 02/05/2022 
Suramericana informa que fue 
notificada la oficina emisora de la 
póliza correspondiente, se reitera 
solicitud el 17/05/2022 por la 
página. 
https://comunicaciones.segurossur
a.com.co/MercadeoEmpresas/Rec

https://www.bomberosbogota.gov.co/transparencia/procesos/gestion-juridica
https://www.bomberosbogota.gov.co/content/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion%20publica
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Nos Contrato Aseguradora No. Póliza fecha de 
expedición 

Observaciones OCI 

ursos/Expedicion_Polizas_2022.p
df 

8 696-2021 Aseguradora 
Solidaria de 
Colombia   

660-47-994000019720 6/12/2021 Consulta 
https://www.solidaria.com.co/Patri
moniales/Consulta/frm_resp.aspx 
se confirma la póliza.  

9 379-2021 Seguros del 
Estado  

33-44-101212394 
14-46-101057793 
14-46-101059575 

28/12/2021 Consulta en 
https://consultapoliza.segurosdele
stado.com/consultapoliza/, se 
confirma las tres pólizas.   

10 543-2021 Suramericana  Cumplimiento3159223–0 
documento 13832922 
RCE 0786494−8 
documento 13544108 

1/10/2021 Correo electrónico del 02/05/2022 
suramericana confirma las pólizas.  

11 005-2021 Seguros del 
Estado  

 21-44-101342892 anexo 
0 y anexo 1 

22/01/2021 Consulta en 
https://consultapoliza.segurosdele
stado.com/consultapoliza/, se 
confirmas las pólizas anexo 0,1. 

12 079-2022 Seguros del 
Estado  

 33-44-101221844 anexo 
0 

17/01/2022 Consulta en 
https://consultapoliza.segurosdele
stado.com/consultapoliza/, se 
confirma la póliza.    

13 135-2022 Seguros del 
Estado  

 21-44-101373301 anexo 
3 
 14-44-101153608 anexo 
1 

18/01/2022 
11/05/2022 

Consulta en 
https://consultapoliza.segurosdele
stado.com/consultapoliza/, se 
confirma las pólizas anexo 1,3 

14 284-2022  Orden de compra 84294 
tienda virtual del Estado 
Colombiano 

  

15 376-2022 Seguros del 
Estado  

 11-44-101182221 27/01/2022 consulta en 
https://consultapoliza.segurosdele
stado.com/consultapoliza/, se 
confirma la póliza.    

Fuente: Consultas páginas web, solicitud del jefe OCI y respuesta de las Aseguradoras  

En cuanto a la Directiva 025 de 16/12/2021 de la Procuraduría General de la Nación exhorta entre otros 

a:” establecer practicas internas de buena gestión tendientes a verificar la autenticidad de las garantías 

otorgadas por el proponente y contratistas”, se evidencia soporte de las facturas de los pagos de las 

pólizas de los contratos muestra de la auditoria en el SECOP II, por consiguiente, se recomienda la 

continuación de esta buena práctica.  

Durante el desarrollo de la auditoria, se informó a la Oficina Asesora Jurídica , en el contrato 689 de 2021 

suscrito el 29/11/2021, con acta de inicio 03-12-2021 terminación 02-04-2022, se observa la póliza “NB- 

100186460 anexo 0” en estado “aprobado” en plataforma Secop II, la cual debía ser ajustada con relación 

al acta de inicio y fueron ajustados hasta la prórroga del 01-04-2022 (prorrogar del plazo de ejecución en 

1 mes y 18 días, es decir, hasta el 20 de mayo de 2022) en póliza “NB- 100186460 anexo 1” en estado 

“aprobado” en plataforma Secop II, igualmente se realizó adición el 19-05-2022 ( prórroga del plazo de 

ejecución en 2 meses y 2 días, es decir, hasta el 22 de julio de 2022), se evidencia póliza “NB- 100186460 

anexo 2” fecha de expedición 23-05-2022 en estado rechazada así: 
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Fuente: Consulta Secop II 01/06/2022 

 

Al respecto, se realizaron los trámites pertinentes por parte de la supervisora y la Oficina Asesora Jurídica 

observando aprobación de la póliza así:  

 
Fuente: Consulta Secop II 09/06/2022 

 

Contrato 376 de 2022, suscrito el 26/01/2022 con acta de inicio 02/02/2022 al 01/02/2023, se evidencia 

póliza “11-44-101182221 anexo 0” en estado “aprobado” en plataforma Secop II, es necesario que el 

supervisor ajuste los amparos teniendo en cuenta el acta de inicio. Al respecto, se realizaron los trámites 

pertinentes por parte de la supervisora y la Oficina Asesora Jurídica observando aprobación de la póliza 

así:  

 
Fuente: Consulta Secop II 09/06/2022 

1.5 Verificación de requisitos académicos. Se realizó la verificación de requisitos académicos de 

todos los contratos de prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión de persona natural, 

encontrado lo siguiente: 

No. Contrato Requisito Académico Observación OCI 

005-2021 Ingeniero civil  En correo electrónico del 18-05-2021 la Oficina de Registro de la Universidad de los 
Andes confirma autenticidad de título profesional. 

 Esp. en finanzas En correo electrónico del 14-03-2022 la Universidad EAFIT Admisiones y registro 
confirma autenticidad de título especialista. 

079-2022 Técnico laboral en gestión de 
talento humano 
 

En correo electrónico del 05-04-2021 el Centro de Educación Laboral Sinergia 
confirma autenticidad de título Técnico Laboral en Gestión de talento humano. 
 

135-2022 Comunicadora Social-Periodista 
primer contratista 
Esp en organizaciones, 
responsabilidad social y desarrollo 
primer contratista.  
Comunicador Social-Periodista 
segundo contratista (cesión) 
 
Esp. Márquetin Digital.   
 

A la fecha en espera de respuesta de la Universidad Pontificia Bolivariana.  
 

En correo electrónico del 18-03-2022 la Oficina de Registro de la Universidad de los 
Andes confirma autenticidad de título especialista.  
 
En correo electrónico del 13/05/2022 la Universidad Libertadores confirma título 
profesional.  
 
En correo electrónico del 16/05/2022 la Universidad Manuela Beltrán confirma 
autenticidad de título especialista.  

379-2021 Bachiller académico primer 
contratista.  
 
Bachiller académico segundo 
contratista (cesión) 
 

En correo electrónico del 15-06-2021 la Rectora del Instituto Gustavo Adolfo Bécquer 
confirma autenticidad de título bachiller académico. 
 
En correo electrónico 15/03/2022 la Secretaria Académica del el Colegio “Fernando 
Mazuera Villegas”, confirma autenticidad de título bachiller académico. 
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No. Contrato Requisito Académico Observación OCI 

Bachiller académico tercer 
contratista (cesión)  

En correo electrónico 15/03/2022 la Secretaria Académica del el Colegio “Fernando 
Mazuera Villegas”, confirma autenticidad de título bachiller académico. 

277-2021 Abogado  En correo electrónico del 03/05/2022 la Secretaria General de la Universidad Católica 
de Colombia confirma autenticidad de título abogado. 

 Esp en derecho laboral.  
 

En correo electrónico del 04/05/2022 la Universidad Javeriana confirma autenticidad 
de título especialista.  

 Abogada 
Esp. derecho laboral y seguridad 
social. 

En correo electrónico del 03/05/2022 la Secretaria General de la Universidad Católica 
de Colombia conforma autenticidad de título abogada y especialista en derecho 
laboral y seguridad social.  

Fuente: Correo electrónicos solicitud del jefe OCI y respuesta de las instituciones educativas 

Al respecto de la muestra seleccionada, todos los títulos fueron confirmados por los entes académicos 

respectivos como se relacionó anteriormente.  

1.6 Verificación a los pagos de seguridad social de los contratos de prestación de servicios y/o 

apoyo a la gestión. Se consultó la página de la Administradora de los Recursos del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud ADRES, adres, el estado de afiliación a salud, a pensión y riesgos 

profesionales en el Registro de Afiliaciones RUAF ruaf observando lo siguiente:  

No Contrato Observación ADRES OCI Observación RUAF OCI 

005 de 2021 Se evidencia en información periodos compensados así: EPS 
Suramericana S.A cotizante: enero, febrero, marzo abril, mayo 
junio, julio de 2021  

Estado de afiliación a salud, pensión y riesgo activo.  

379 de 2021 Se evidencia en información periodos compensados para primer 
contratista así: EPS Sanitas cotizante: mayo, junio, julio, agosto, 
septiembre, octubre de 2021 

Estado de afiliación primer contratista a salud, riesgo 
pensiones activo. 

 Se evidencia en información periodos compensados para 
segundo contratista así: EPS Sanitas cotizante: octubre, 
noviembre, diciembre 2021. 

Estado de afiliación segundo contratista a salud, riesgo 
activo, pensión inactiva. Al respecto, se realizó consulta 
el 10/06/2022 en Porvenir provenir, donde se indica que el 

contratista “se encuentra afiliado(a) al Fondo de Pensiones 
Obligatorias Porvenir”.  

 

 Se evidencia en información periodos compensados para tercer 
contratista así: EPS Sanitas cotizante: diciembre 2021, enero, 
febrero de 2022 

Estado de afiliación tercer contratista a salud, arl activo, 
pensión activo no cotizante. Al respecto, se realizó 
consulta el 10/06/2022 en Porvenir porvenir, donde se indica 

que el contratista “se encuentra afiliado(a) al Fondo de Pensiones 
Obligatorias Porvenir”. 

079 de 2022 Se evidencia en información periodos compensados así: EPS 
Compensar cotizante: diciembre, enero, febrero de 2022.  

Estado de afiliación segundo contratista a salud, riesgo 
activo, pensión inactiva. 
  
Al respecto se realizó consulta EL 09/06/2022 en fondo 
de Protección   

https://www.proteccion.com/certifacil/#/certificados donde indica 

que la contratista: “esta “afiliado en Pensiones 
Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 01 de febrero 

de 2001”.  
Igualmente, por parte de la contratista solicita a 
Protección la actualización del Ruaf.    

135 de 2022 Se evidencia en información periodos compensados para primer 
contratista así: EPS Sanitas cotizante: enero, febrero, marzo, abril 
de 2022 
 
Se evidencia en información periodos compensados para primer 
contratista así: EPS Compensar cotizante: mayo de 2022 

Estado de afiliación primer contratista a salud, riesgo 
pensiones activo. 
  
Estado de afiliación segundo contratista a salud, riesgo 
pensiones activo.  

Fuente: Consulta realizada 08 al 09 de junio de 2022 en ADRES Y RUAF 

Por lo anterior, se recomienda a los supervisores la consulta a estas páginas, así como hacer validaciones 

periódicas a los pagos de seguridad social presentados por los contratistas, teniendo en cuenta entre 

otras las funciones del Manual de contratación, supervisión e interventoría código GJ-MN01 versión 02 

https://www.adres.gov.co/eps/regimen-contributivo/Paginas/afiliados-compensados.aspx
https://ruaf.sispro.gov.co/TerminosCondiciones.aspx
https://www.porvenir.com.co/web/certificados-y-extractos/certificado-de-afiliacion
https://www.porvenir.com.co/web/certificados-y-extractos/certificado-de-afiliacion
https://www.proteccion.com/certifacil/#/certificados
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vigencia 18/01/2021 numeral15.6.1.13. “Verificar, tanto para la ejecución, liquidación y cierre del contrato 

como para el trámite de las cuentas, el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones 

relacionadas con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y los aportes parafiscales –a las 

Cajas de Compensación Familiar, Sena, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, etc.–, cuando a ello 

hubiere lugar”. 

1.7 Directiva No.003 de 2013 - Derogada por la Directiva 008 del 30 de diciembre  2021. Frente a la 
Directiva No.003 de 2013 “Lineamientos para prevenir conductas irregulares relacionadas con el 
incumplimiento de los manuales de funciones y competencias laborales y de los manuales de 
procedimientos institucionales, así como por la perdida, o deterioro, o alteración o uso indebido de bienes, 
elementos, documentos públicos e información contenida en bases de datos y sistemas de información”, 
respecto a los documentos públicos para garantizar el debido seguimiento a la contratación, se observa 
en la muestra de contratos seleccionados  para la vigencia 2021 dentro del memorando de legalización 
de contrato persona natural Código: GJ-PR02-FT15 2020 y memorando de legalización de contrato 
persona jurídica Código: GJ-PR02-FT16, le precisa algunas labores de la supervisión las cuales, son 
funciones de obligatorio cumplimiento, entre otros los numerales 4 literal c y numeral 8, 9 así. (…)  
4. Remitir al archivo de contratos de la Oficina Asesora Jurídica, tan pronto sean producidos, copias de: 

(…).  c) Los informes que se produzcan en el desarrollo del contrato. 

 

8 y 9. Toda la información que se produzca en medio físico y magnético dentro de la ejecución del 

contrato, el Supervisor tendrá que cargarla en el portal SECOP II - LINK DEL PROCESO.  
 

Respecto a la pérdida de elementos en los contratos 005, 379 de 2021, 079 y 135 de 2022 dentro del 

clausulado de los contratos de prestación de servicios profesionales y/apoyo a la gestión Código: GJ-

PR02-FT13 se dispone: 

13. Mantener la conservación, custodia, uso adecuado y especial cuidado de los elementos que le sean 

suministrados por la Entidad y responder pecuniariamente por su deterioro o pérdida y hacer la devolución 

de los mismos cuando finalice el vínculo contractual con la Entidad”. 

Así mismo, en el informe y recibo final de los contratistas se solicita el paz y salvo del contratista Código: 

GJ-PR02-FT08 en donde debe reposar la firma y aval de cuatro ítems que a continuación se relacionan:  

 

http://www.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=119740#0
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Para los contratos muestra de la vigencia 2021, se evidencia en el expediente y en plataforma Secop II 

el informe final y paz y salvo de contratista del contrato 005 de 2021, para el contrato 379 de 2021, en 

el desarrollo de la auditoria, se informó a la Subdirección Operativa estaba pendiente de cuentas de 

cobro, informe final y paz y salvo de los contratistas a cargo de este contrato, los cuales fueron 

registradas en el SECOP II por los contratistas.  

Frente al cumplimiento de manuales de funciones y de procedimientos, esta oficina observó, que se 

está dando cumplimiento, en el sentido de contar con la resolución No. 841 de 2015 “Por la cual se 

ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales para los empleos de la planta de 

personal de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos”. Al respecto, señala la 

resolución, el cargo de Jefe Oficina Asesora Jurídica código 115 grado 05 propósito principal “Dirigir los 

asuntos jurídicos, la contratación y la defensa judicial, extrajudicial y administrativa con el fin de lograr 

que las actividades se desarrollen de acuerdo con la normatividad vigente y contribuir a la prevención 

del daño antijurídico”. Igualmente, uno de los cargos de profesional especializado, código: 222, grado: 

24, a la Oficina Asesora Jurídica- área de contratación, cuyo propósito principal es “Efectuar los 

procesos de contratación de bienes y servicios de la Entidad para garantizar el funcionamiento 

administrativo y misional de la entidad, en cumplimiento del Estatuto General de Contratación de la 

Administración Publica y disposiciones legales vigentes”, entre otras las siguientes funciones:  

 “2. Proyectar y revisar los actos administrativos en materia de contratación, así como la revisión de 

los proyectos de los actos elaborados por las diferentes dependencias en asuntos contractuales de 

conformidad con la normatividad vigente. 

3. Revisar y analizar jurídicamente la elaboración de todos los documentos precontractuales, 

contractuales y poscontractuales que deban ser suscritos por el ordenador del gasto, teniendo en 

cuenta la normatividad vigente.  

5. Verificar y levar el registro de las garantías contractuales otorgadas a favor de la Unidad 

Administrativa Especial y controlar su vencimiento renovación y en general el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas por los contratistas”.  

En todos los procesos contractuales, se observó el cumplimiento del propósito principal de los empleos 

y numerales de las funciones descritas, igualmente en la página web existen lineamientos unificados en 

cada una de las modalidades de contratación a través de formato respecto a la elaboración de 

documentos precontractuales contractuales y poscontractuales. 

De ésta manera, se da cumplimiento a lo estipulado en la Directiva No.003 de 2013 - Derogada por la 

Directiva 008 del 30 de diciembre  2021. 

Con relación a que la Directiva 003 de 2013, derogada por la Directiva 008 del 30 de diciembre de 2021, 
con relacionan al numeral “5.5. Generar protocolos para la suscripción de acuerdos de confidencialidad 
con las y los servidores que en razón de sus funciones y/o con los contratistas que, en cumplimiento 
de sus obligaciones, deban acceder a la información contenida en documentos físicos y/o en bases de 
datos y/o en sistemas de información para garantizar la reserva legal y la protección de información 
personal o el derecho de "habeas data" de la ciudadanía”, la Oficina Asesora Jurídica en memorando 
112934 del 02/03/2022, solicita a los Subdirectores y/o Jefes de Oficina “en caso de contar con 
contratistas que requieran suscribir estos acuerdos de confidencialidad favor allegar la documentación 
respectiva para que repose en los respectivos expedientes contractuales, así mismo si considera 
necesario incluirse en las obligaciones específicas, radicar la respectiva solicitud de modificación 

http://www.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=119740#0
http://www.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=119740#0
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contractual para llevar a cabo los ajustes a que haya lugar”, en memorando id 115267 del 22/03/2022  la 
Oficina Asesora Planeación remite la suscripción  de acuerdos de confidencialidad de los contratos 
075,416, 375,048,413,047,264,076,386 de 2022. 

 

La Subdirección Gestión Humana realizó modificación contractual el 11/03/2022 en el contrato 172 de 
2022 donde se adiciona al clausulado del contrato la siguiente obligación específica:"() 15. Dar 
cumplimiento a los acuerdos de confidencialidad suscritos con la entidad y en desarrollo del mismo; 
guardar absoluta confidencialidad y reserva, incluso después de terminado el contrato de prestación de 
servicios con la Entidad que lo contrató, respecto a: procedimientos, métodos, características, 
suministros, software, base de datos de cualquier índole, valores de bienes y servicios, información 
técnica o financiera y demás del SIDEAP y adoptar todas las precauciones necesarias y apropiadas para 
la guarda de la confidencialidad de la información que tenga el contratista de prestación de servicios de 
la Entidad, esto es, lista de clientes, base de datos de cualquier índole, software, claves secretas, 
métodos, características, estudios, estadísticas, proyectos, suministros, información financiera o 
económica del SIDEAP” 

 

La Subdirección Gestión del Riesgo en memorando id 123407 del 03/06/2022 remite acuerdos de 
confidencialidad de 68 contratos de prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión. 

  

Oficina Asesora Jurídica indica que se suscribieron acuerdos de confidencialidad para todos los 
contratistas de la vigencia 2022 de su despacho, igualmente se informa que actualmente se están 
adelantado mesas de trabajo entre la Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora Jurídica para la 
consolidación y/o creación de un formato estándar de la UAECOB. 

  

Finalmente, se recomienda revisar los lineamientos establecidos entre otros el numeral 5. Pérdida o 
deterioro, o alteración, o uso indebido de documentos públicos e información contenida en bases de datos 
de información; así mismo, numeral 3. atención oportuna de peticiones, relacionamiento con la ciudadanía 
y cumplimiento diligente, eficiente, e imparcial de funciones, con el fin de revisar la pertinencia de inclusión 
de obligaciones generales dentro de los estudios previos y clausulados de los contratos de la UAECOB. 

  
1.8 Plan anual de adquisiciones. De conformidad con la muestra seleccionada se verificó el Plan Anual 

de Adquisiciones con sus diferentes actualizaciones publicadas en el botón de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública de la página web de la entidad observando las siguientes situaciones: 
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Una vez revisados el plan de adquisiciones 2021  y 2022, en el cual se tenía programado la celebración 

de los 15 objetos contractuales, se observó que de acuerdo a la subsección 4 del Decreto 1082 de 2015 

se tiene un Plan Anual de Adquisiciones con la lista de bienes, obras y servicios programados para adquirir 

por la Entidad, las cuales teniendo en cuenta los expediente revisados estos fueron iniciados y celebrados 

de acuerdo a lo programado, sin embargo de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.4.3  

Subsección 4 del Decreto 1082 de 2015 no se encontró en la página web de la UAECOB el Plan Anual 

de Adquisiciones del 4 Trimestre de 2021, por lo que es importante que se realice la publicación de todas 

las actualizaciones realizadas a este documento bajo las indicaciones del Decreto 1082 de 2021. 

1.9 Justificación. En el contrato 696 de 2021 objeto: adquisición de UAS para el grupo especializado 

SART de la UAECOB, en el alcance del objeto la Entidad argumenta: adquisición de una aeronave 

remotamente tripulada que permita llevar a cabo inicialmente el reconocimiento de la zona expuesta, el 

mapeo de hectáreas quemadas o destruidas para evaluar el daño causado y obtener panorámicas de 360 

grados , así como videos georefenciados, la preparación de las respuestas (aislamiento logístico ante 

cualquier activación inesperada) y demás emergencia conexas y derivadas para los procesos de 

prevención, capacitación y otras actividades.  

De acuerdo con lo observado se encuentra debidamente justificada la necesidad de contratación desde 

el punto de vista operativo y funcional, está adquisición permite apoyar las operaciones de búsqueda, 

rescate, control de incendios y demás actividades conexas, así como para los procesos de prevención y 

capacitación, lo anterior se concluye observando la justificación de la necesidad de la adquisición. 

Este contrato será objeto de seguimiento en el mes de noviembre de 2022, en cumplimiento a lo 

establecido en el plan anual de auditorías 2022 de la Entidad, en donde se evaluará el uso del bien 

adquirido, los procesos de capacitación desarrollados y el número de incidentes o emergencias en los 

cuales el bien adquirido ha servido de apoyo. 

Para el contrato 376 de 2022 Objeto: Contratar el servicio de soporte del sistema misional FUOCO para 

la UAECOB de acuerdo con lo contemplado en el anexo técnico, teniendo en cuenta que la Entidad 

adquirió mediante el contrato 427 de 2019 el sistema de Información misional FUOCO y que el período 

de garantía del mismo culminó el 28 de junio de 2021 y el soporte técnico y las actualizaciones el pasado 

28 de diciembre de 2021, la Entidad manifiesta en la justificación la necesidad seguir contando con el 

soporte técnico para dar continuidad a los servicios prestados por el portal de emergencias y a los 

servicios ciudadanos que se pueden realizar en línea por medio del mencionado portal. De acuerdo con 

lo observado se encuentra debidamente justificada la necesidad de contratación desde el punto de vista 

técnico. 

En el contrato 689-2021Objeto: Contratar la renovación de una solución de procesamiento de información 

para la UAECOB. En el alcance del objeto la Entidad argumenta: Contratar una solución hiperconvergente 

fácilmente escalable en todos sus componentes y un clúster de servidores para las bases de datos Oracle. 
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De acuerdo con lo observado estimo que se encuentra debidamente justificada la necesidad de 

contratación desde el punto de vista técnico. 

2. DESVIACIONES Y/U OBSERVACIONES 
 

2.1 Hoja de ruta y/o lista de chequeo. Para el contrato 005 de 2021, se evidencia hoja de ruta 

contratación directa sin oferta código GJ-PR02-FT06 versión 01 vigencia 11/10/2020 esta diligenciada 

etapa I planeación, etapa II contractual hasta acta de inicio, falta el diligenciamiento de los informes de 

actividades, certificaciones de cumplimiento, soportes e informe final del supervisor y demás a que haya 

lugar como en la etapa post- contractual.   

Para el contrato 277 de 2021, se evidencia hoja de ruta contratación directa sin oferta código GJ-PR02-

FT06 versión 01 vigencia 11/12/2020, sin diligenciamiento en ninguna de sus etapas I planeación, etapa 

II contractual, etapa post- contractual - sin rubrica de recibió-verifico y aprobó.  

Para el contrato 379 de 2021, se observa lista de chequeo prestación de servicios profesionales y apoyo 

a la gestión personas naturales código GJ- PR02-FT18 versión 01 vigencia 02/03/2021, esta diligenciada 

etapa I planeación, falta diligenciar etapa V contractual, memorando legalización del contrato, etapa VI 

etapa de ejecución contractual  designación del supervisor, acta de inicio, documento soporte de 

modificación adición, prorroga, terminación anticipadas etc, informe de actividades  y demás a que haya 

lugar como acta de cierre del expediente contractual.  

Para el contrato 444, 445 de 2021, se evidencia verificación documentos licitación pública UAE Cuerpo 

Oficina de Bomberos sin codificación, sin diligenciamiento en ninguna de sus etapas, ni responsable ni 

control de firmas.  

Contrato 450 de 2021, se observa verificación de documentos concurso de méritos-UAE Cuerpo Oficinal 

Bomberos sin codificación, diligenciada parcialmente 1. etapa de planeación, 2. etapa precontractual, 3 

etapa contractual hasta acta de inicio, falta informe de supervisión y demás a que haya lugar.  

Para el contrato 543, se evidencia verificación documentos licitación pública UAE Cuerpo Oficina de 

Bomberos sin codificación, diligenciado parcialmente en 1 etapa planeación ítem 3.4, sin diligenciar en 2. 

etapa precontractual, 3 etapa contractual.  

En el contrato 598 de 2021, se observa lista de chequeo “verificación de documentos selección abreviada 

subasta inversa UAE Cuerpo Oficial de Bomberos”, sin codificación, sin diligenciar, es de anotar que este 

contrato se adelantó por la modalidad licitación pública.   

En el contrato 643 de 2021, hoja de ruta contratación directa sin oferta código GJ-PR02-FT06 versión 01 

vigencia 11/12/2020, sin diligenciamiento en ninguna de sus etapas I planeación, etapa II contractual, 

etapa post- contractual - sin rubrica de recibió-verifico y aprobó., es de anotar que este proceso se 

adelantó bajo la modalidad de selección abreviada por Bolsa de productos.  

Contrato 689 de 2021, se evidencia verificación documentos selección abreviada UAE Cuerpo Oficial de 

Bomberos sin codificación, sin diligenciamiento en ninguna de sus etapas, ni responsable ni control de 

firmas.  

Contrato 696 de 2021, se observa lista de chequeo para contratación de mínima cuantía código GJ-PR03-

FT01 versión 01 vigencia 27/04/2021,   
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Para el contrato 079, 135 de 2022 se observa lista de chequeo prestación de servicios profesionales y 

apoyo a la gestión personas naturales código GJ- PR02-FT18 versión 02 vigencia 12/05/2021, esta 

diligenciada la I etapa precontractual, IV etapa contractual, V etapa ejecución contractual hasta acta de 

inicio, falta el diligenciamiento de los informes de actividades y soportes demás a que haya lugar.   

Para el contrato 284 de 2022 modalidad acuerdo marco de previos, para el contrato 376 de 2022 

modalidad contratación directa, no se observa hoja de ruta y/o lista de chequeo.  

Al respecto en anteriores vigencias, la Oficina Asesora Jurídica en memorando de cumplimiento de 

requisitos de ejecución le informaba al supervisor “se anexa lista de chequeo debidamente diligenciada 

en la etapa pre-contractual, informando que el expediente se encuentra a su disposición de lunes a viernes 

de 7:00 am a 4:00 pm, para las actualizaciones correspondientes”. Por lo consiguiente, se recomienda la 

revisión de este aspecto, con el fin de generar lineamiento, para que las áreas puedan realizar el 

diligenciamiento en los ítems faltantes.  

Lo anterior, en contravía de lo establecido en el Manual de contratación, supervisión e interventoría código 

GJ-MN01 versión 02 vigencia 18/01/2021 pagina 14 “Toda la documentación previa deberá ser radicada 

en la Oficina Asesora Jurídica, en estricto orden, en cumplimiento de lo establecido en la lista de chequeo 

y/o hoja de ruta que para cada proceso de selección aplique, con el fin de que dicha oficina realice la 

verificación de la documentación y de los soportes anexos al expediente”. Con el riesgo de 

cuestionamientos y/o hallazgos por parte de los entes de control.  

2.2 Afiliación ARL Positiva. Para el contrato 379 de 2021, suscrito el 03/05/2021 acta de inicio 

07/05/2021 terminación 06/02/2022, se realizó cesión el 27/10/2021, se observa certificado de ARL 

Positiva vigente desde 04/11/2021 al 18/02/2022, es decir falto cubrimiento de ARL el 27, 28, 29, 30, 31 

de octubre de 2021 y 1,2 ,3 de noviembre de 2021.  

Posteriormente, se realizó cesión a partir del 22/12/2021, se observa certificado de ARL Positiva vigente 

desde 30/12/2021 al 31/03/2022, es decir faltó cubrimiento de ARL 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 de 

diciembre de 2021. 

Lo anterior, en contravía de lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.2.2.6 que dispone: 

“Inicio y finalización de la cobertura. La cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales se inicia el 

día calendario siguiente al de la afiliación; para tal efecto, dicha afiliación al Sistema debe surtirse como 

mínimo un día antes del inicio de la ejecución de la labor contratada. La finalización de la cobertura para 

cada contrato corresponde a la fecha de terminación del mismo”. Con el riesgo de que se puedan 

presentar riesgos de tipo laboral sin el cubrimiento respectivo. 

Al respecto, la Subdirección Gestión Humana público en la página de la Unidad transparencia Instructivo 
para la afiliación ARL  Código. GT-IN07 versión 0 vigencia: 12/05/2022, se recomienda a la Subdirección 
Gestión Humana capacitación y/o sensibilización a los supervisores y contratistas, con el fin de tener 
claridad de los lineamientos establecidos en este instructivo. 
 

2.3 Reporte Sivicof-Sideap. De la muestra seleccionada se observa para el contrato 598 de 2021, en 

el informe mensual octubre de 2021, se reportó plazo 8 meses (240 días), se indica en acta de inicio y 

estudios previos plazo (242 días), en consulta realizadas al SIVICOF por la Oficina Asesora Jurídica, correo 

electrónico y respuesta del ente de control del 18/11/2021 indicando que: “las correcciones de los 

contratos, solo si es cambio de fecha de suscripción, ID Contratista, Nombre del Contratista, Valor del 

https://www.bomberosbogota.gov.co/transparencia/procesos/gestion-talento-humano
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Contrato o Selección de modalidad únicamente”, por lo que se recomendó a la Oficina Asesora Jurídica, 

fortalecer los controles toda vez que para este ítem no se puede realizar modificación contractual. 

Igualmente se recomienda dejar la trazabilidad de la solicitud y respuesta del SIVICOF, en la Oficina 

Asesora Jurídica para futuras auditorias de la Contraloría, se soporte gestión adelantada por la Unidad. Es 

de anotar que, para el reporte del mes de mayo de 2022, se reportó adición (valor $495.394.518) y 

prorroga (60 días) de fecha 26/05/2022, se evidencia que se ajustó el plazo, en el ítem días prorrogados 

y plazo final de ejecución en 302 días como a continuación se relaciona:  

 

Fuente: Reporte SIVICOF-SIDEAP- informe mensual mayo 2022 

Para el contrato 379 de 2021 verificados los reportes mensuales SIVICOF-SIDEAP de los meses octubre y 

diciembre de 2021, se realizó cesión y suspensión, como se relaciona a continuación:  

 
 
 

Contrato 
379 de 2021 

Mes de reporte 
SIVICOF-
SIDEAP 

CB-0015-
Modificacion 

CB-0016- 
Novedades 

Observaciones OCI 

 
Octubre 2021 Cesión 27-10-2021 Ninguna No se reportó suspensión 15-10-2021, ni reinicio. 

 

 

Diciembre 2021 Cesión 22-12-2021 Inicio: 07-05-2021 No se reportó suspensión 01-12-2021, ni reinicio. 
En expediente contractual el supervisor remitió el acta de 
inicio en memorando id 80550 del 11/05/2021 y hasta el 
mes de diciembre de 2021 se reportó el inicio del contrato.  

Fuente: Reporte SIVICOF-SIDEAP- informe mensual octubre –diciembre de 2021 

En desarrollo de esta auditoría, se informa a la Oficina Asesora Jurídica que para el contrato 379 de 2021 

no se ha reportado las suspensiones del mes de octubre y diciembre de 2021, al respecto indica la 

profesional que realiza el reporte que dichas suspensiones, no fueron informadas por los abogados e 

informa que la suspensión y reinicios de octubre y diciembre de 2021, se reportó en el informe mensual 

de marzo de 2022 en el formato CB-0016-Noveedades, así: 

 

Fuente: Reporte SIVICOF-SIDEAP- informe mensual marzo de 2022 
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Al respecto esta Oficina recomienda dejar la trazabilidad de las consultas realizadas al SIVICOF correo 

soporte_sivicof@contraloriabogota.gov.co sobre solicitudes de viabilidad de corrección contractual, o 

consultas de casos puntuales y de ser viables solicitar a la sectorial que para el caso de la UAECOB es 

la Dirección Sector Seguridad, Convivencia y Justicia. 

Para el contrato 450 de 2021, en el reporte mensual del mes de julio 2021, en el formato CB-0012 

CONTRACTUAL se reportó en el ítem valor del contrato $ 1 al verificar este contrato es 0 pesos, se 

informa por parte de la Oficina Asesora Jurídica que este ítem no dejaba ingresar valor 0, es de anotar 

que no se observa en el ítem de observaciones aclaración de este aspecto. 

Contrato 643 de 2021, en el reporte del mes de octubre de 2021, en el formato CB-0012 CONTRACTUAL 

se reportó valor del contrato $ 3.030.940, en desarrollo de la auditoria se informa a la Supervisora y Oficina 

Asesora Jurídica, revisando el expediente contractual, se observa dentro del informe definitivo de la 

negociación del contrato de comisión valor total de la comisión por DOS MILLONES NOVECIENTOS 

VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($2.922.497), por consiguiente, 

la Supervisión mediante memorando radicado No. I-00643-2022010657 Id 120258 de fecha 6 de mayo 

de 2022, solicita a la Oficina Asesora Jurídica, el trámite de modificar el valor del contrato, aclarar la 

diferencia existente, para todos los efectos legales, el valor real del contrato corresponde a $2.922.497 y 

prorrogar el plazo de ejecución del contrato No. 643 de 2021, hasta el 9 de junio de 2022, a partir del 9 

de mayo de 2022, se evidencia la modificación contractual de fecha 06/05/2022 dentro de la plataforma 

SECOP II con sus respectivos soportes, al respecto se recomendó a la Oficina Asesora Jurídica tener en 

cuenta para el reporte del mes de mayo de 2022 según las consultas realizadas al ente de control  las 

correcciones de los contratos, solo si es cambio de fecha de suscripción, ID Contratista, Nombre del 

Contratista, Valor del Contrato o Selección de modalidad únicamente” y debido a la modificación 

contractual del valor del contrato 673 de 2021 para esta novedad debería realizarse en trámite de 

modificación contractual , por lo que se recomendó para este reporte realizar la consulta al SIVICOF, 

correo soporte_sivicof@contraloriabogota.gov.co sobre solicitudes de viabilidad de corrección 

contractual, o consultas de casos puntuales y de ser viables solicitar a la sectorial que para el caso de la 

UAECOB es la Dirección Sector Seguridad, Convivencia y Justicia. 

Al respecto en reporte mensual del mes de mayo de 2022, se evidencia en reporte de prorroga y otrosí 

de fecha 06/05/2022, al respecto informa la profesional de la Oficina Asesora Jurídica que en consulta 

telefónica con la ingeniera del SIVICOF- indica que para el reporte de aclaración del valor del contrato es 

pertinente realizar la solicitud de modificación contractual y para lo cual en memorando id: 127038 del 

2022-07-11, se solicitó apertura de la plataforma y en oficio radicado No. 2-2022-14209 el ente de control  

habilita la plataforma solicitada hasta el día 14 de julio, al respecto se realizó el carque respectivo dentro 

de la plataforma el 13 de julio de 2022. Es de anotar que se realizó el reporte en otrosí con la observación 

respectiva como se relaciona a continuación:  

 

Fuente: Reporte SIVICOF-SIDEAP- informe mensual mayo 2022 

mailto:soporte_sivicof@contraloriabogota.gov.co
mailto:soporte_sivicof@contraloriabogota.gov.co
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Para el contrato 689 de 2021, en el mes de mayo 2022 se reportó prorroga de 2 meses y 2 dias de fecha 

19/05/2022, al respecto se observa diferencia en los ítems dias prorrogados (63 dias) y plazo final de 

ejecución (183 dias), como se relaciona a continuación:  

 

Fuente: Reporte SIVICOF-SIDEAP- informe mensual mayo 2022 

El contrato 689 de 2021 plazo inicial de 4 meses (120 dias) con dos modificaciones: 1. Modificación del 

1/04/2022 prorrogar del plazo de ejecución en 1 mes y 18 días (48 dias), es decir, hasta el 20 de mayo 

de 2022. 2. Modificación del 19/05/2022 prorrogar del plazo de ejecución en 2 meses y 2 días (62 dias), 

es decir, hasta el 22 de julio de 2022 total de (230 dias), al respecto se informó a la profesional de la 

Oficina Asesora Jurídica, con el fin de realizar los trámites pertinentes en el ajuste del ítem dias 

prorrogados y plazo final de ejecución para el reporte del mes de junio de 2022.  

Es de anotar que esta debilidad en el reporte SIVICOF ya fue observado por la Contraloría de Bogotá, en 

auditoria de regularidad código 30 PAD 2017, hallazgo administrativo 2.2.1.5, por diferencias en la 

información registrada y/o reportada por la UAECOB en el sistema SIVICOF y auditoria de regularidad 

código 160 PAD 2019 hallazgo 3.1.3.2 Hallazgo Administrativo por el incumplimiento en la rendición de 

cuenta, por la no inclusión de pagos efectuados en el contrato 355-17 en el formato CB-0017 PAGOS del 

Sistema de información SIVICOF. 

Lo anterior, en contravía de lo establecido en la ley 87 de 1993 numeral e del artículo 2 que dispone: “e) 

Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y sus registros”, con el riesgo de posibles 

hallazgos y/ o sanciones de los entes de control. Por lo anterior, se recomienda tener en cuenta la presente 

situación, como evento de riesgo, con el propósito de considerar su formulación y la identificación de 

controles, asociados al reporte SIVICOF-SIDEAP.  

2.4 Modificaciones contractuales: De la muestra de los contratos de esta auditoría, se evidencia 

solicitudes de modificaciones contractuales así: 

Contrato Solicitud modificación contractual Solicitud 
modificación 

en Secop 

Fecha de inicio y 
terminación Cto 

Observación OCI 

379-2021 Memorando No. I-00643-2021018958-
UAECOB Id: 96595 del 15 de octubre de 
2021, solicita suspender la ejecución del 
contrato desde el 15 de octubre de 2021 

15-10-2021 Inicio:07-10-2021 
Terminación:06-02-2022  

La solicitud de suspensión la 
realiza el mismo día de radicación 
de la solicitud. 

 Memorando No. I-00643-2021019446-
UAECOB Id: 97359 del 25 de octubre de 
2021, solicita el REINICIO y CESIÓN a 
partir del 27-10-2021.  

27-10-2021  La solicitud de reinicio y cesión la 
realizó dos días previos a la fecha 
indicada en la solicitud. 

 Memorando No.I-00643-2021021523-
UAECOB Id: 100877 del 26 de 
noviembre de 2021, solicita suspender el 
contrato a partir del 1 de Diciembre por 
las razones allí expuestas. 

01-12-2021  La solicitud de suspenderla cuatro 
días previos a la fecha indicada en 
la solicitud  
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Contrato Solicitud modificación contractual Solicitud 
modificación 

en Secop 

Fecha de inicio y 
terminación Cto 

Observación OCI 

 Memorando No. I-00643-2021023191-
UAECOB Id: 103734 del 22 de diciembre 
de 2021 solicita el REINICIO y CESIÓN 
a partir del 22-12-2021. 

22-12-2021  La solicitud de reinicio y cesión la 
realiza para el mismo día de 
radicación de la solicitud. 

543 -2021 memorandos No. 2022009939-
UAECOB Id: 119228 del 28 de abril de 
2022 y 2022009975-UAECOB Id: 
119278 del 29 de abril de 2022, así como 
al informe de supervisión y su respectivo 
alcance de fecha 29 de abril (adjuntos), 
se adiciona el valor del contrato en la 
suma de $66.036.232 Mcte, y se 
prorroga el plazo de ejecución por 23 
días más a partir del 01 de mayo de 
2022, es decir, hasta el 23 de mayo de 
2022 

29-04-2022 Inicio: 01-10-2021 
Terminación:28-02-2022 
 
Modificación del 
10/02/2022 se adiciona el 
valor del contrato en la 
suma ($183.963.768 
mcte), y se prórroga el 
término de ejecución en 
DOS (2) meses más, es 
decir, hasta el 30 de abril 
de 2022  
 

La solicitud se realizó dos días 
previos a la terminación del 
contrato. 

643-2021 
 

Memorando No. I-00643-2022010657 Id 
120258 de fecha 6 de mayo de 2022, 
solicita modificar el valor del contrato y 
prorrogar el plazo de ejecución del 
contrato No. 643 de 2021, hasta el 9 de 
junio de 2022, a partir del 9 de mayo de 
2022.  

06-05-2022 Inicio: 09-11-2021 
Terminacion:08-05-2022 

La solicitud se realizó dos días 
previos a la terminación del 
contrato 

689-2021 Memorando No. I-01003-2022008033-
UAECOB, ID 116366, de fecha 31 de 
marzo de 2022, en donde solicita 
prorrogar del plazo de ejecución en 1 
mes y 18 días, es decir, hasta el 20 de 
mayo de 2022.  

01-04-2022 Inicio: 03-12-2021   
Terminación 02-04-2022 

La solicitud se realizó dos días 
previos a la terminación del 
contrato 02-04-2022 

  Memorando No. I-01003-2022011719-
UAECOB, ID 121871, de fecha 18 de 
mayo de 2022, en donde solicita 
prorrogar del plazo de ejecución en 2 
meses y 2 días, es decir, hasta el 22 de 
julio de 2022, 

19-05-2022  La solicitud se realizó dos días 
previos a la terminación del 
contrato teniendo en cuenta la 
prorroga hasta el 20 de mayo de 
2022. 

135-2022 Memorando  No. I 00643-2022010962 
UAECOB Id: 120686 del 10-05-2022 
solicítala cesión del contrato a partir del 
10-05-2022, por solicitud del contratista 
id 118923 del 27-04-2022  

10-05-2022 Inicio: 18-01-2022 
Terminación 17-12-2023 
 

La solicitud de cesión la realiza 
para el mismo día de radicación de 
la solicitud. 

Fuente: Modificaciones contractuales-Secop II 

Lo anterior, en contravía de los términos establecido en el Manual de contratación, supervisión e 

interventoría código GJ-MN01 versión 02 vigencia 18/01/2021 pagina 67 que dispone: “15.6.1.20. Solicitar 

a la Oficina Asesora Jurídica, con suficiente antelación (con por lo menos ocho (8) días hábiles de 

anticipación) y con expresión de las razones justificativas pertinentes, que adelante los trámites 

necesarios para efectuar las adiciones, modificaciones, prórrogas o cesiones contractuales, cuando se 

requieran para lograr los fines de la contratación pública. Para ello, deberán adjuntar los documentos 

soporte que sean necesarios, tales como el Certificado de Existencia y Representación Legal del 

contratista, expedido con una antelación inferior a 30 días calendario y la constancia de pago de aportes 

al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales”. 

Lo anterior, con el riesgo que al realizarse solicitudes de modificación contractual a último momento 

genera dificultades en la trasmisión de reportes a los diferentes entes de control, como se observó para 
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el contrato 379 de 2021, lo que puede generar cuestionamientos y/o hallazgos por parte de los entes de 

control. 

2.5 Debilidad en las obligaciones contractuales generales al no cargar el pago en la plataforma 

SECOP II y documentos de ejecución del contrato en la plataforma SECOP II y expediente 

contractual. Para la vigencia 2021, por parte de la Oficina Asesora Jurídica se establecieron 

lineamientos entre otros como: memorando id 83841 del 17/06/2021 Guía para adelantar seguimiento 

a la ejecución de los contratos suscritos por la UAECOB en plataforma SECOP II módulo 7 ejecución 

del contrato para carque de la información en el aplicativo SECOP II, memorando id 87453 del 

23/07/2022 alcance a esta quía, memorando id 103244 del 16/12/2021 Gestión Documental de 

Expedientes Contractuales. Así mismo el área financiera de la Unidad en memorando id: 72333 del 

26/02/2021 solicito a la Oficinas y Subdirecciones designación de referentes financieros con el fin de 

coordinar y establecer los mecánicos necesarios para realizar un seguimiento presupuestal y control al 

proceso de gestión de pagos respecto a los recursos asignados a cada una de las dependencias, a los 

que se les asignaron aplicativo SAP y programación de capacitaciones.   

De la muestra seleccionada para la auditoria dentro de la plataforma SECOP II del ítem 7. Ejecución de 

contratos- ítem “Plan de Pagos” e ítem “Documentos de ejecución de contratos” y expediente contractual 

a continuación se relacionan los contratos, encontrando lo siguiente:  

Contrato Plan De Pagos 
Documentos De Ejecución Del 

Contrato 

005-2021 

Se evidencia pago No. 1,2,3,4,5,6,7 en estado “aprobado” con 
certificación de cumplimiento, informe de actividades y 
evidencias de cumplimiento de los meses enero a julio de 2021.  
Al respecto se recomienda al aplicar las fechas de pago tener en 
cuenta el reporte historial de Secretaria de Hacienda o a los 
referentes designados a cada una de las dependencias cuentan 
con los usuarios del aplicativo SAP. 

Acta 19 enero 2021, acta 04 de enero 
de 2021, acta 2 de febrero 2021 
soportes de ejecución y acta de inicio 
en el SECOP II y si reposa en el 
expediente contractual. 

 

277-2021 

Se evidencia 10 pago, del 1 al 9 en estado “aprobado”, pendiente 
“marcar como pagado”, se observa en el pago 9 numero el 
informe de actividades No. 8 cuando era informe No. 9 y un pago 
el No. 10 en estado “enviado por el proveedor” pendiente aprobar 

y marcar como pagado y el área financiera lo mostró en el 
documento estado de cuenta como valores girados. 
De todos los 10 pagos cuenta con certificación de cumplimiento 
de persona jurídica, informe de actividades y soportes 
respectivos.   

Se evidencia acta de inicio, relación de 
movimientos de mayo a diciembre de 
2021(al verificar los archivos 
corresponde a actas de audiencias de 
procesos judiciales).  
Se evidencia informe de actividades 
No. 4 y 5 en el SECOP II. 
 
 
 

 
379-2021 

 

Se evidencia Pago No. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 en estado 
“aprobado” con certificado de cumplimiento de persona natural y 

planilla de seguridad social, al respecto se recomienda al aplicar 
las fechas de pago tener en cuenta el reporte historial de 
Secretaria de Hacienda o a los referentes designados a cada una 
de las dependencias cuentan con los usuarios del aplicativo SAP.  

Acta de inicio e informe de actividades 
de mayo 2021 a febrero 2022.  

444-2021 
 
 

 

Se evidencia pago No. 1,2,3,4 en estado “enviado por el 
proveedor”, pago 1 si tiene certificación de cumplimiento de 
persona Jurídica, los pagos 2,3,4 no se observa el certificado de 
cumplimiento de persona jurídica. Se evidencia para los 3 pagos 
informes de ejecución suscritos por la supervisora. Pago No. 
5,6,7,8,9,10 en estado “pendiente de registro” y el área financiera 
lo mostró en el documento estado de cuenta como valores 
girados los 10 pagos.  
 

Acta de inicio, alcance acta de inicio. 
No se observa informes de supervisión 
y/o ejecución del contrato en SECOP II, 
y en el expediente contractual estas 
unos periodos, este aspecto fue 
también revisado en la auditoria de 
parque automotor id 121454 del 
13/05/2022.  
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Contrato Plan De Pagos 
Documentos De Ejecución Del 

Contrato 

De acuerdo a mesa de validación se da alcance a las 
consideraciones y evidencia aportada así:  Pago No. 
1,2,3,4,5,6,7,8, en estado “pagado” con certificación de 
cumplimiento de persona Jurídica y soportes de los pagos. Los 
pagos 9 y 10 en estado “pendiente de registro” y el área 
financiera lo mostró en el documento estado de cuenta como 
valores girados los 10 pagos.  
 

445-2021 

Se evidencia pago No. 1,2,3 en estado “enviado por el 
proveedor”, pago 1 si tiene certificación de cumplimiento de 
persona Jurídica, los pago 2,3 no se observa el certificado de 
cumplimiento de persona jurídica. Se evidencia para los 3 pagos 
informes de ejecución suscritos por la supervisora 
Pago No. 5,6,7,8,9,10 en estado “pendiente de registro”, y el área 
financiera lo mostró en el documento estado de cuenta como 
valores girados los 10 pagos.  
 
De acuerdo a mesa de validación se da alcance a las 
consideraciones y evidencia aportada así:  pago No. 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 en estado “pagado” con certificación de 
cumplimiento de persona Jurídica y soportes de los pagos. El 
pago 10 en estado “pendiente de registro” y el área financiera lo 
mostró en el documento estado de cuenta como valores girados 
los 10 pagos.  
 

Acta de inicio.  
No se observa informes de supervisión 
y/o ejecución del contrato en SECOP II, 
y en el expediente contractual estas 
unos periodos, este aspecto fue 
también revisado en la auditoria de 
parque automotor id 121454 del 
13/05/2022.   

450-2021 

N/A 
De acuerdo al correo electrónico enviado el 7 de junio de 2022 por 
el área financiera, describió lo siguiente: “Este contrato no genera 
erogación por lo tanto no cuenta con registro presupuestal”. 
 

Se evidencia acta de inicio 
No se observa informe de supervisión 
y/o ejecución en SECOP II, ni en el 
expediente contractual.  

543-2021 
 

Se evidencia Pago No. 1, 2,3,4,5,6, 7 en estado “pagado” al 
respecto no se observa certificación de cumplimiento de persona 
Jurídica, ni soportes de las facturas de los pagos 1,2,3,4,5,6,7. 
Pago 8 y 9 en estado “enviado por el proveedor” pendiente de 
marcar “aprobado” y “pagado” y el área financiera lo mostró en el 
documento estado de cuenta como valores girados los 9 pagos.  
 
De acuerdo a mesa de validación se da alcance a las 
consideraciones y evidencia aportada así:  Pagos No. 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 en estado “Pagado” de conformidad con lo 
informado en el estado de cuenta valores girados de Financiera. 
 
Al respecto, no se observa certificación de cumplimiento de 
persona Jurídica Código: GR-PR15-FT02 versión 02 Vigencia: 
08/04/2021 para los pagos 1,2,3,4,5,6,7. 

Acta de inicio, Informe de Gestión y 
cumplimiento contractual de octubre de 
2021 a mayo de 2022 y radicación de 
los informes Gestión y cumplimiento 
contractual de octubre de 2021 a mayo 
de 2022 en el SECOP II.  

598 -2021 
 
 
 

Se evidencia 84 pagos en estado “rechazado” pago 85 y 86 en 
estado “pagado” con los respectivos soportes de pago” y el área 
financiera lo mostró en el documento estado de cuenta como 
valores girados.  
 
Al respecto no se observa certificación de cumplimiento de 
persona Jurídica Código: GR-PR15-FT02 versión 02 Vigencia: 
08/04/2021, ni las certificaciones establecidas en la cláusula 
segunda literal (a) (III).  
 
De acuerdo a mesa de validación se da alcance a las 
consideraciones y evidencia aportada así:  El certificado de 

Se evidencia documentos de ejecución 
como: pólizas contratos, carta de 
entrega pólizas, acta de inicio, RP entre 
otros. 
 
No se observa informe de supervisión 
en SECOP II, ni en el expediente 
contractual. De acuerdo a mesa de 
validación se da alcance a las 
consideraciones y evidencia aportada 
se consultó el expediente contractual 
se evidencia id 114759 del 06/03/2022 
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Contrato Plan De Pagos 
Documentos De Ejecución Del 

Contrato 

cumplimiento de persona Jurídica Código: GR-PR15-FT02 
versión 02 Vigencia: 08/04/2021, en detalle del pago en 
descripción ZIP se evidencia en los estados pagados.  

informes contractuales de octubre a 
enero de 2022 remitido por la 
Supervisora del contrato, donde se 
evidencia de los informes de ejecución 
del contrato se observan acta de 
reunión entre el contratista y la 
supervisión y/apoyos como: actas de 
noviembre 8,11,16,23,29 de 2021, 
diciembre 14,2127 28 de 2021, enero 
5,6,18,19,22 de 2022, por lo anterior se 
levanta el hallazgo 

643-2021 
 

 

No se observa pago indica el aplicativo “no existen resultados 
que cumplan con los criterios de búsqueda especificados”. 

 
No fueron evidenciados los soportes de pago en el aplicativo 
SECOPII en el ítem ejecución presupuestal, y el área financiera lo 
mostró en el documento estado de cuenta los vales girados. 
 
De acuerdo a mesa de validación se da alcance a las 
consideraciones y evidencia aportada así: Pago No. 1,2 en 
estado “pagado” con el certificado de cumplimiento de persona 
Jurídica.  

Acta de inicio. 
 
No se observa informes de supervisión 
y/o ejecución del contrato en el SECOP 
II.  De acuerdo a mesa de validación se 
da alcance a las consideraciones y 
evidencia aportada al respecto se 
recomendó por la Oficina Asesora 
Jurídica que se realice un informe final 
del intermediario soportando todos los 
informes de ejecución que reposan 
dentro del expediente contractual el 
informe de ejecución contractual, 
debido a la especificad de este contrato 
de bolsa.   

 

689-2021 
 

Se evidencia dos pagos así: pago 01 en estado “aprobado”, con 
certificación de cumplimiento de persona jurídica y soportes de 
pago y pago 02 en estado “rechazado”, y el área financiera lo 
mostró en el documento estado de cuenta como un valor girado. 
 

Se evidencia acta de inicio, CRP, 
designación de apoyo a la supervisión. 
 
No se observa informe de supervisión 
en SECOP II, ni en el expediente 
contractual. 

696-2021 
 

Se evidencia único pago en estado “aprobado”, y el área financiera 
lo mostró en el documento estado de cuenta como un valor girado, 
no se observa certificado de cumplimiento de persona jurídica.  
 
En el aplicativo SECOPII en el ítem ejecución del contrato, se 
evidencia la factura electrónica No. FE5030 del 20 de diciembre de 
2021, con los soportes establecidos en el instructivo de 
documentos para presentación de cuentas de cobro-GR-PR-15-
IN01 correspondiente a requisitos para presentación de cuentas 
persona jurídica.  
 

Acta de inicio, factura y soporte del 
pago no reposa informes de 
supervisión y/o ejecución.  que permita 
establecer que el bien adquirido cumple 
a cabalidad con los requisitos 
establecidos en el estudio técnico en 
SECOP II, ni en el expediente 
contractual. 

079-2022 
 

Se evidencia pago No. 1,2,3,4,5 en estado “pagado” con 
certificación de cumplimiento e informe de actividades de los 
meses enero a mayo de 2021 

Acta de inicio. Informe de actividades 
enero a mayo de 2022 en el SECOP II. 

135-2022 
 

Se evidencia pago No. 1,2,3,4 en estado “aprobado” con 
certificación de cumplimiento, informe de actividades y 
evidencias de cumplimiento de los meses enero, febrero, marzo, 
abril de 2022, pago 5 en estado “rechazada”, por devolución de 
cuenta al contratista, los pagos cuentan con certificación de 
cumplimiento, informe de actividades y evidencias de 
cumplimiento del contrato mes de mayo de 2022.  

Acta de inicio, certificación afiliación 
ARL, informe final de ejecución y paz y 
salvo por cesión de contrato en el 
SECOP II y expediente contractual.  

  
 284-2022 

  

N/A Secop II, se verifico en Tienda Virtual del Estado 
Colombiano Orden de compra 84294.  

 



 

Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los 
documentos 

Contrato Plan De Pagos 
Documentos De Ejecución Del 

Contrato 

376-2022 

Se evidencia pago No. 1,2,3 en estado “pagado” y el área financiera 
lo mostró en el documento estado de cuenta como valores girados. 
 
Pago 1 y 2 con certificación de cumplimiento, factura y soporte 
de los pagos, pago 3, no certificación de cumplimiento, si factura 
y soporte del pago.  

CRP, acta de inicio, memorando apoyo 
a la supervisión, no se observa informe 
de ejecución y/o supervisión. que den 
cuenta del cumplimiento de las 
obligaciones pactadas consagradas en 
el clausulado del contrato ni en el 
SECOP II y expediente contractual. 
 

 
Fuente: Consulta plataforma Secop II y Tienda Virtual del Estado Colombiano el 14/07/2022   

Lo anterior, en contravía de lo establecido por la Oficina Asesora Jurídica en memorando Radicado I-

00643-2021011376-UAECOB Id: 83841 del 17-06-2021 asunto “Guía para realizar seguimiento a la 

ejecución de los contratos de la UAECOB, suscritos en la plataforma SECOP II – Módulo 7 Ejecución 

del Contrato” genera lineamientos respecto al carque de informe en el Secop II  

 



 

Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los 
documentos 

 



 

Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los 
documentos 

 

Igualmente, lo dispuesto en memorando No. I-00643-2021013591-UAECOB Id: 87453 del 23/07/2021 

asunto: alcance a la guía para realizar seguimiento a la ejecución del contrato – Módulo 7 Ejecución del 

Contrato Secop II ID 83841 

 

 



 

Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los 
documentos 

 
 

Al respecto, si bien es cierto para la vigencia 2021, por parte de la Oficina Asesora Jurídica y Área 

Financiera se establecieron lineamientos en cuanto al carque de la información dentro de la plataforma 

SECOP II, Ítem 7 ejecución del contrato y teniendo en cuenta lo observado en la muestra de la auditoria 

personas naturales y personas jurídicas, para esta vigencia se estima pertinente, generar unificación de 

criterios en el carque de la información de proveedores o personas jurídicas en la plataforma SECOP II, 

al respecto se recomienda generar capacitaciones y/o lineamiento de ser necesarios a los supervisores y 

sus apoyos. Es de anotar que la Oficina Asesora Jurídica realizó capacitación del formato “Informe de 

ejecución persona jurídica y órdenes de compra” Código: GJ-FT08 versión 01 Vigencia: 23/08/2021. 

  

Igualmente, al área Financiera, según el lineamiento deberá verificar antes del pago a cada contratista, 

que el supervisor haya aceptado el carque de la información todo lo anterior, bajo el precepto de la 

transaccionalidad de la plataforma.  

 

Con relación a que el Supervisor deberá marcar como “pagadas” las facturas o cuentas de cobro el 

SECOP II, según el lineamiento el área financiera remite periódicamente a cada área, el reporte de los 

pagos que fueron realizados al contratista, al respecto se recomienda generar capacitaciones a los 

referentes financieros de cada una de las oficinas y/o subdirecciones con el fin de tener la claridad en la 

aplicación de los pagos y la información que se debe ingresar en el momento de generar el estado de 

“pagado” por parte de los supervisores. 

  

Lo anterior, en contravía de lo establecido en el Manual de contratación, supervisión e interventoría código 

GJ-MN01 versión 02 vigencia 18/01/2021 entre otras funciones generales del supervisor numeral 

15.6.1.2. Velar por el cumplimiento de las obligaciones que le impone el Portal Transaccional, igualmente,  

 



 

Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los 
documentos 

página 65 y 66 que dispone en el numeral 15.5 “INFORMES DE EJECUCIÓN, Y DE SUPERVISIÓN E 

INTERVENTORIA   El supervisor del contrato y el personal apoyo a la supervisión deberán exigir al 

contratista del contrato supervisado la presentación de los informes de ejecución contractual, según la 

periodicidad que se establezca en el contrato supervisado. Los contratos y/o convenios electrónicos 

suscritos por la UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS exigirán que el informe de ejecución se presente 

cada mes, salvo decisión expresa en contrario. Los informes de ejecución deberán cargarse en la 

plataforma transaccional con sus respectivos soportes, en donde se evidencie el cumplimiento y los 

resultados de las actividades registradas por el contratista” 

 

El supervisor y/o interventor del contrato o convenio deberá pronunciarse sobre el cumplimiento real y 

efectivo del objeto y obligaciones contraídas por el contratista, mediante el correspondiente informe de 

supervisión. El informe de supervisión deberá dejar constancia, como mínimo, de los siguientes asuntos, 

sin perjuicio de cualquier otro que sea relevante para el fin de la supervisión: (i) el avance de ejecución 

físico y financiero del contrato; (ii) los productos u obligaciones recibidas a satisfacción en el periodo que 

se certifica; (iii) el seguimiento técnico y administrativo efectuado; (iv) las problemáticas surgidas y las 

correspondientes acciones de mejora a establecer; (v) los hechos que puedan constituir un presunto 

incumplimiento del objeto u obligaciones, o la constitución de hechos que puedan ser tipificable como de 

corrupción. Dicho informe deberá ser cargado en la plataforma transaccional por el supervisor del 

contrato, de acuerdo con el procedimiento previsto en la Guía para hacer la Gestión Contractual en el 

SECOP II, una vez verificado el informe de ejecución del contratista con sus respectivos soportes”  

2.6 Obligaciones del Contratista. Contrato 643 de 2021, no se evidenció en el expediente PDF remitido 
por la Oficina Asesora Jurídica, ni en SECOP II el cumplimiento de los estudios previos en cuanto a los 

numerales 11.2 (Criterios en SYST) y 11.2.1 (Criterios ambientales), con relación a los criterios en SYSST, 
específicamente: 
  
Criterios en SYST. El contratista deberá acreditar la implementación de un Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo, que cumpla con lo establecido por el decreto 1072 de 2015 y la 
Resolución 312 de 2019. Con la oferta deberá presentar: i) la última autoevaluación de estándares 
mínimos firmada por el represéntate legal y un profesional con licencia en SST, ii) Los registros de entrega 
de EPP y iii) Documento de la Política de SST firmada por el representante legal.  
Certificado de la ARL donde indique la clase de riesgo vigente no superior a 30 días. 
 
Criterios Ambientales Es necesario que el contratista especifique claramente el parque automotor que 
pondrá a disposición del contrato, anexando para ello el certificado de revisión técnico-mecánica y 
emisiones contaminantes vigente conforme a la ley 1383 de 2010 “Por la cual se reforma la Ley 769 de 
2002-Código Nacional de Tránsito y se dictan otras disposiciones”.  
 
Igualmente, no se observa cumplimiento especifico de las siguientes obligaciones: 11.3 Obligaciones del 
Contratista 
 
Obligación 23: Entregar al supervisor del contrato un reporte mensual en físico y digital del servicio 
prestado, en el cual se debe discriminar los elementos suministrados, repuestos cambiados y mano de 
obra, con su respectivo valor, para equipo (especificando la placa del equipo). 
  
Obligación 24: Presentar un informe en físico y por correo electrónico por cada extintor intervenido al 
supervisor del contrato una vez sea entregado el extintor reparado, detallando claramente las causas o 



 

Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los 
documentos 

posibles causas de dicha falla, el cual deberá suscribirse por la persona encargada de realizar las labores 
técnicas de ejecución del contrato. 
 
Obligación 25: Certificado de calibración y o verificación de los extintores 
 
Obligación 30: Entregar un informe de ejecución mensual junto con la factura, en el formato que le indique 
el supervisor del contrato, en medio físico y magnético, en el cual se consolide todas las actividades 
durante el mes que corresponda, describiendo el producto y la cantidad entregada y el reporte de la 
ejecución financiera.  

 
En el Contrato 543 de 2021. Estudios Previos- Ficha Técnica: Se realizó la verificación en el expediente 

contractual virtual entregado por la Oficina Asesora Jurídica y en el SECOP II y no se evidenció el 

cumplimiento del siguiente ítem (Uso del suelo), identificado en la ficha técnica de los estudios previos, 

tampoco se observa relacionada dentro de la evaluación técnica este aspecto.  

Permiso uso del suelo: Dentro de los documentos de la oferta, para la acreditación de los requisitos 
habilitantes, el proponente debe anexar el permiso o certificación del uso del suelo, expedido por la 
autoridad municipal o distrital correspondiente, de conformidad con lo definido en el POT (plan de 

ordenamiento territorial) del ente territorial en lo referente al uso del suelo.  

 

  
Fuente: Consulta Secop II 

 



 

Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los 
documentos 

En la mesa de validación de los hallazgos realizada el 7 de julio de 2022, la Oficina de Control Interno 

indico que se pueden allegar a más tardar hasta el día 11 de julio de 2022, evidencias de los hallazgos 

que consideren las Subdirecciones y Oficinas, los cuales serán revisados para el informe final de la auditoria 

que a continuación se relaciona: 

De acuerdo a mesa de validación se da alcance a las consideraciones y evidencia aportada mediante 

memorando id 126832 del 08/07/2022, respuesta del hallazgo 2.6 Obligaciones del contratista del 

contrato 543 de 2021. así:  

 

Al respecto, si bien se evidencia dentro de la plataforma SECOP II, dentro de los anexos de la oferta el 

plano de zonas y plazo de suelos: 

 

 



 

Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los 
documentos 

Igualmente, verificado nuevamente las evaluaciones técnicas de fecha 27/08/2021, 07/09/2021 e informe 

de evaluación final, no se observa aclaración específica, respecto a este aspecto como lo manifiestan en 

el id 126832 dentro de las evaluaciones técnicas. Por lo anterior, se mantiene el hallazgo, al respecto se 

recomienda dejar dentro de las fichas técnicas aclaración especifica de situaciones técnicas requeridas y 

que las mismas sean detalladas y anotadas dentro de las evaluaciones técnicas evaluadas.  

En numeral 4.2.1Obligaciones Específicas del Contratista  

-11.2.15: Entregar un informe detallado semanal, consolidado sobre la gestión realizada por el contratante 
en las condiciones pactadas por el Supervisor del Contrato, en el que se especifique claramente: 
 
Operativos apoyados por localidad. 
Cantidades (Kg) recogidas y transportadas. 
Cantidades (kg) destruidos y/o devueltos. 
Personal de la empresa que participó en cada operativo. 
Estado del almacenamiento (kg - Metros Cúbicos (m”) almacenados) y capacidad disponible para 
Almacenamiento en Metros Cúbicos (mr) 

No se observó en el expediente contractual los informes semanales correspondientes a: 

 21 al 27 de febrero de 2022 

 28 de febrero al 6 de marzo de 2022 

 7 al 13 de marzo de 2022 

 14 al 20 de marzo de 2022 

 21 al 27 de marzo de 2022 

 28 de marzo al 3 de abril de 2022 

 4 al 10 de abril de 2022 

 11 al 17 de abril de 2022 

 18 al 24 de abril de 2022 

 25 al 30 de abril de 2022 

 1 al 7 de mayo de 2022 

 
De acuerdo a mesa de validación se da alcance a las consideraciones y evidencia aportada es de 

anotar que el expediente contractual revisado por la Oficina de Control Interno del PDF remitido por la 

Oficina Asesora Jurídica del contrato digitalizado hasta la carpeta 10 folio 1037, por consiguiente, se 

procedió a revisar el pdf del contrato 543 de 2021 remitido a la Contraloría de Bogotá en memorando id 

126047 del 30/06/2021, observando los informes semanales correspondientes a: 

 21 al 27 de febrero de 2022 carpeta 11 folio 2339-2340. 

 28 de febrero al 6 de marzo de 2022 carpeta 12 folio 2569-2570.  

 7 al 13 de marzo de 2022 carpeta 12 folio 2571-2572 

 14 al 20 de marzo de 2022 carpeta 12 folio 2573-2574 

 21 al 27 de marzo de 2022 carpeta 12 folio 2575-2576 

 28 de marzo al 3 de abril de 2022 carpeta folio 2577-2578 

 4 al 10 de abril de 2022 carpeta 13 folio 2864-2865 

 11 al 17 de abril de 2022 carpeta 13 folio 2866-2867 

 18 al 24 de abril de 2022 carpeta 13 folio 2868-2869 

 25 al 30 de abril de 2022 carpeta 13 folio 2870-2871 

 1 al 7 de mayo de 2022 carpeta 14 folio 3151-3152 



 

Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los 
documentos 

 

Por lo anterior, se levanta el hallazgo en cuento a los informes semanales descritos anteriormente 

 
Lo anterior, en contravía de lo establecido en el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría GJ-

MN01, Versión 02, Vigencia 18/01/2021 15.6.1. Funciones o actividades generales 15.6.1. Funciones o 

actividades generales numerales: 

  

15.6.1.1. Velar por la adecuada ejecución de las obligaciones contractuales por parte del contratista e 

impulsar las acciones que correspondan para garantizar el debido cumplimiento del objeto contractual.  

15.6.1.3. Exigir al contratista la debida ejecución del contrato dentro del plazo acordado y el cumplimiento 
de las obligaciones conforme a las modalidades de prestación, cronogramas, metodologías, programas 
de trabajo, programas de inversión o programas de entrega y demás términos particulares previstos en el 
contrato o convenio.  

 
Con el riesgo de posibles hallazgos y/o cuestionamiento por parte de los entes de control. 

 

2.7 Póliza. Durante el desarrollo de la auditoria, se informó a la Oficina Asesora Jurídica para el contrato 

598 de 2021, suscrito el 07/10/2021, con acta de inicio 11/10/2021 terminación 06/06/2022, se realizó 

el 24/05/2022 adición del contrato por valor de $495.394.518 y prórroga de 60 días esto es hasta el 08 

de agosto de 2022, se observa en Secop II aprobación de póliza 134416 anexo 0, que corresponde a la 

inicial del contrato, no se evidencia publicación teniendo en cuenta la modificación contractual del 

24/05/2022 así:.  

Fuente: Consulta Secop II 22/06/2022 

 

Lo anterior, en contravía de lo establecido en el Manual de contratación, supervisión e interventoría código 

GJ-MN01 versión 02 vigencia 18/01/2021 funciones generales del supervisor entre otros el numeral:  

 

15.6.1.8. Controlar y revisar la suficiencia y vigencia de las garantías que constituyan los contratistas 

durante toda la vigencia del contrato hasta su liquidación, estando atentos al vencimiento de estas y 

solicitar a la Oficina Asesora Jurídica, según el caso, que los requiera para que realicen su ampliación o 

prórroga, cuando a ello haya lugar. 

Igualmente, lo establecido en los numerales 11.3.4.3.3. “Si la modificación da lugar a la ampliación o 

reducción del plazo, variación en el valor del contrato o cambio de contratista por cesión del contrato, se 

deberá solicitar el ajuste a la garantía constituida por el/la contratista para la ejecución del contrato o 

convenio; y sin discriminación alguna todas las modificaciones deberán ser publicadas en el Portal de 

Contratación SECOP (www.colombiacompra.gov.co) y Portal de Contratación a la Vista 

(contratacionBOGOTÁ)” 

 

http://www.contratacionbogotá.gov.co/


 

Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los 
documentos 

11.3.4.3.6. La Oficina Asesora Jurídica comunicará (por escrito, verbal o telefónicamente) al supervisor 

y/o interventor, para que esté se ponga en contacto con el contratista para que se ingrese al portal 

transaccional a suscribir la modificación electrónica y para que realice los trámites de modificación de la 

garantía, si a ello hay lugar.  

 

Con el riesgo de posibles cuestionamientos y/o hallazgos por parte de los entes de control. 

 

De acuerdo a mesa de validación se da alcance a las consideraciones y evidencia aportada en revisión 

realizada en la plataforma SECOP II, a corte 13/07/2022 se observa aprobación de póliza 134416 anexo 

4 así:   

 

 Por lo anterior, se levanta el hallazgo se realizaron los trámites pertinentes por parte de la supervisora y 

la Oficina Asesora Jurídica observando aprobación de la póliza.   

3. OBSERVACIONES 

 

3.1 Cierre de expedientes contractuales. De conformidad con la muestra y de manera general a los 

supervisores, se recomienda tener en cuenta lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 

2.2.1.1.2.4.3 dispone: “Obligaciones posteriores a la liquidación. Vencidos los términos de las 

garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación 

ambiental de las obras o bienes, la Entidad Estatal debe dejar constancia del cierre del expediente 

del Proceso de Contratación” Negrillas fuera del texto. 

. 

Igualmente, el Manual de contratación, supervisión e interventoría código GJ-MN01 versión 02 vigencia 

18/01/2021 dispone en el numeral 11.3.5.2.9. CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL. 

Corresponderá al supervisor del contrato o del interventor contratado realizar la verificación sobre los 

servicios, obras o bienes recibidos objeto de las garantías que se extienden en el tiempo, con el fin de 

determinar el estado actual de los mismos, previo a la realización del cierre del expediente contractual, 

de lo cual se dejará constancia mediante documento suscrito por el supervisor designado o el interventor 

contratado.  

Vencidos los términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de 
disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, la Entidad debe dejar constancia del 
cierre del expediente del Proceso de Contratación de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del 
Decreto 1082 de 2015 y del formato dispuesto en calidad para ello.  
 

El numeral 11.3.5.2.10. dispone Obligaciones posteriores a la liquidación. Vencidos los términos de 

las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación 

ambiental de las obras o bienes, la UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS dejará constancia del 

cierre del expediente del Proceso de Contratación, a través de un acta que deberá ser suscrita por 

el supervisor del contrato. 

 



 

Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los 
documentos 

Igualmente, el Manual de contratación, supervisión e interventoría código GJ-MN01 versión 02 vigencia 

18/01/2021 dentro de las funciones administrativas establecidas por los supervisores entre otras el 

numeral 15.6.3.3. dispone “Cuando sea procedente, impulsar el proceso de liquidación y acta de cierre 

del contrato o convenio en el término en él señalado o, a falta de éste, en el término indicado por la ley. 

Para tal efecto, deberán proyectar el acta correspondiente y, cuando sea el caso, el acto administrativo 

de liquidación unilateral y acta de cierre del expediente, y presentarlos para la revisión jurídica y 

financiera ante las respectivas dependencias de la UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS; surtido este 

trámite, deberán enviar el acta o el acto administrativo para la las firmas respectivas y, luego, remitir el 

documento original debidamente firmado a la Oficina Asesora Jurídica, para que se publique en el 

SECOP II y repose en el expediente del contrato y remitir solicitud de cierre del expediente 

contractual” Negrillas fuera del texto. 

 

Al respecto la Unidad tiene establecido formato denominado “cierre y archivo de expediente contractual” 

Código: GJ-MN01-FT01 versión 01 Vigencia: 18/01/2021 para persona naturales y el formato denominado 

“acta de cierre de expediente contractual” Código: GJ-PR02-FT02 versión 01 Vigencia: 11/12/2020 para 

personas jurídicas, por lo anterior, se recomienda a los supervisores adelantar los tramites respectivos 

para proceder a realizar los cierres de los expedientes contractuales de sus contratos, toda vez que al 

revisar dentro de la plataforma SECOP II, la mayoría de los contratos de la UAECOB se encuentran en 

estado “En Ejecución”. 

 

La Dirección de la Unidad mediante memorando Id: 123131 del 01/06/2021, solicita a la Oficina Asesora 

Jurídica concepto jurídico y directriz respecto a la procedencia del acta de cierre de expediente contractual 

en todos los contratos suscritos por la entidad, o en algunos dependiendo su tipología, por parte de la 

Oficina Asesora Jurídica se encuentra en análisis del mismo.  

 

Al respecto, se resalta la labor adelantada por parte de la Subdirección Operativa en memorando 126269 

del 05/07/2022, realizo documento de cierre del expediente contractual para los contratos de prestación 

de servicios No. 118, 120, 121, 174, 253, 264, 266, 305, 308, 354 de 202, los cuales se evidencia fueron 

cargados por el supervisor del contrato en el SECOP II, ítem 8., en trámite de aprobación del cierre de 

expediente contractual los contratos No. 118, 120, 121, 174, 253, 305, 354 de 2021, y en estado cerrado 

los contratos No. 264, 266,308  de conformidad con la normatividad citada.  

 

3.2 Mapa de Riesgos. Se evidencia dentro de la página web de la Unidad, mapa de riesgos proceso 

Gestión Jurídica, donde se identificó cinco (5) actividades del proceso, con su correspondiente descripción 

del riesgo, al respecto se recomienda revisión de la pertinencia de incluir un riesgo asociado a lo 

establecido dentro del Manual de contratación, supervisión e interventoría código: GJ-MN01 Vigencia: 

18/01/2021, página 62 dispone: “Los expedientes deben ser conservados en la OAJ por 1 año y luego 

transferidos al Archivo Central, en donde se conservarán por un periodo de 9 años, su disposición final 

será la eliminación”. Cabe anotar, que la Entidad disponía de un riesgo asociado a la pérdida de 

expedientes contractuales. 

De otra parte, es de anotar que revisada la tabla de retención documental convalidada de la OAJ, 

publicadas en la página web de la entidad 

https://www.bomberosbogota.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/tablas 

https://www.bomberosbogota.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/tablas%20retencion-documental


 

Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los 
documentos 

retención-documental, hace referencia al archivo de gestión de dos (2) años, por lo que se recomienda 

unificar criterios. 

 

 
  

3.3 Formato informe de auditoría independiente. En el contrato 543 de 2021. se evidenció en el 

expediente contractual carpeta C4, folio 757, 761, 762, 763, 764 que la Subdirección de Gestión de 

Riesgo, realizó una auditoria interna documental de los contratos 158-2018,335-2019 y 655-2020 para lo 

cual se observó lo siguiente: El formato “Informe Auditoria Interna Independiente FOR-EI-02-09, versión 

08, vigente 13-08-2020” que utilizó la Subdirección de Gestión de Riesgo para la realización de una 

auditoría interna, es característico del Procedimiento de Auditoria Independiente a cargo de la Oficina de 

Control Interno, razón por la cual no se debe utilizar en otros procesos. 

3.4 Justificación de contrato. Se observó en los estudios previos que para la celebración del contrato 

No. 707 de 2020, no es clara la justificación para la adquisición del servicio, pues al hacer la verificación 

de las fechas que cubrirían el nuevo contrato se interpreta que se estuviera contratando dos veces el 

mismo servicio uno con el contrato 689 de 2021 y el otro con el contrato 707 de 2021, esta situación se 

comentó con el ingeniero responsable de tecnología de la Unidad y se le recomendó para futuras 

adquisiciones justificar de una manera más clara este tipo de adquisiciones 

https://www.bomberosbogota.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/tablas%20retencion-documental
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3.5 Liquidación de contratos. De conformidad con la muestra seleccionada, se encuentran en ejecución 

los contrato 598 de 2021 hasta el 08/08/2022, contrato 689 de 2021 hasta el 22/07/2022, contrato 450 de 

2021 hasta 37/07/2023, contrato 643 de 2021 hasta 09/06/2021, contrato 543 de 2021 hasta 06/06/2022, 

contrato 284 de 2022 hasta el 19/01/2023, contrato 376 de 2022 hasta 01/02/2023.   

Con relación a los contratos de prestación de servicios y/o apoyo a la gestión No. 005, 277, 379 de 2021 

y No. 079,135 de 2022, no será objeto de liquidación, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 

de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012 “La liquidación a que se 

refiere el presente artículo no será obligatoria en los contratos de prestación de servicios profesionales y 

de apoyo a Ia gestión”. 

Para los contratos 444, 445, 696 de 2021, se encuentra en término la administración para adelantar los 

trámites pertinentes respecto de la liquidación unilateral y/o bilateral dentro de los dos años siguientes al 

vencimiento del término previsto para la ejecución del contrato, a continuación, se relacionan: 

 

 



 

Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los 
documentos 

Contrato Fecha de terminación Observación OCI  

444 de 2021 18/05/2022 No reposa solitud de liquidación en el expediente,  ni en la base 
de liquidación de la OAJ,    

445 de 2021 15/05/2022 No reposa solitud de liquidación en el expediente,  ni en la base 
de liquidación de la OAJ   

696 de 2021 08/01/2022 No reposa solitud de liquidación en el expediente,  ni en la base 
de liquidación de la OAJ   

 

Fuente: Secop II consulta 14/06/2022 y Base de Liquidación OAJ 

 

 

Finalmente, de conformidad con la base de datos de liquidación de contratos remitido por la Oficina 

Asesora Jurídica se presenta las siguientes graficas: 

  

Grafica No.1. 

 
Fuente: Base de liquidación de contratos a marzo 2022 

 

En la Grafica No. 1 se puede observar el estado en el cual se encuentran los 412 contratos 

identificados en la base de datos de liquidación suministrada por la Oficina Asesora Jurídica a 

marzo 2022, en donde se pudo establecer lo siguiente, el 42% (173) ya fueron liquidados, el 16,7% 

(69) se encuentran en proceso de elaboración, el 2,9% (12) se encuentran en estado devuelta, el 

1,2% (5) tienen una segunda revisión, el 1% (4) está en proceso de firmas, el 0,2% (1) tienen una 

primera revisión, y el 0,5% (2) tienen pérdida de competencia. En cuanto al 35,4% (146) aún no 

tienen identificado un estado dentro de la base de datos de liquidación sin embargo es importante 

resaltar que 57 de estos tienen programados realizar actividades para el trámite de liquidación y 

20 aún se encuentran en ejecución.  

Grafica No. 2. 



 

Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los 
documentos 

 
Fuente: Base de liquidación de contratos a marzo 2022 

 

En la gráfica No. 2 se puede observar las dependencias que a la fecha tienen contratos disponibles para 

adelantar el trámite de liquidación bilateral, en donde se encontró que la Oficina Asesora de Planeación 

con 23 contratos es quien tiene la mayor cantidad de procesos a liquidar, seguida de la Subdirección 

Logística con 20 contratos, la Subdirección de Gestión del Riesgo con 13 contratos, la Subdirección de 

Gestión Corporativa con 10 contratos, la Subdirección operativa con 2 Contratos y la Subdirección de 

Gestión humana Con 1 contrato. 

 

Por, lo anterior se resalta el trabajo adelantado por la UAECOB en las liquidaciones toda vez que se 

evidencia un avance significativo en las liquidaciones de los contratos, por lo que se recomienda a los 

supervisores para los contratos que ya terminaron, adelantar los trámites pertinentes de conformidad con 

lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 que dispone: “Artículo 11. Del plazo para la liquidación 

de los contratos. La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos 

de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la 

liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la 

ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo 

que la disponga. 

 
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga 

la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma 

unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A. Si 

vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en 

cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, 

de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A”. 

 

Finalmente, se recomienda dejar la trazabilidad dentro de los expedientes contractuales de las gestiones 

que se adelanten por parte de las Oficinas y/o Subdirecciones y Oficina Asesora Jurídica con relación a 

las revisiones de los proyectos de las actas de liquidación, con el fin de dejar las evidencias en los 

expedientes contractuales, toda vez que cuando se requiera por parte de los entes de control, verificar 

los tramites de las liquidaciones, se dispongan los soportes dentro de los mismos expedientes 



 

Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los 
documentos 

contractuales, como se evidencia en los registros adelantados en la matriz de liquidación de contratos a 

marzo de 2022. 

  

3.6 Nomograma. Se evidencia en la página web de la Unidad transparencia documento denominado 

normograma consolidado versión 03, de conformidad con lo establecido en el Decreto 555 de 2011 

artículo 7 son funciones de la Oficina Asesora Jurídica entre otras, el numeral 11 que dispone: “Compilar 

y mantener actualizadas en el normograma de la entidad, las normas legales relacionadas con la misión 

y con todos los temas que gestiona la Unidad” 

 

Igualmente, en la ruta de la calidad en “Documentos por revisión” se observa el procedimiento 

denominado “Actualización de nomograma” código: PROD-GJ-06 versión 05 vigente desde: 29/07/2019, 

dentro de sus políticas de operación dispuso: 

“1. Es responsabilidad de cada líder de proceso:  
 Socializar los documentos que aprueba, al personal que interacciona en el documento.  
 Hacer cumplir los requisitos establecidos en los documentos aprobados.  
 Actualizar los documentos del SIG cuando la normatividad y documentos Externos aplicables cambien.  
 Revisar y/o actualizar los documentos del SIG cada vez que se requiera, como máximo cada 2 años, con 

apoyo del referente SIG de la dependencia.  
 
2. Es responsabilidad del Líder del Proceso revisar periódicamente la vigencia de la normatividad y documentos 
Externos aplicables. La organización de documentos producto de las actividades desarrolladas en este procedimiento 
deben quedar organizadas de acuerdo con las tablas de retención documental -TRD concertadas con el líder del 
proceso. (…) 
 
19. La Oficina Asesora Jurídica, solicitara trimestralmente a los líderes de proceso y/o líderes operativos del 
subsistema la información, la actualización y/o modificación normativa si a ello hubiere lugar. Los líderes de 
proceso y/o líderes operativos de subsistema, deberán enviar la información dentro de los ocho días hábiles 
siguientes a la solicitud y la Oficina Asesora Jurídica contará con diez (10) días hábiles a partir del recibo de dicha 
información para su revisión, consolidación y envío a mejora continua”  
 
Por lo anterior, se recomienda a los supervisores la revisión de la actualización y/o modificación si a ello 
hubiese lugar de la normatividad y a la Oficina Asesora Jurídica la revisión y/o actualización del citado 
procedimiento. 
 
 Análisis financiero: 
 
3.7.1 Contrato 598 de 2021: la Previsora S.A-Compañía de Seguros: Contratar el paquete integral de 
seguros. Fecha de inicio y terminación del contrato 3 de diciembre de 2021 al 2 de abril de 2022. Valor 
del Contrato $1.999.534.691 incluido IVA, Valor Prorroga: $495.394.518. Valor total: $2.494.929.209. 
 
3.7.1.1 En aplicativo SECOPII,  en el campo de ejecución del contrato, se observan cada una de las 

facturas electrónicas, cumpliendo los requisitos establecidos en la Resolución 000042 de 2020-
DIAN, “Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el 
registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura 
electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación.” que 
soportan el valor de las pólizas emitidas por la aseguradora, donde se detalla el valor a cobrar 
al seguro por cada uno de los ramos establecidos”, como también a lo establecido en el artículos 
617 y 618 del Estatuto Tributario.(Facturas Nos. 13999, 14000, 13988, 14071, 13992, 13973, 

https://www.bomberosbogota.gov.co/?q=transparencia/marco-legal
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13991, 13994, 13995, 14069, 58886, 58890, 58871, 58870, 58872, 58876, 58874, 58875, 58878, 
58873, 58885, 58888, 58880, 58882, 58879, 58884, 58881, 58877, 58901, 58896, 58892, 58889, 
58883, 58893, 58894, 58887, 58921, 58925, 58900, 58903, 58898, 58899, 58905, 58907, 58906, 
58902, 58904, 58895, 58897, 58844, 58838, 58839, 58840, 58842, 58843, 58847, 58850, 58846, 
58848, 58845, 58841, 58849, 58852, 58851, 58845, 58858, 58855, 58853, 58856, 58859, 58861, 
58862, 58864, 58863, 58860, 58857, 58908, 58910, 58911, 58912, 58913, 589096, 13981, 
14072, 14001 y 14569, 14583, 16963, 16945, 17109), en estado pagado. 

3.7.1.2 Se evidencio el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 960 del 20 de agosto de 2022 del 
contrato inicial y el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 757 del 17 de mayo de 2022, 
correspondiente a la adición. 

3.7.1.3 Se evidencio el Certificado de Registro Presupuestal 1212 de 8 de octubre de 2021. No se 
evidencio e SECOPII el registro presupuestal correspondiente a la adición. 

3.7.1.4 Las deducciones de impuestos practicadas obedecen a las tarifas legales previstas por el 
Gobierno Nacional y Distrital, como son, retefuente por IVA por compras, reteica y estampillas 
Universidad Distrital, pro adulto mayor y procultura. 

3.7.1.5 No se evidencia el formato de certificación de cumplimiento a satisfacción diligenciado por el 
supervisor del contrato, ni las certificaciones establecidas en la cláusula segunda literal (a) (III), 
del clausulado-numero: UAECOB –Contrato 598-2021 Se observa la certificación por parte del 
revisor fiscal, donde da cumplimiento del pago de parafiscales y el del sistema de salud. 

3.7.1.6 Se evidencio la causación realizada en cada pago, afectando los rubros contables de acuerdo a 
la Resolución 620 de 2015, “Por la cual se incorpora el Catálogo General de Cuentas al Marco 
normativo para entidades de gobierno”. 

3.7.1.7 Respecto a la ejecución financiera, fueron solicitadas durante el transcurso de la auditoria las 
órdenes de pago, con los giros realizados en el aplicativo Bogdata, como soporte de los 
desembolsos realizados al contratista, el cual fueron enviados mediante correo electrónico del 
18 de marzo y el 7 de junio de 2022 firmados por el responsable de presupuesto, observando lo 
siguiente: 

Pagos 
No. Orden de 

pago 

Valor Ordenes 

de pago 

Valor del 

contrato-CRP 

1212-8/10/2021 

Porcentaje de 

ejecución 

Pago 001 3000847423 $784.797.506   

Pago 002 3000847424 $352.363.256   

Pago 003 3000084725 $608.207.671   

Pago 004 300008426 $139.251.000   

Pago 005 300008427 $81.767.839   

Pago 006 3000287999 $10.227.115   

 Total $1.976.614.387 $2.494.929.209 79.22% 

 Saldo   $518.314.822 

Registros verificados con el área financiera con corte al 7 de junio de 2022. 

Con lo anterior, al contratista y según lo evidenciado, como ejecución financiera, se le ha practicado 6 

pagos por valor de $1.976.614.387 con una ejecución del 79.22%. 

3.7.2 Contrato 689 de 2021: Consolf S.A.S: Contratar la renovación de una solución de procesamiento 
de información para la UAECOB. Fecha de inicio y terminación del contrato 3 de diciembre de 2021 al 2 
de abril de 2022. Adición de 1 mes y 18 días hasta el 20 de mayo de 2022. Valor del Contrato 
$900.000.000 incluido IVA. 
 
3.7.2.1 Se evidencio el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 974 del 24 de agosto de 2021 y 



 

Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los 
documentos 

Certificado de Registro Presupuestal 1624 de 30 de noviembre de 2021. 
3.7.2.2 En el aplicativo SECOPII, en el campo de ejecución del contrato, se observaron cada una de las 

facturas electrónicas, cumpliendo los requisitos establecidos en la Resolución 000042 de 2020-
DIAN, “Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el 
registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura 
electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación.” que 
soportan el valor de las pólizas emitidas por la aseguradora, donde se detalla el valor a cobrar al 
seguro por cada uno de los ramos establecidos, como también a lo establecido en el artículos 617 
y 618 del Estatuto Tributario.(Facturas No. 18058 por valor de $359.436.678.70 y No. 18519 por 
valor de $269.577.509). 

3.7.2.3 Se observa que al contratista se le realizó un giro, según orden de pago No. 3000996273 por valor 
de $359.436.679, el 17 de enero de 2022, de acuerdo a lo certificado emitido por el responsable 
de presupuesto alcanzando una ejecución del 39.93%.  

3.7.2.4 Asimismo, y de acuerdo a lo evidenciado en SECOPII se observaron los soportes de pago en 
SECOPII del giro realizado al contratista de la factura 18058, pero no se observaron los soportes 
correspondientes al certificado de cumplimiento- pago persona jurídica y los demás documentos 
como requisito para el pago según lo establece el instructivo de documentos para presentación de 
cuentas de cobro-GR-PR-15-IN01 para el giro por valor $269.577.509, solamente se observó la 
factura No. 18519 del 17 de febrero de 2022. 

3.7.2.5 Igualmente, en el ítem de ejecución del contrato en SECOPII, el pago se encuentra en estado 
“Rechazado” y el área financiera lo mostró en el documento estado de cuenta como un valor 
girado. 

3.7.2.6 Mediante correo electrónico del 9 de junio de 2022, fue enviado por el área de almacén el 
comprobante de entrada de devolutivos No. 76 del 6 de mayo de 2022, donde se detalla los 
siguientes bienes: Nodo hiperconvergencia, power switch, servidor Dell power Edge, asimismo se 
observó el formato de certificación de cumplimiento persona jurídica y la firma del certificado de 
cumplimiento técnico debidamente firmado. 

3.7.2.7 Respecto a la ejecución financiera, fueron solicitadas durante el transcurso de la auditoria las 
órdenes de pago, con los giros realizados en el aplicativo Bogdata, como soporte de los 
desembolsos realizados al contratista, el cual fueron enviados mediante correo electrónico del 18 
de marzo y el 7 de junio de 2022 firmados por el responsable de presupuesto, observando lo 
siguiente: 

Pagos No. Orden de pago Valor Orden de pago 
Valor del contrato-CRP  Porcentaje de 

ejecución 

Pago 001 3000996273 $359.436.679 $900.000.000  

Pago 002 3000352604 $269.577.509   

 Total $629.014.188 $270.985.812 69.89% 

Registros verificados con el área financiera con corte al 7 de junio de 2022. 

Con lo anterior, al contratista y según lo evidenciado, como ejecución financiera, se le ha practicado 2 

pagos por valor de $629.014.188 con una ejecución del 69.89%. 

3.7.3 Contrato 643 de 2021: Correagro S.A: Adquisición, mantenimiento y recarga de los extintores de la 
UAECOB y delos agentes químicos extintores. Fecha de inicio y terminación del contrato: 10 de diciembre 
del 2021 al 10 de mayo de 2022. Valor del contrato $248.255.118 
 
3.7.3.1 Respecto a la ejecución financiera, fueron solicitadas durante el transcurso de la auditoria las 
órdenes de pago, con los giros realizados en el aplicativo Bogdata, como soporte de los desembolsos 
realizados al contratista, el cual fueron enviados mediante correo electrónico del 18 de marzo el 7 junio 
de 2022, firmados por el responsable de presupuesto 
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documentos 

 

Pagos 
No. Orden de 

pago 

Valor Orden de 

pago 

Valor del contrato-

CRP  

Porcentaje 

de ejecución 

Pago 001 3000998285 $2.045.748   

Pago 002 3000998286 $55.463.076   

Pago 003 3000998287 $1.244.178   

Pago 004 3000364573 $39.436.244   

Pago 005 3000267246 $128.255.963   

Pago 006 3000201482 $18.526.472   

 Total $244.971.681 $248.255.118 98.67% 

 Saldo  $3.253.437  

Registros verificados con el área financiera con corte al 7 de junio de 2022 

3.7.3.2 No fueron evidenciados los soportes de pago en el aplicativo SECOPII en el ítem ejecución 
presupuestal, y el área financiera lo mostró en el documento estado de cuenta los vales girados. 

3.7.3.3 Se evidencia el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 708 del 15 de junio de 2021 por valor 
de $253.000.000. 

3.7.3.4 Se confirma con el área de presupuesto los números de Certificados de Registro Presupuestal 
los cuales son los siguientes: No.1603 por valor de $1.244.178 y No.1602 del 23 de noviembre 
de 2022 por valor de $243.950.000 y el No. 1336 del 29 de noviembre de 2021 por valor de 
$3.030.940. 

 
Con lo anterior, al contratista y según lo evidenciado, como ejecución financiera, se le ha practicado 6 
pagos por valor de $244.971.681 con una ejecución del 98.67% 
 
3.7.4 Contrato 696 de 2021: Importarex S.A.S-Adquisición de USS para el grupo especializado SART de 
la UAECOB. Fecha de inicio y terminación del contrato: 9 de diciembre al 8 de enero de 2022. Valor del 
contrato $26.916.268 
 

3.7.4.1 Respecto a la ejecución financiera, fueron solicitadas durante el transcurso de la auditoria las 

órdenes de pago, con los giros realizados en el aplicativo Bogdata, como soporte de los desembolsos 

realizados al contratista, el cual fueron enviados mediante correo electrónico del 18 de marzo y junio 7 de 

2022, firmados por el responsable de presupuesto. 

 

Pagos 
No. Orden de 

pago 

Valor Orden de 

pago 

Valor del contrato-

CRP  

Porcentaje 

de ejecución 

Pago 001 3000991234 $26.916.268 $26.916.268 100% 

Registros verificados con el área financiera con corte al 7 de junio de 2022. 

3.7.4.2 En el aplicativo SECOPII en el ítem ejecución del contrato, se evidencia la factura electrónica No. 

FE5030 del 20 de diciembre de 2021, con los soportes establecidos en el instructivo de 

documentos para presentación de cuentas de cobro-GR-PR-15-IN01 correspondiente a requisitos 

para presentación de cuentas persona jurídica.  

3.7.4.3 Igualmente, en el campo de ejecución presupuestal en SECOPII, el pago se encuentra en estado 

“Pagado” y el área financiera lo mostró en el documento estado de cuenta como un valor girado. 



 

Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los 
documentos 

3.7.4.4 Se evidencia el comprobante de entrada de devolutivos No. 344 y 345 del 22 de diciembre de 

2021, donde se observa el registro de entrada de los siguientes elementos: (1) Drone, (2) tarjetas 

de accesorios para drone, y (2) tarjetas tipo microsd. 

3.7.4.5 Se evidencia el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.1325 del 4 de noviembre de 2021 

por valor de $35.000.000 y el Certificado de Registro Presupuestal No.1632 del 2 de noviembre 

de 2021 por valor de $26.916.296. 

Con lo anterior, al contratista y según lo evidenciado, como ejecución financiera, se practicó un pago por 

valor de $26.916.269 con una ejecución del 100% 

3.7.5 Contrato 379 de 2021: Prestación de servicios como radioperador para brindar soporte en el centro 
de coordinación y comunicaciones de la UAECOB: Fecha de inicio y terminación del contrato: 7 de mayo 
de 2021 al 6 de febrero de 2022.Valor del contrato $22.050.000. 
 
3.7.5.1 Respecto a la ejecución financiera, fueron solicitadas durante el transcurso de la auditoria las 

órdenes de pago, con los giros realizados en el aplicativo Bogdata, como soporte de los 
desembolsos realizados al contratista, el cual fueron enviados mediante correo electrónico del 18 
de marzo y 7 de junio de 2022, firmados por el responsable de presupuesto. 

 

Pagos 
No. Orden de 

pago 

Valor Orden de 

pago 

Valor del contrato-

CRP  

Porcentaje 

de ejecución 

Pago 001 3000110861 $735.000   

Pago 002 3000110862 $2.450.000   

Pago 003 3000329899 $1.960.000   

Pago 004 3000415830 $2.450.000   

Pago 005 3000497294 $2.450.000   

Pago 006 3000602511 $2.450.000   

Pago 007 3000695037 $2.450.000   

Pago 008 3000934904 $1.143.333   

Pago 009 3000949774 $326.667   

Pago 010 3000949775 $2.450.000   

Pago 011 3000223855 $2.450.000   

Pago 012 3000284715 $735.000   

 Total $22.050.000 $22.050.000 100% 

Registros verificados con el área financiera con corte al 7 de junio de 2022. 

3.7.5.2 Se evidencia el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.414 del 24 de febrero de 2021 por 
valor de $35.000.000 y el Certificado de Registro Presupuestal No.578 del 26 de mayo de 2021, 
el cual no fue observado, pero fue detallado en el documento 2021009251 Id. 80105 del 7 de mayo 
de 2021. 

3.7.5.3 Se evidencia los informes de actividades de la ejecución del contrato, bajo los formatos GJ-PR02-
FT07 firmados por la contratista y el supervisor del contrato y los formatos GR-PR15-FT01-
Causación de cuentas y contabilización de pagos realizados durante la ejecución del contrato, 
cumpliendo con lo establecido en el instructivo de documentos para presentación de cuentas de 
cobro-GR-PR-15-IN01 correspondiente a requisitos para presentación de cuentas persona 
jurídica. 

Con lo anterior, al contratista y según lo evidenciado, como ejecución financiera, se le practicó 12 pagos 
por valor de $22.050.000 con una ejecución del 100%. 

 



 

Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los 
documentos 

3.7.6 Contrato 543 de 2021: Voladuras Controladas de Colombia: Contratar servicio de recolección, 
manipulación, almacenamiento temporal, transporte y disposición final (destrucción o devolución) de 
pólvora, fuegos artificiales, globos y demás artículos pirotécnicos incautados por las autoridades 
competentes en el Distrito Capital. Fecha de inicio y terminación del contrato: 1 de octubre de 2021 al 28 
de febrero de 2022. Valor del contrato $750.000.000. 
 
3.7.6.1 Respecto a la ejecución financiera, fueron solicitadas durante el transcurso de la auditoria las 

órdenes de pago, con los giros realizados en el aplicativo Bogdata, como soporte de los 
desembolsos realizados al contratista, el cual fueron enviados mediante correo electrónico del 18 
de marzo y 7 de junio de 2022, firmados por el responsable de presupuesto. 
 

Pagos 
No. Orden de 

pago 

Valor Orden de 

pago 

Valor del contrato-

CRP  

Porcentaje 

de ejecución 

Pago 001 3000058024 $91.981.884   

Pago 002 3000088179 $91.981.884   

Pago 003 3000201492 $91.981.884   

Pago 004 3000267253 $4.823.692   

Pago 005 3000267254 $87.158.192   

Pago 006 3000367976 $91.981.884   

Pago 007 3000847245 $91.981.884   

Pago 008 3000953060 $91.981.884   

Pago 009 3000991235 $35.266.888   

 Total $679.140.076 $750.000.000 90.55% 

 Saldo $70.859.924   

Registros verificados con el área financiera con corte al 7 de junio de 2022. 

3.7.6.2 En el aplicativo SECOPII, en el campo ejecución del contrato, se observan las facturas 
electrónicas, cumpliendo los requisitos establecidos en la Resolución 000042 de 2020-DIAN, “Por 
la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la 
factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de 
venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación.”, como también a lo 
establecido en el artículos 617 y 618 del Estatuto Tributario.(Facturas Nos VC-68 por valor de 
$91.981.884, sin los soportes adjuntos enunciados en el oficio con  radicado No. 202104224 Id. 
98934 del 9 de noviembre de 2021, VC-76 por valor de $91.981.884, sin los soportes adjuntos 
enunciados en el oficio con VC-77 radicado No. 202104647 Id. 10758 del 3 de diciembre de 2021 
C77 por valor de $91.981.88, sin los soportes adjuntos enunciados en el oficio con VC-77 radicado 
No. 202104645 Id. 10756 del 3 de diciembre de 2021, VC84 por valor de $91.981.88 sin los 
soportes adjuntos enunciados en el oficio con radicado No. 202200363 Id. 109610 del 4 de febrero 
de 2022, VC85- por valor de $91.981.88 sin los soportes adjuntos enunciados en el oficio con 
radicado No. 202200796 Id. 113251 del 4 de marzo de 2022, VC87 por valor de $91.981.88 sin 
los soportes adjuntos enunciados en el oficio con radicado No. 202201297 Id. 117143 del 7 de 
abril de 2022, las facturas VC90) y VC93. Asimismo, se observan en estado “Enviado por 
proveedor” y el área financiera lo mostró en el documento estado de cuenta como un valor girado. 

3.7.6.3 En cada pago no fueron evidenciados los documentos establecidos en el instructivo de 
documentos para presentación de cuentas de cobro-GR-PR-15-IN0, para personas naturales. 

3.7.6.4 Se evidencia el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.830 del 14 de julio de 2021 por valor 
de $500.000.000 y el Certificado de Registro Presupuestal No.1059 del 16 de septiembre de 2021 
valor de $500.000.000. 

Con lo anterior, al contratista y según lo evidenciado, como ejecución financiera, se le practicaron 9 pagos 



 

Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los 
documentos 

por valor de $679.140.076 con una ejecución del 90.55% 

 

3.7.7 Contrato 005 de 2021: Prestar servicios profesionales a la dirección de la UAECOB en los temas 
administrativos y financieros que requiera, con el fin de dar cumplimiento a la misionalidad propia de la 
UAECOB. Fecha de inicio y terminación del contrato: 9 de mayo de 2021 al 6 de febrero de 2022. Valor 
del contrato $22.050.000 
 
3.7.7.1 Respecto a la ejecución financiera, fueron solicitadas durante el transcurso de la auditoria las 

órdenes de pago, con los giros realizados en el aplicativo Bogdata y Predis, como soporte de los 
desembolsos realizados al contratista, el cual fueron enviados mediante correo electrónico del 148 
de marzo de 2022, firmados por el responsable de presupuesto. 
 

Pagos 
No. Orden de 

pago 

Valor Orden de 

pago 

Valor del contrato-

CRP  

Porcentaje 

de ejecución 

Pago 001 3000069276 $1.840.000   

Pago 002 3000147752 $9.200.000   

Pago 003 3000214128 $9.200.000   

Pago 004 3000286394 $9.200.000   

Pago 005 3000364645 $9.200.000   

Pago 006 3000466770 $9.200.000   

Pago 007 3000553462 $7.360.000   

 Total $55.200.000 $55.200.000 100% 

Registros verificados con el área financiera con corte al 7 de junio de 2022. 

3.7.7.2 En el aplicativo SECOPII, se observaros algunas facturas electrónicas, cumpliendo los requisitos 
establecidos en la Resolución 000042 de 2020-DIAN, “Por la cual se desarrollan los sistemas de 
facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título 
valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones 
en materia de sistemas de facturación.”, como también a lo establecido en el artículos 617 y 618 
del Estatuto Tributario”.(Facturas Nos.JM 214 servicios prestados del mes de enero por valor de 
$1.840.000,  JM218 servicios prestados del mes de febrero por valor de $9.200.00, JM222 
servicios prestados del mes de marzo por valor de $9.200.000, JM218 servicios prestados del mes 
de abril por valor de $9.200.00, JM232 servicios prestados del mes de abril por valor de 
$9.200.000, JM242 servicios prestados del mes de mayo por valor de $9.200.000,, JM248 
servicios prestados del mes de junio por valor de $9.200.000 y la factura del mes de julio de 2021 
por valor de $7.360.000. 

3.7.7.3 Se evidencia los informes de actividades de los meses de enero a junio de 2021, bajo los formatos 
GJ-PR02-FT07 firmados por la contratista y el supervisor del contrato y los formatos GR-PR15-
FT01-Causación de cuentas y contabilización de pagos de los meses enunciados. 

3.7.7.4 Se evidencia el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.92 del 19 de enero de 2021 por 
valor de $55.200.000 y el Certificado de Registro Presupuestal No.21 del 22 de enero por valor de 
$55.200.000, el cual se observa borroso.} 

 
Con lo anterior, al contratista y según lo evidenciado, como ejecución financiera, se le practicaron 7 pagos 
correspondiente por valor de $55.200.000 con una ejecución del 100% 

 

3.7.8 Contrato 079 de 2022: Prestar servicios de apoyo a la gestión como técnico en la oficina de control 
interno para ejecutar procesos y procedimientos administrativos y asistenciales teniendo en cuenta el plan 



 

Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los 
documentos 

anual de auditorías. Fecha de inicio y terminación del contrato: 18 de enero al 17 de septiembre de 2022. 
Valor del contrato $26.247.328 
 
3.7.8.1 Respecto a la ejecución financiera, fueron solicitadas durante el transcurso de la auditoria las 

órdenes de pago, con los giros realizados en el aplicativo Bogdata, como soporte de los 
desembolsos realizados al contratista, el cual fueron enviados mediante correo electrónico del 18 
de marzo y 7 de junio de 2022, firmados por el responsable de presupuesto. 

 

Pagos 
No. Orden de 

pago 

Valor Orden de 

pago 

Valor del contrato-

CRP  

Porcentaje 

de ejecución 

Pago 001 3000083843 $1.421.730   

Pago002 3000143416 $3.280.916   

Pago03 3000233953 $3.280.916   

Pago004 3000306452 $3.280.916   

Pago 005 3000407036 $3.280.916   

Total  $14.545.394 $26.247.328 55.41% 

Saldo  $11.701.934   

Registros verificados con el área financiera con corte al 7 de junio de 2022. 

 

3.7.8.2 En el aplicativo SECOPII, en el ítem ejecución del contrato, se evidencia los 5 informes de 

actividades de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2022, bajo el formato GJ-

PR02-FT07 firmados por la contratista y el supervisor del contrato y los formatos GR-PR15-FT01-

Causación de cuentas y contabilización de pagos de los meses enunciados. 

3.7.8.3 Se evidencia el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.198 del 11 de enero de 2022 por 

valor de $26.247.333 y el Certificado de Registro Presupuestal No.105 del 17 de enero de 2021 

septiembre de 2021 por valor de $26.247.328. 

Con lo anterior, al contratista y según lo evidenciado, como ejecución financiera, se le han practicado 5 

pagos por valor de $14.545.394 con una ejecución del 55.41% 

3.7.9 Contrato 135 de 2022: Prestar servicios profesionales especializados en la dirección general de la 
UAECOB en la organización y liderazgo de los asuntos relacionados con comunicaciones de conformidad 
a la misionalidad de la entidad. Fecha de inicio y terminación del contrato: 18 de enero al 17 de diciembre 
de 2022. Valor del contrato $102.520.000 
 
3.7.9.1 Respecto a la ejecución financiera, fueron solicitadas durante el transcurso de la auditoria las 

órdenes de pago, con los giros realizados en el aplicativo Bogdata, como soporte de los 
desembolsos realizados al contratista, el cual fueron enviados mediante correo electrónico del 18 
de marzo y 7 de junio de 2022, firmados por el responsable de presupuesto. 

 

Pagos 
No. Orden de 

pago 

Valor Orden de 

pago 

Valor del contrato-

CRP  

Porcentaje 

de ejecución 

Pago 001 3000051791 $4.038.667   

Pago002 3000143409 $9.320.000   

Pago003 3000237268 $9.320.000   

Pago004 3000321459 $8.698.667   

Total   $31.377.334 $102.520.000 30.60% 

Saldo  $71.142.666   



 

Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los 
documentos 

Registros verificados con el área financiera con corte al 7 de junio de 2022. 

3.7.9.2 En el aplicativo SECOPII, en el ítem ejecución del contrato, se evidencia los 4 informes de 

actividades de los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2022, bajo el formato GJ-PR02-FT07 

firmados por la contratista y el supervisor del contrato y los formatos GR-PR15-FT01-Causación 

de cuentas y contabilización de pagos de los meses enunciados. 

3.7.9.3 Se evidencia el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No6 del 6 de enero de 2022 por valor 

de $102.500.000 y el Certificado de Registro Presupuestal No.158 del 18 de enero de 2022 por 

valor de $102.500.000. 

Con lo anterior, al contratista y según lo evidenciado, como ejecución financiera, se le han practicado 4 

pagos por valor de $31.377.334 con una ejecución del 30.60% 

3.7.10 Contrato 277 de 2021: Escudero & Asociados S.A.S: Prestar los servicios profesionales 
especializados para la representación judicial de la entidad y la preparación del daño antijurídico. Fecha 
de inicio y terminación del contrato: 9 de marzo al 17 de diciembre de 2021 incluida una prórroga de 9 
días. Valor del contrato $281.129.468 (Contrato inicial $272.060.775 más una adición por valor de 
$9.068.693) 
 
3.7.10.1 Respecto a la ejecución financiera, fueron solicitadas durante el transcurso de la auditoria 

las órdenes de pago, con los giros realizados en el aplicativo Bogdata, como soporte de los 
desembolsos realizados al contratista, el cual fueron enviados mediante correo electrónico del 18 
de marzo y el 7 de junio de 2022, firmados por el responsable de presupuesto. 

 

Pagos 
No. Orden de 

pago 

Valor Orden de 

pago 

Valor del contrato-

CRP  

Porcentaje 

de ejecución 

Pago 001 3000115498 $7.053.427   

Pago002 3000115498 $9.068.693   

Pago 003 3000231210 $23.175.548   

Pago 004 3000278027 $30.228.975   

Pago005 3000343012 $30.228.975   

Pago006 3000468118 $30.228.975   

Pago007 3000544556 $30.228.975   

Pago008 3000744986 $30.228.975   

Pago 009 3000756391 $30.228.975   

Pago010 3000904018 $30.228.975   

Pago011 3000904020 $30.228.975   

Total  $281.129.468 $281.129.468 100% 

Registros verificados con el área financiera con corte al 7 de junio de 2022. 

3.7.10.2 En el aplicativo SECOPII, en el ítem ejecución del contrato, se observan algunas facturas 

electrónicas, cumpliendo con los requisitos establecidos en la Resolución 000042 de 2020-DIAN, 

“Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro 

de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura 

electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación.”, como 

también a lo establecido en el artículos 617 y 618 del Estatuto Tributario”.(Facturas Nos. 

EGAG463 del mes de marzo de 2021,  EGAG523 servicios del mes de abril de 2021 , EGAG571 

servicios del mes de mayo de 2021, EGAG613 del mes de junio de 2021, EGAG668 del mes de 

julio de 2021, EGAG752 del mes de agosto de 2021,EGAG813 del mes de septiembre de 2021 



 

Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los 
documentos 

EGAG864 del mes de octubre de 2021, EGAG1070 del mes de noviembre de 2021, EGAG1070 

del mes de diciembre de 2021 y el estado se encuentra en “Aprobado” de los primeros 9 pagos y 

el último (10) se observa en “Enviado por proveedor”. 

3.7.10.3 Se evidencia el cumplimiento con los requisitos establecidos en el instructivo de 

documentos para presentación de cuentas de cobro-GR-PR-15-IN0, para personas jurídicas, bajo 

el formato GR-PR15-FT01-Causación de cuentas y contabilización de pagos como uno de los 

documentos establecidos de los meses enunciados en el párrafo anterior. 

3.7.10.4 No se evidencia el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 453 del 3 de marzo de 

2021 por valor de $272.060.775, el cual fue detallado en la solicitud del certificado de registro 

presupuestal, se evidencia el certificado de disponibilidad No. 1275 del 25 de octubre de 2021 por 

valor de $9.068.693. 

3.7.10.5 Se observaron los Certificados de Registros Presupuestales Nos.352 del 8 de marzo de 

2021 por valor de $272.060.775 y el No. 1538 del 17 de noviembre de 2021 por valor de 

$9.068.693. 

Con lo anterior, al contratista y según lo evidenciado, como ejecución financiera, se le han practicado 11 

pagos por valor de $281.129.468 con una ejecución del 100% 

3.7.11 Contrato 444 de 2021: Comercial de Maquinaria y Equipos S.A.S: Mantenimiento preventivo y 
correctivo, incluyendo el suministro de repuestos, insumos y mano de obra especializada para los 
vehículos pesado y/o maquinas pertenecientes al parque automotor de la UAECOB-grupo I. 
 

Fecha de inicio y terminación del contrato: 19 de julio al 18 de mayo de 2022. Valor del Contrato: 

$1.500.000.000. Adición $ 750.000.000. Valor total $2.250.000.000 

3.7.11.1 Respecto a la ejecución financiera, fueron solicitadas durante el transcurso de la auditoria 
las órdenes de pago, con los giros realizados en el aplicativo Bogdata, como soporte de los 
desembolsos realizados al contratista, el cual fueron enviados mediante correo electrónico del 18 
de marzo y 7 de junio de 2022, firmados por el responsable de presupuesto. 

 

Pagos 
No. Orden de 

pago 

Valor Orden de 

pago 

Valor del contrato-

CRP  

Porcentaje 

de ejecución 

Pago 001 3000115502 $164.416.655   

Pago002 3000201496 $64.064.950   

Pago003 3000201497 $70.944.347   

Pago 004 3000267252 $263.496.532   

Pago005 3000375564 $203.059.825   

Pago 006 3000639749 $27.790.022   

Pago 007 3000639755 $102.574.956   

Pago008 3000757066 $260.420.872   

Pago 009 3000846665 $334.320.196   

Pago 010 3000968949 $546.412.349   

Total   $2.037.500.704 $2.250.000.000 90.55% 

Saldo  $212.499.296   

Registros verificados con el área financiera con corte al 7 de junio de 2022. 

3.7.11.2 En SECOPII, en el ítem de ejecución del contrato, se evidencia 4 pagos en estado “Enviado 
por proveedor” y 6 en estado “Pendientes de registro”.  



 

Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los 
documentos 

3.7.11.3 Al evidenciar los pagos del 001 al 004 se observan las facturas electrónicas de venta y 
solamente se observó un solo formato de causación y contabilización de pagos- Formato GR-
PR15-FT02 para el pago 001, faltando algunos documentos que hacen parte del instructivo de 
documentos para presentación de cuentas de cobro-GR-PR-15-IN0, para personas jurídicas, para 
el pago 002 al 004 no se evidencio el formato enunciado anteriormente. 

3.7.11.4 Las facturas observadas cumplen con los requisitos establecidos la Resolución 000042 de 
2020-DIAN, “Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, 
el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de 
factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de 
facturación”, como también a lo establecido en el artículo 617 y 618 del Estatuto Tributario. 

 
Con lo anterior, al contratista y según lo evidenciado, como ejecución financiera, se le han practicado 10 
pagos por valor de $2.037.500.704 con una ejecución del 90.55% 

 
3.7.12 Contrato 450 de 2021: Positiva Compañía de Seguros S.A: Seleccionar una administradora de 
riesgos laborales (ARL) para la prevención y atención de accidentes de trabajo y enfermedades labores 
de los funcionarios y contratistas de la UAECOB y al asesoría y asistencia del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo establecida en la normatividad legal vigente de riesgos laborales. Fecha 
de inicio y terminación del contrato: 1 de agosto de 2021 al 31 de julio de 2022. Valor del Contrato: $ 0 
 
3.7.12.1 De acuerdo al correo electrónico enviado el 7 de junio de 2022 por el área financiera, 

describió lo siguiente: “Este contrato no genera erogación por lo tanto no cuenta con registro 
presupuestal”. 

3.7.12.2 De acuerdo a lo evidenciado en el documento de memorando de legalización para este 
contrato no aplica la expedición del certificado y registro presupuestal. (Amparados en el artículo 
41 de la Lay 80 de 1993 artículos 43 de la Ley 1150 de 2007) 

 

3.7.13. Contrato 445 de 2021 Inversiones el Norte S.A.S: Mantenimiento preventivo y correctivo, 

incluyendo el suministro de repuestos, insumos y mano de obra especializada para os vehículos livianos 

pertenecientes al parque automotor dela UAECOB-Grupo II. Fecha de inicio y terminación del contrato: 

16 de julio de 2021 al 15 de mayo de 2022. Valor del Contrato: $ 465.500.000. Adición: $100.00.000. 

Valor total $565.500.000 

3.7.13.1 Respecto a la ejecución financiera, fueron solicitadas durante el transcurso de la auditoria 
las órdenes de pago, con los giros realizados en el aplicativo Bogdata, como soporte de los 
desembolsos realizados al contratista, el cual fueron enviados mediante correo electrónico del 18 
de marzo y 7 de junio de 2022, firmados por el responsable de presupuesto. 

 

Pagos 
No. Orden de 

pago 

Valor Orden de 

pago 

Valor del contrato-

CRP  

Porcentaje 

de ejecución 

Pago 001 3000116644 $64.821.563   

Pago002 3000201487 $52.759.903   

Pago003 3000276327 $17.730   

Pago 004 3000276328 $84.152.351   

Pago005 3000375565 $15.264.548   

Pago 006 3000557648 $32.233.298   

Pago 007 30000639759 $50.611.366   
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Pagos 
No. Orden de 

pago 

Valor Orden de 

pago 

Valor del contrato-

CRP  

Porcentaje 

de ejecución 

Pago008 3000756390 $8.439.550   

Pago 009 3000846662 $77.583.101   

Pago 010 3000968845 $77.583.101   

Total   $564.916.899 $565.500.000 99.88% 

Saldo  $583.101   

Registros verificados con el área financiera con corte al 7 de junio de 2022. 

3.7.13.2 En el aplicativo SECOPII, en el ítem ejecución del contrato, se observan algunas facturas 
electrónicas, cumpliendo los requisitos establecidos en la Resolución 000042 de 2020-DIAN, “Por 
la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la 
factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica 
de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación.”, como también a 
lo establecido en el artículos 617 y 618 del Estatuto Tributario.(Facturas Nos. FC 06 304 servicios 
del mes de julio de 2021 por valor de $32.233.298, . FC 06 383 servicios del mes de agosto de 
2021 por valor de $50.611.366, FC 06 449 de servicios mes de septiembre de 2021 por valor de 
$83.439.550, faltando los otros meses. Asimismo, para los tres primeros pagos se observa en el 
estado “Enviado por proveedor” y del 4to pago al 10mo se observa en el estado “Pendiente de 
registro”. 

3.7.13.3 En el primer pago se observa el certificado de cumplimiento-causación personas naturales, 
para los pagos Nos. 002 y 003 no se evidencia el mismo.  

3.7.13.4 Se observa el Certificado de Registro Presupuestal No.793 del 15 de julio de 2021 por valor 
de $465.500.000. 
 

Con lo anterior, al contratista y según lo evidenciado, como ejecución financiera, se le han practicado 10 
pagos por valor de $564.916.899 con una ejecución del 99.88%. 
 

3.7.14. Contrato 376 de 2022:  Dis3tech SAS: Contratar el servicio de soporte del sistema misional 

FUOCO para la UAECOB de acuerdo a lo contemplado en el anexo técnico. Fecha de inicio y terminación 

del contrato: 2 de febrero de 2022 al 3 de febrero de 2023. Valor del Contrato: $232.050.000 

3.7.14.1 Respecto a la ejecución financiera, fueron solicitadas durante el transcurso de la auditoria 
las órdenes de pago, con los giros realizados en el aplicativo Bogdata, como soporte de los 
desembolsos realizados al contratista, el cual fueron enviados mediante correo electrónico del 18 
de marzo y 7 de junio de 2022, firmados por el responsable de presupuesto. 

 

Pagos 
No. Orden de 

pago 

Valor Orden de 

pago 

Valor del contrato-

CRP  

Porcentaje 

de ejecución 

Pago 001 3000205131 $19.337.500   

Pago002 3000267251 $19.337.500   

Pago003 3000367983 $19.337.500   

Total   $58.012.500 $232.050.000 25% 

Saldo  $174.037.500   

Registros verificados con el área financiera con corte al 7 de junio de 2022. 

3.7.14.2 En el aplicativo SECOPII , en el ítem de ejecución del contrato, se evidencia la factura No. 
FEV-1032, FEV1035, FEV1036 de los meses de marzo, abril y mayo de 2022, diligenciadas de 
acuerdo a los requisitos establecidos en la Resolución 000042 de 2020-DIAN, “Por la cual se 
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desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura 
electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta 
y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación.”, asimismo se observan 
los documentos como cumplimiento a los requisitos establecidos en el instructivo de documentos 
para presentación de cuentas de cobro-GR-PR-15-IN01, para personas jurídicas. Igualmente, se 
evidencia cada uno de los pagos en estado “pagado” y el área financiera lo mostró en el 
documento estado de cuenta como valores girados. 

3.7.14.3 Se evidencia el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 538 del 24 de enero de 2022 
por valor de $232.050.000 y Certificado de Registro Presupuestal No. 440 del 26 de enero de 
2022 por valor de $232.020.000. 

3.7.14.4 Con lo anterior, al contratista y según lo evidenciado, como ejecución financiera, se le han 
practicado 3 pagos por valor de $58.012.500 con una ejecución del 25% 

 

3.7.15. Contrato 284 de 2022: Organización Terpel S.A: Disponer el servicio de suministro de 

combustible para vehículos, maquinarias y equipos especializados dentro y fuera de Bogotá. Fecha de 

inicio y terminación del contrato: 20 de enero de 2022 al 19 de enero de 2023. Valor del Contrato: 

$1.030.000.000 

3.7.15.1 Respecto a la ejecución financiera, fueron solicitadas durante el transcurso de la auditoria las 

órdenes de pago, con los giros realizados en el aplicativo Bogdata como soporte de los desembolsos 

realizados al contratista, el cual fueron enviados mediante correo electrónico del 18 de marzo y 7 de junio 

de 2022, firmados por el responsable de presupuesto. 

 

Pagos 
No. Orden de 

pago 

Valor Orden de 

pago 

Valor del contrato-

CRP  

Porcentaje 

de ejecución 

Pago 001 3000116648 $45.499.738   

Pago002 3000201493 $74.924.139   

Pago003 3000267249 $88.036.022   

Pago 004 3000354433 $84.839.338   

Total   $293.299.237 $1.030.000.000 28.47% 

Saldo  $736.700.763   

Registros verificados con el área financiera con corte al 7 de junio de 2022. 

3.7.15.2 Se evidencia el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 426 del 14 de enero de 2022 
por valor de $1.030.000.000 y el Certificado de Registro Presupuestal No.221 del 19 de enero de 
2022. 

 
Con lo anterior, al contratista y según lo evidenciado, como ejecución financiera, se le han practicado 4 
pagos por valor de $293.299.237 con una ejecución del 28.47%. 
 

3.7.16 Conclusiones Análisis Financiero: 
 

3.7.16.1 En la mayoría de los contratos analizados, no fueron evidenciados los soportes de pago en la 
plataforma del SECOPII, produciendo dificultad en el estudio, el cual se realizó con el área 
financiera, con el fin de realizar el análisis financiero completamente. 
 

3.7.16.2 En algunas facturas evidenciadas en SECOPII, no se observó la firma del facturador, como 
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requisito a lo establecido en la Resolución de la DIAN. Numeral 14. “La firma digital del 
facturador electrónico de acuerdo con las normas vigentes y la política de firma establecida por 
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, al 
momento de la generación como elemento para garantizar autenticidad, integridad y no 
repudio de la factura electrónica de venta”, como se evidencio en el contrato 543 de 2021. 

 

3.7.16.3 En algunos contratos no se evidenciaron las entradas de elementos devolutivos, como requisito 
de los soportes en la radicación de la cuenta para el pago del proveedor. Se recomienda 
extender el requisito en la cláusula del contrato de adjuntar la entrada de almacén cuando son 
bienes muebles que afectan el activo de la Entidad, las mismas fueron solicitadas al área de 
almacén con el fin de finalizar el análisis para el presente ejercicio. 

 

3.7.16.4 Se realizaron los cálculos correspondientes en el valor realizado en las planillas de 
autoliquidación de aportes para los contratos de prestación de servicios personas naturales, 
confirmando que los valores mostrados obedecen a los porcentajes de Ley establecidos. 

 

3.7.16.5 De las algunas causaciones verificadas, se comprobó que se está realizando el registro contable 
y la afectación de las cuentas correspondientes. Así como las deducciones de impuestos 
practicadas obedecen a las tarifas legales previstas por el Gobierno Nacional y Distrital, como 
son retefuente por compras, por servicios, retefuente por IVA por compras, reteica y 
estampillas Universidad Distrital, proadulto mayor y procultura. 

 
MESA DE VALIDACION DE HALLAZGOS 

En mesa de validación de los hallazgos se realizó el 7 de julio de 2022, por parte del jefe de la Oficina de 

Control Interno indica que se pueden allegar a más tardar hasta el día 11 de julio de 2022, evidencias de 

los hallazgos que consideren las Subdirecciones y Oficinas, los cuales serán revisados para el informe final 

de la auditoria a continuación se relaciona: 

SUBDIRECCION GESTION DEL RIESGO. 

Mediante memorando id 126832 del 08/07/2022, respuesta del hallazgo 2.6 Obligaciones del contratista 

del contrato 543 de 2021. así:  
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Al respecto, si bien se evidencia dentro de la plataforma SECOP II, dentro de los anexos de la oferta el 

plano de zonas y plazo de suelos: 
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Igualmente, verificado nuevamente las evaluaciones técnicas de fecha 27/08/2021, 07/09/2021 e informe 

de evaluación final, no se observa aclaración específica, respecto a este aspecto como lo manifiestan en 

el id 126832 dentro de las evaluaciones técnicas. Por lo anterior, se mantiene el hallazgo, al respecto se 

recomienda dejar dentro de las fichas técnicas aclaración especifica de situaciones técnicas requeridas y 

que las mismas sean detalladas y anotadas dentro de las evaluaciones técnicas evaluadas.  

Con relación al numeral 4.2.1Obligaciones Específicas del Contratista  

-11.2.15: Entregar un informe detallado semanal, consolidado sobre la gestión realizada por el contratante 
en las condiciones pactadas por el Supervisor del Contrato, se indica que:  

 

 
 

Es de anotar que el expediente contractual revisado por la Oficina de Control Interno del PDF remitido por 

la Oficina Asesora Jurídica del contrato digitalizado hasta la carpeta 10 folio 1037, por consiguiente, se 

procedió a revisar el pdf del contrato 543 de 2021 remitido a la Contraloría de Bogotá en memorando id 

126047 del 30/06/2021, observando los informes semanales correspondientes a: 

 21 al 27 de febrero de 2022 carpeta 11 folio 2339-2340. 
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 28 de febrero al 6 de marzo de 2022 carpeta 12 folio 2569-2570.  

 7 al 13 de marzo de 2022 carpeta 12 folio 2571-2572 

 14 al 20 de marzo de 2022 carpeta 12 folio 2573-2574 

 21 al 27 de marzo de 2022 carpeta 12 folio 2575-2576 

 28 de marzo al 3 de abril de 2022 carpeta folio 2577-2578 

 4 al 10 de abril de 2022 carpeta 13 folio 2864-2865 

 11 al 17 de abril de 2022 carpeta 13 folio 2866-2867 

 18 al 24 de abril de 2022 carpeta 13 folio 2868-2869 

 25 al 30 de abril de 2022 carpeta 13 folio 2870-2871 

 1 al 7 de mayo de 2022 carpeta 14 folio 3151-3152 
 

Por lo anterior, se levanta el hallazgo en cuento a los informes semanales descritos anteriormente.  

Con relación al procedimiento denominado “Manejo y archivo del expediente único del contrato y otros 

documentos” Código: GJ-PR07 versión 01 vigencia: 07/06/2022 dentro de las políticas de operación.  

4.17 “En caso de que el expediente digitalizado o físico esté en calidad de préstamo, no se recibirán 
documentos para incorporar al expediente. Cuando el expediente digitalizado esté en calidad de 
préstamo a algún ente de control interno, la dependencia deberá solicitar autorización al ente de 
control o a la Oficina de Control Interno con copia a la jefe de la OAJ para la actualización o 
incorporación de documentos al mismo. En caso de ser autorizado se procederá a la actualización 
del expediente físico y digitalizado. Esto en aras de mantener completa exactitud de la información. 
(En ningún caso se aplicará esta opción cuando el expediente físico es el que está en préstamo” 

 

Por parte de esta Oficina, se recomienda respetuosamente a la Oficina Asesora Jurídica que 

independientemente que los expedientes contractuales se encuentren en calidad de préstamo como se 

relaciona en el numeral 4.17, se disponga la recepción de los documentos que allegue el supervisor, con 

el fin de tener de manera oportuna la actualización de los mismos. 

Es importante recomendar que los documentos que alleguen las áreas relacionados con la ejecución de 

los contratos sean recibidos en su momento por la Oficina Asesora Jurídica, quien es la responsable de 

la custodia de los mismos, por lo anterior, estimamos pertinentes se revise en numeral  4.17, toda vez 

que la Oficina de Control Interno, no está facultada para refrendar, avalar, ordenar o ratificar ninguna 

disposición de conformidad con la Ley 87 de 1993 articulo 12 Funciones de los auditores internos. Serán 

funciones del asesor, coordinador, auditor interno (…), en parágrafo dispone:  

“En ningún caso, podrá el asesor, coordinador, auditor interno o quien haga sus veces, participar en los 

procedimientos administrativos de la entidad a través de autorizaciones y refrendaciones”.  

Al respecto, se puso de presente que en vigencias anteriores la Oficina Asesora Jurídica recibía los 

documentos allegados por los supervisores quien procedía a realizar incorporación posterior a los 

expedientes contractuales que estuvieran en calidad de préstamo físico del equipo auditor del tercer piso 

de la Contraloría de Bogotá.  

Lo anterior de conformidad con lo establecido dentro del Manual de Contratación Supervisión e 

interventoría numeral 14.2. archivo de los documentos del proceso. (…) Los documentos deben 

organizarse en orden cronológico de expedición (…) Los supervisores serán responsables de mantener 
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actualizado el expediente físico contractual con los informes o cualquier documento que soporte la 

ejecución del contrato o convenio.  

Con relación al hallazgo 2.5 plan de pagos contrato 543 de 2021. Se evidencia Pagos No. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

en estado “Pagado” de conformidad con lo informado en el estado de cuenta valores girados de Financiera.   

Al respecto, no se observa certificación de cumplimiento de persona Jurídica Código: GR-PR15-FT02 

versión 02 Vigencia: 08/04/2021 para los pagos 1,2,3,4,5,6,7. 

 

SUBDIRECCION GESTION CORPORATIVA 

En mesa de validación del 07 de julio de 2021 la Subdirección Gestión Corporativa, indica que con relación 

al certificado de cumplimiento de persona Jurídica Código: GR-PR15-FT02 versión 02 Vigencia: 

08/04/2021, en detalle del pago en descripción ZIP así: 

 

Se evidencia carpeta con el certificado de cumplimiento así: 

 

Por lo anterior se levanta el hallazgo respecto a la certificación de cumplimiento e informes de supervisión.  

Para el hallazgo 2.7 Póliza. Durante el desarrollo de la auditoria, se informó a la Oficina Asesora 

Jurídica para el contrato 598 de 2021, suscrito el 07/10/2021, con acta de inicio 11/10/2021 terminación 

06/06/2022, se realizó el 24/05/2022 adición del contrato por valor de $495.394.518 y prórroga de 60 

días esto es hasta el 08 de agosto de 2022, se observa en Secop II aprobación de póliza 134416 anexo 

0, que corresponde a la inicial del contrato, no se evidencia publicación teniendo en cuenta la 

modificación contractual del 24/05/2022 así:.  

Fuente: Consulta Secop II 22/06/2022 

 

En revisión realizada en la plataforma Secop II, a corte 13/07/2022 se observa aprobación de póliza 

134416 anexo 4 así:   
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 Por lo anterior, se levanta el hallazgo se realizaron los trámites pertinentes por parte de la supervisora y 

la Oficina Asesora Jurídica observando aprobación de la póliza.   

Con relación a que no se observa informe de supervisión, al respecto en la cláusula tercera del clausulado 

del contrato 598 de 2021 obligaciones generales del contratista el numeral 6 indica: “Presentar los 

informes sobre la ejecución del contrato que le sean solicitados por el supervisor del mismo”, al respecto 

se consultó el expediente contractual se evidencia id 114759 del 06/03/2022 informes contractuales de 

octubre a enero de 2022 remitido por la Supervisora del contrato, donde se evidencia de los informes de 

ejecución del contrato se observan acta de reunión entre el contratista y la supervisión y/apoyos como: 

actas de noviembre 8,11,16,23,29 de 2021, diciembre 14,2127 28 de 2021, enero 5,6,18,19,22 de 2022, 

por lo anterior se levanta el hallazgo.  

SUBDIRECION LOGISTICA 

Mediante correo electrónico del 12/07/2022, remite soporte de los hallazgos Hallazgo 2.5: se adjunta 

correos del proveedor evidenciando el cargue de la facturación de los contratos 444 y 445 de 2021 y 

hallazgo 2.6: se indica el siguiente link, donde podrá consultar la documentación referente al contrato 643 

de 2021, al respecto del hallazgo 2.5, se evidencia carque  del contrato 444 de 2021 pago No. 

1,2,3,4,5,6,7,8, en estado “pagado” con certificación de cumplimiento de persona Jurídica y soportes de 

los pagos, los pagos 9 y 10 en estado “pendiente de registro” y el área financiera lo mostró en el 

documento estado de cuenta como valores girados los 10 pagos.   

Para el contrato 445 de 2021 se evidencia pago No. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 en estado “pagado” con certificación 

de cumplimiento de persona Jurídica y soportes de los pagos. El pago 10 en estado “pendiente de registro” 

y el área financiera lo mostró en el documento estado de cuenta como valores girados los 10 pagos. Al 

respecto del carque de los pagos 9 y 10 del contrato 444 y pago 10 del contrato 445 de 2021, se informa 

por la Subdirección Logística que se encuentra en trámite del carque de los mismos, al respecto se levanta 

el hallazgo debido a que actualmente de la auditoria Parque Automotor 2022 se encuentra en ejecución 

el hallazgo 1.8.2.2.  

En cuanto al hallazgo 2.6: se indica el siguiente link, donde podrá consultar la documentación referente 

al contrato 643 de 2021, de acuerdo a la información aportada, no se evidencia lo que específicamente 

se pidió en los criterios tanto de ambiental como de SST, por lo tanto, se sigue sin evidenciar lo siguiente: 

1. CRITERIOS SST: El contratista deberá acreditar la implementación de un Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo, que cumpla con lo establecido por el decreto 1072 de 2015 y la 
Resolución 312 de 2019. Con la oferta deberá presentar: i) la última autoevaluación de estándares 
mínimos firmada por el represéntate legal y un profesional con licencia en SST Y Documento de 
la Política de SST firmada por el representante legal.   

2. CRITERIO AMBIENTAL:  Es necesario que el contratista especifique claramente el parque 
automotor que pondrá a disposición del contrato, anexando para ello el certificado de revisión 
técnico-mecánica y emisiones contaminantes vigente conforme a la ley 1383 de 2010 “por la cual 
se reforma la Ley 769 de 2002-Código Nacional de Tránsito y se dictan otras disposiciones”.   
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Por consiguiente, se mantiene el hallazgo respecto a estos dos criterios.  

Finalmente, no se presentó por parte de ninguna otra Subdirección y/ Oficina respuesta al informe 

preliminar.  

CUADRO RESUMEN DE HALLAZGOS 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CRITERIO 

2.1 

 
Hoja de ruta y/o lista de chequeo, verificación 
de documentos. Debilidad en el diligenciamiento 
del documento denominado hoja de ruta y/o lista 
de chequeo, verificación de documentos, según lo 
observado en los contratos 005,277,379, 444,445, 
450, 543,598, 643, 689, 696 de 2021 y 079, 135, 
284, 376 de 2022.  

Manual de contratación, supervisión e 
interventoría código GJ-MN01 versión 
02 vigencia 18/01/2021 página 14 

2.2 
Afiliación ARL. Falencias en la cobertura de la 
ARL teniendo en cuenta las dos cesiones que se 
presentaron en el contrato 379 de 2021. 

Decreto 1072 de 2015 “artículo 
2.2.4.2.2.6. Inicio y finalización de la 
cobertura. 

2.3 

Reporte SIVICOF-SIDEAP. Debilidad en el 
reporte Sivicof-Sideap, según lo observado en los 
reportes de los contrato 598, 379, 450, 643 de 
2021 

Ley 87 de 1993 numeral e del artículo 2 
que dispone: “e) 

2.4  

Modificaciones contractuales. Solicitud de 

modificación contractual fuera de los términos 

establecidos con por lo menos ocho (8) días hábiles 
de anticipación, según lo observado en los contratos 

379, 543,643 ,689 de 2021 y 135 de 2022  

Manual de contratación, supervisión e 
interventoría código GJ-MN01 versión 
02 vigencia 18/01/2021 numeral  
15.6.1.20 

 
2.5. I 

Debilidad en las obligaciones contractuales 
generales al no cargar el pago en la plataforma 
SECOP II y documentos de ejecución del 
contrato en la plataforma SECOP II y 
expediente contractual. Debilidad de los 

supervisores en las obligaciones contractuales 
generales al no cargar el pago en la plataforma SECOP 

II y documentos de ejecución del contrato en la 

plataforma SECOP II y expediente contractual 

Manual de contratación, supervisión e 
interventoría código GJ-MN01 versión 
02 vigencia 18/01/2021 en el numeral 
15.6.1.2., 15.35,  

2.5. II 

Debilidad del Área Financiera, según el 
lineamiento deberá verificar antes del pago a cada 
contratista, que el supervisor haya aceptado el 
carque de la información todo lo anterior, bajo el 
precepto de la transaccionalidad de la plataforma, 
 
 
 

Guía para adelantar seguimiento a la 
ejecución de los contratos suscritos por 
la UAECOB en plataforma SECOP II 
módulo 7 ejecución del contrato para 
carque de la información en el aplicativo 
SECOP II, memorando id 87453 del 
23/07/2022 alcance a esta quía, 

2.6 

Obligaciones contratistas. No se observa 
cumplimiento de los estudios previos en cuanto a 
los numerales 11.2 (Criterios en SYST) y 11.2.1 
(Criterios ambientales) del contrato 643 de 2021. 

Manual de Contratación, Supervisión e 
Interventoría GJ-MN01, Versión 02, 
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Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los 
documentos 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CRITERIO 

Igualmente, no se observa cumplimiento 
especifico de las siguientes obligaciones del 
contratista 23,24, 30. 
 
En el Contrato 543 de 2021. Estudios Previos- 
Ficha Técnica: no se evidenció el cumplimiento del 
siguiente ítem “Permiso uso del suelo: Dentro de los 

documentos de la oferta, para la acreditación de los 

requisitos habilitantes, el proponente debe anexar el 

permiso o certificación del uso del suelo, expedido por 

la autoridad municipal o distrital correspondiente, de 

conformidad con lo definido en el POT (plan de 

ordenamiento territorial) del ente territorial en lo 

referente al uso del suelo”  
 

RECOMENDACIONES 

 
2.1 Hoja de ruta y/o lista de chequeo, verificación de documentos. Validar el lineamiento dado por la 

Oficina Asesora Jurídica en anteriores vigencias y/o la que se considere pertinente, respecto al 

memorando de cumplimiento de requisitos de ejecución, en el cual se le informaba al supervisor “se anexa 

lista de chequeo debidamente diligenciada en la etapa pre-contractual, informando que el expediente se 

encuentra a su disposición de lunes a viernes de 7:00 am a 4:00 pm, para las actualizaciones 

correspondientes”, con el propósito de retomar esta actividad como control.  

2.2 Al supervisor fortalecer los controles para la solicitud de afiliación de ARL para los casos de las 
cesiones de los contratos y a la Subdirección Gestión Humana público en la página de la Unidad 
transparencia se observa Instructivo para la afiliación ARL  Código. GT-IN07 versión 0 vigencia: 
12/05/2022, se recomienda capacitación y/o sensibilización a los supervisores y contratistas, con el fin de 
tener claridad de los lineamientos establecidos en este instructivo. 
 
2.3 A la Oficina Asesora Jurídica, dejar la trazabilidad de las consultas realizadas al SIVICOF correo 

soporte_sivicof@contraloriabogota.gov.co sobre solicitudes de viabilidad de corrección contractual, o 

consultas de casos puntuales y de ser viables solicitar a la sectorial que para el caso de la UAECOB es 

la Dirección Sector Seguridad, Convivencia y Justicia. Igualmente fortalecer los controles en cuanto el 

reporte según lo observado en el reporte del plazo de ejecución del contrato 598 de 2021 toda vez que 

para este ítem que no se puede realizar modificación contractual. Por lo anterior, se recomienda tener en 

cuenta la presente situación, como evento de riesgo, con el propósito de considerar su formulación y la 

identificación de controles, asociados al reporte SIVICOF-SIDEAP. 

2.4 A los supervisores, realizar las solicitudes de modificación teniendo en cuenta los términos establecidos 

Manual de contratación, supervisión e interventoría código GJ-MN01 versión 02 vigencia 18/01/2021 

numeral “15.6.1.20. Solicitar a la Oficina Asesora Jurídica, con suficiente antelación (con por lo menos 

ocho (8) días hábiles de anticipación), con el fin de disminuir que con modificación contractual a último 

momento genere dificultades en la trasmisión de reportes a los diferentes entes de control, como se 

observó para el contrato 379 de 2021.  

https://www.bomberosbogota.gov.co/transparencia/procesos/gestion-talento-humano
mailto:soporte_sivicof@contraloriabogota.gov.co


 

Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los 
documentos 

2.5. I A los Supervisor marcar como “pagadas” las facturas o cuentas de cobro el SECOP II, según los 

lineamientos impartidos por la Oficina Asesora Jurídica y Área financiera. A la Oficina Asesora Jurídica, se 

estima pertinente, generar unificación de criterios en el carque de la información de proveedores o 

personas jurídicas en la plataforma SECOP II y generar capacitaciones y/o lineamiento de ser necesarios 

a los supervisores y sus apoyos.  

2.5 II Al área Financiera, según el lineamiento deberá verificar antes del pago a cada contratista, que el 

supervisor haya aceptado el carque de la información todo lo anterior, bajo el precepto de la 

transaccionalidad de la plataforma. Con relación a que el Supervisor deberá marcar como “pagadas” las 

facturas o cuentas de cobro el SECOP II, según el lineamiento el área financiera remite periódicamente 

a cada área, el reporte de los pagos que fueron realizados al contratista, al respecto se recomienda 

generar capacitaciones a los referentes financieros de cada una de las oficinas y/o subdirecciones con el 

fin de tener la claridad en la aplicación de los pagos y la información que se debe ingresar en el momento 

de generar el estado de “pagado” por parte de los supervisores. 

  

2.6 I A los supervisores de los contratos 643 y 543 de 2021 tener en cuenta lo establecido dentro del 

Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría GJ-MN01, Versión 02, Vigencia 18/01/2021 

numerales 15.6.1, 15.6.1.1, 15.6.1.3. 

 

2.6 II A la Oficina Asesora Jurídica, se recomienda respetuosamente que independientemente que los 

expedientes contractuales se encuentren en calidad de préstamo como se relaciona en el numeral 4.17, 

se disponga la recepción de los documentos que allegue el supervisor, con el fin de tener de manera 

oportuna la actualización de los mismos. 

Es importante recomendar que los documentos que alleguen las áreas relacionados con la ejecución de 

los contratos sean recibidos en su momento por la Oficina Asesora Jurídica, quien es la responsable de 

la custodia de los mismos, por lo anterior, estimamos pertinentes se revise en numeral  4.17, toda vez 

que la Oficina de Control Interno, no está facultada para refrendar, avalar, ordenar o ratificar ninguna 

disposición de conformidad con la Ley 87 de 1993 articulo 12 Funciones de los auditores internos. Serán 

funciones del asesor, coordinador, auditor interno (…), en parágrafo dispone:  

“En ningún caso, podrá el asesor, coordinador, auditor interno o quien haga sus veces, participar en los 

procedimientos administrativos de la entidad a través de autorizaciones y refrendaciones”.  

Lo anterior de conformidad con lo establecido dentro del Manual de Contratación Supervisión e 

interventoría numeral 14.2. archivo de los documentos del proceso. (…) Los documentos deben 

organizarse en orden cronológico de expedición (…) Los supervisores serán responsables de mantener 

actualizado el expediente físico contractual con los informes o cualquier documento que soporte la 

ejecución del contrato o convenio.  

CONCLUSIONES 

 
De acuerdo a los resultados de la presente auditoría se concluye que el proceso de contratación cumple 

con los objetivos del Sistema de Control Interno, evidenciándose sin embargo que aún existen algunos 

aspectos por mejorar, para lo cual se referencian por parte de ésta Oficina desviaciones, observaciones 

y las correspondientes recomendaciones, con el fin de que tomen las acciones pertinentes. 
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