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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2022

Millones de pesos corrientes

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática  42.73 $62,188 $145,554 0.00 $0 $5,624 0.00 $0 $45,130 26.07 $10,230 $39,241 97.09 $32,301 $33,269 88.19 $19,658 $22,291

 42.73 $62,188 $145,554 0.00 $0 $5,624 0.00 $0 $45,130 26.07 $10,230 $39,241 97.09 $32,301 $33,269 88.19 $19,658 $22,29130 Eficiencia en la atención de emergencias

 42.73 $62,188 $145,554 0.00 $0 $5,624 0.00 $0 $45,130 26.07 $10,230 $39,241

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 76.00
 100.00
 12.25
 0.00
 0.00

 81.00
 90.00
 25.00
 0.00
 0.00

 76.00%
 100.00%
 12.25%
 0.00%
 0.00%

 81.00%
 90.00%
 25.00%
 0.00%
 0.00%

 37.65%

 39.20%

238

239

Porcentaje de implementación del programa de un (1) capacitación, formación y entrenamiento al personal operativo

Porcentaje de implementación de un (1) programa de conocimiento y reducción en la gestión de riesgo en incendios, incidentes con materiales peligrosos y escenarios de riesgos

(K)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

222

223

 36.30

 42.65

 $2,699

 $9,059

 $7,436

 $21,239

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $701

 $1,080

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $1,619

 $6,200

 16.11

 38.46

 $454

 $2,508

 $2,821

 $6,521

 97.73

 92.04

 $1,187

 $3,792

 $1,215

 $4,120

 97.90

 83.16

 $1,057

 $2,759

 $1,080

 $3,318

Indicador(es)

Indicador(es)

Implementar al 100% un (1) programa de capacitación, formación y entrenamiento al personal en el marco
de la Academia Bomberil de Bogotá

Implementar al 100% un (1) programa de conocimiento y reducción en la gestión de riesgo en incendios, 
incidentes con materiales peligrosos y escenarios de riesgos

0 N/A

Durante el primer trimestre no se reportan retrasos

Durante el primer trimestre no se reportan retrasos

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

En lo corrido del primer trimestre, la Escuela de Formación Bomberil, en el marco del PIC2021,  envió un grupo de bomberos a realizar prácticas de incendios en edificios de gran altura y de líquidos inflamables y combustibles a la ciudad de Cali, así mismo se completó el Taller de formación de instructores 
en ataque ofensivo de incendios en recintos cerrados que había iniciado en febrero, el Taller de formación de instructores para Curso de Bombero Forestal -CBF- y el Taller de formación de instructores en el Curso para el Uso Efectivo del Agua en la Extinción de Incendios Forestales. 
Adicionalmente, se llevó a cabo una capacitación en riesgo eléctrico en la estación B-3, donde se acompañó el curso de salvamento acuático con el grupo UARBO, el reentrenamiento y aval de operadores de máquina y la práctica de espumas con el grupo GOVE, capacitación en edificios de gran altura 
(edificio Colpatria). 
Además, como capacitaciones administrativas se ofrecieron: Actualización normativa para el Comité de Convivencia, gestión documental, política de participación ciudadana, Seguridad vial y cultura para la movilidad, pólizas de vehículos, maquinaria y equipo. También se da continuidad a la gestión de la 
formación en el programa Técnico Laboral Bombero.

En el transcurso del primer trimestre de la vigencia se avanza en el proceso de implementación del programa de conocimiento y reducción del riesgo, donde se han adelantado las siguientes actividades:
* Se realizó la actividad de Bomberitos de corazón en el Centro Crecer de la localidad Puente Aranda el día 11 de febrero, con una asistencia de 65 niños.
* Se efectuo  la identificación de las localidades que se van  a intervenir en el programa Vivienda Segura, mi casa sin incendios.
* Se llevo a cabo la campaña piloto de adulto mayor "Sumando Sonrisas" con 30 adultos mayores en la localidad de Engativá.
* Se realizaron mesas de trabajo para estructurar los cursos de comercio seguro y logística en operaciones, de tal manera que se logre obtener el material audiovisual para cada uno de ellos

Avances y Logros:

Avances y Logros:

7658 - Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá

(K)2 Implementar 100 % del programa de capacitación, formación y entrenamiento al 
personal uniformado de la Unidad Administrativa Cuerpo Oficial de Bomberos de 
Bogotá.

 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 12.25 12.25 100.00 100.00 100.00 100.00 76.00 76.00 100.00

 36.30 $2,699 $7,436 0.00 $0 $701 0.00 $0 $1,619 16.11 $454 $2,821 97.73 $1,187 $1,215 97.90 $1,057 $1,080

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 $22,291  $19,658  88.19  $33,269  $32,301  97.09  $39,241  $10,230  26.07  0.00 $0 $45,130  0.00 $0 $5,624  42.73 $62,188 $145,554

 62.75%

 65.33%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.
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(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2022

Millones de pesos corrientes

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática  42.73 $62,188 $145,554 0.00 $0 $5,624 0.00 $0 $45,130 26.07 $10,230 $39,241 97.09 $32,301 $33,269 88.19 $19,658 $22,291

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

2020
2021
2022
2023
2024

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 40.00
 100.00
 25.00
 0.00
 0.00

 40.00%
 100.00%
 25.00%
 0.00%
 0.00%

 33.00%

240 Porcentaje de avance en el programa de modernización y sostenibilidad de la UAECOB para la respuesta efectiva en la atención de emergencias y desastres(K)

De la Vigencia

224  44.88 $36,232 $80,723 0.00 $0 $3,529 0.00 $0 $20,195 27.57 $7,267 $26,363 96.16 $15,362 $15,975 92.78 $13,602 $14,661

Indicador(es)

Implementar al 100% un programa de formación, modernización y sostenibilidad de la Unidad 
Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos - UAECOB, para la respuesta efectiva en la atención 
de emergencias y desastres

Durante el primer trimestre no se reportan retrasosRetrasos y soluciones:

* Se consolidó, limpió y estandarizó la base de datos con los servicios de rescate vehicular atendidos en el periodo 2014-2021 para iniciar con el análisis y su caracterización.

En lo corrido del primer trimestre de la vigencia 2022, se avanza con el programa de formación, modernización y sostenibilidad de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, dando respuesta efectiva en la atención de emergencias y desastres con las siguientes actividades: 
Se han ejecutado las actividades para la renovación de equipo menor, herramientas, accesorios y elementos de protección personal, mediante la contratación profesional, técnica y de apoyo del personal que brinda soporte en los diferentes procesos misionales a cargo del área para ejecutar y llevar a cabo 
todas las actividades y metas propuestas para la presente vigencia.
Así mismo, es importante indicar que, a corte del periodo, se realizó la radicación del expediente precontractual ante la Oficina Asesora Jurídica de la entidad, el 18 de marzo de 2022, para el proceso de contratación de equipos de protección personal (E.P.P.), el cual consta de: análisis de sector, estudios 
previos, estudios de mercado, matriz de riesgos, entre otros; este se definió como licitación pública No.06/2022 y consta cuatro (4) grupos así: 
GRUPO 1: guantes para el combate de incendios estructurales; 
GRUPO 2: cascos para la atención de incendios forestales; 
GRUPO 3: capuchas, monjas ¿ Hood o protectores faciales para el combate de incendios; 
GRUPO 4: trajes para la atención de incidentes y emergencias en cuerpos laminares.
Tambien, se realizó mantenimiento especializado a los compresores, lo que garantiza que los bomberos obtengan un aire de excelente calidad y tengan mejor desempeño durante las emergencias. 
Adicionalmente, se avanzó en la implementación del programa de mantenimiento que permitió responder de manera eficiente las necesidades de intervención y mantenimiento de las estaciones de bomberos, a través de: Atención inmediata de las eventuales necesidades de reparaciones locativas con 
cuadrillas de trabajo Y Intervenciones de alto impacto a través de equipos especializados  
Atención inmediata: se atendieron 38 requerimientos locativos en 9 estaciones de bomberos: B1, B2, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B11  
Intervenciones de Alto Impacto: 4 estaciones intervenidas: B16 (Venecia), B3 (Restrepo), B1 (Chapinero), B15 (Garces Navas) 
 Por último, se encuentra en desarrollo las especificaciones técnicas para la adquisición de los vehículos operativos que serán adquiridos en la  presente vigencia.

Avances y Logros:

7658 - Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá

7658 - Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá

(K)1

(K)5

Implementar 100 % del plan de gestión de riesgo para los procesos de 
conocimiento y reducción en incendios, incidentes con materiales peligrosos y 
escenarios de riesgos.

Implementar 100 % de un programa de mantenimiento a las estaciones de 
bomberos de Bogotá.
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 100.00

 42.65

 58.30

 $9,059

 $10,036

 $21,239

 $17,215

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $1,080

 $800

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $6,200

 $1,800

 38.46

 24.06

 $2,508

 $1,308

 $6,521

 $5,434

 92.04

 93.81

 $3,792

 $4,701

 $4,120

 $5,011

 83.16

 96.61

 $2,759

 $4,028

 $3,318

 $4,169

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 55.00%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2022

Millones de pesos corrientes

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática  42.73 $62,188 $145,554 0.00 $0 $5,624 0.00 $0 $45,130 26.07 $10,230 $39,241 97.09 $32,301 $33,269 88.19 $19,658 $22,291

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.10
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 0.00

 0.30
 0.10
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 2.45
 0.05

 3.00

 6.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

TOTAL 

 0.00
 1.00
 1.00
 1.00
 0.00

 0.30
 0.70
 2.95
 1.05
 1.00

 0.00
 1.00
 0.08
 0.00
 0.00

 0.30
 0.70
 0.43
 0.00
 0.00

 0.00%
 100.00%

 8.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00%
 100.00%
 14.58%
 0.00%
 0.00%

 3.00

 6.00

 1.08

 1.43

 36.00%

 23.83%

241

242

Número de espacios en funcionamiento para la gestión integral de riesgos, incendios e incidentes con materiales peligrosos y rescates

Número de estaciones de bomberos reforzadas, adecuadas o ampliadas

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

225

226

 26.18

 60.35

 $5,840

 $8,358

 $22,308

 $13,849

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $314

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $16,293

 $823

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $175

 $3,361

 100.00

 100.00

 $5,840

 $6,119

 $5,840

 $6,119

 0.00

 69.29

 $0

 $2,240

 $0

 $3,232

Indicador(es)

Indicador(es)

Poner en funcionamiento 3 nuevos espacios para la gestión integral de riesgos, incendios e incidentes con
materiales peligrosos y rescates en todas sus modalidades

Reforzar, adecuar y ampliar 6 estaciones de Bomberos

Durante el primer trimestre no se reportan retrasos

Durante el primer trimestre no se reportan retrasos

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Durante el primer trimestre se avanzó con el proceso de articulación para oficializar la solicitud ante la empresa de Acueducto de Bogotá para la entrega en comodato del predio la alemana, así mismo se avanzó en estructuración inicial de la infraestructura y espacios que se habilitarán para el desarrollo de 
la academia bomberil.  Con este nuevo espacio se espera contar con bomberos mejor preparados en la atención de las emergencias de la ciudad, fortaleciéndoles la capacidad de respuesta a las distintas emergencias que se presentan en la ciudad

Avances y Logros:

7658 - Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá

(K)6

(S)7

(K)8

(K)9

(S)3

Implementar 100 % de un programa de renovación de equipo menor, 
herramientas, accesorios y elementos de protección personal en la UAECOB.

Implementar 100 % de un programa de renovación de vehículos de la Unidad 
Administrativa Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.

Implementar 100 % de un programa de suministros y consumibles para la 
atención de emergencias en la UAECOB.

Ejecutar 100 % del programa de mantenimiento de vehículos y equipo menor de la
UAECOB.

Poner 3 espacios nuevos en funcionamiento para la gestión integral de riesgos, 
incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en todas sus 
modalidades.
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 0.00
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 0.00
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 0.00

 55.59

 46.81

 26.18

 $10,873

 $0

 $5,230

 $10,093

 $5,840

 $18,833

 $13,706

 $9,408

 $21,561

 $22,308

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $788

 $0

 $851

 $1,091

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $3,450

 $8,106

 $1,951

 $4,887

 $16,293

 35.48

 0.00

 42.20

 40.45

 0.00

 $1,912

 $0

 $641

 $3,406

 $0

 $5,389

 $5,600

 $1,520

 $8,420

 $175

 96.18

 0.00

 100.00

 97.07

 100.00

 $3,307

 $0

 $1,671

 $5,683

 $5,840

 $3,438

 $0

 $1,671

 $5,855

 $5,840

 98.01

 0.00

 85.43

 76.68

 0.00

 $5,654

 $0

 $2,917

 $1,003

 $0

 $5,769

 $0

 $3,415

 $1,308

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 54.00%

 36.20%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2022

Millones de pesos corrientes

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

02

05

Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

 42.73

 53.74

 $62,188

 $30,709

 $145,554

 $57,149

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $5,624

 $4,068

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $45,130

 $14,866

 26.07

 64.15

 $10,230

 $10,751

 $39,241

 $16,759

 97.09

 93.02

 $32,301

 $13,359

 $33,269

 $14,361

 88.19

 93.02

 $19,658

 $6,600

 $22,291

 $7,095

 53.74 $30,709 $57,149 0.00 $0 $4,068 0.00 $0 $14,866 64.15 $10,751 $16,759 93.02 $13,359 $14,361 93.02 $6,600 $7,09556 Gestión Pública Efectiva

 53.74 $30,709 $57,149 0.00 $0 $4,068 0.00 $0 $14,866 64.15 $10,751 $16,759

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

2020
2021
2022
2023
2024

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 92.00
 100.00
 35.00
 0.00
 0.00

 92.00%
 100.00%
 35.00%
 0.00%
 0.00%

 45.40%

565 Porcentaje de avance en la gestión de un (1) plan de adecuación y sostenibilidad de los sistemas de gestión de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo de Oficial de Bomberos(K)

De la Vigencia

516  61.20 $19,918 $32,548 0.00 $0 $2,170 0.00 $0 $8,100 79.94 $9,388 $11,744 99.97 $8,017 $8,019 99.92 $2,513 $2,515

Indicador(es)

Gestionar el 100% de un (1) plan de adecuación y sostenibilidad de los sistemas de gestión de la Unidad 
Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

0 N/A

Un poco de dificultad en la contractacion del proceso del plan de preparativos por temas de ley de garantias. El cual se empezara a desarrollar apartir del segundo semestre de la vigencia.Retrasos y soluciones:

En lo corrido del primer trimestre se avanza con la construcción de la estación Marichuela donde registra un porcentaje de avance de 4,5%, lo cual representa superior en 1,68% a lo programado para el trimestre (2,82%). Se encuentra finalizando el proceso de demolición de la estructura existente. También
se avanzó con la estructuración del estudio previo preliminar para la contratación de los estudios diseños de las estaciones Caobos Salazar y Ferias.

Por último, se avanzó la estructuración del estudio previo preliminar para la contratación de las adecuaciones de las estaciones Candelaria y Central"

 La población de 3 localidades de Bogotá se benfeficiara  con las adecuaciones de las 2 nuevas estaciones (Candelaria y Central) y con el avance en el reforzamiento de Marichuela en  2022, donde se  fortalecerán  la respuesta en las emergencias, aportando  una  atención más eficaz y eficiente.

En lo corrido del primer trimestre de la vigencia 2022 se avanzó con la gestión del plan de adecuación y sostenibilidad de la siguiente manera: 
*Se realizó la contratación del talento humano requerido para dar cumplimiento al plan de acción de la entidad.
*Desde la Dirección General se han brindado los lineamientos necesarios para el cumplimiento de la misionalidad de la entidad, y de los seguimientos sobre la ejecución presupuestal, el control de las adquisiciones de bienes, obras y servicios, y de las reservas presupuestales y pasivos exigibles que se 
hayan constituido en ejercicio de los proyectos de inversión o de funcionamiento.
En cuanto a Comunicaciones se han diseñado estrategias y lineamientos para el logro de la misión institucional, asegurar la transparencia y la rendición de cuentas permanente y generar confianza entre la ciudadanía y los grupos interés, potenciando la imagen institucional al emplear los dos ejes de 
comunicación, es decir, tanto externa como interna. Algunos de los principales logros alcanzados en este campo fueron: el lanzamiento de dos ediciones de la Revista ALRESCATE, dedicada a compartir conocimiento a la comunidad bomberil; la ejecución de las MasterClass; la creación y consolidación del 
portal interno de noticias El Hidrante, para mantener informado a todo el personal de la entidad y la consolidación de medios externos, como las redes sociales y el sitio web con su actualización de imagen, que nos permite mantener actualizada a la comunidad y medios de comunicación, bajo parámetros 
de transparencia.

Así mismo, se avanza con la sostenibilidad del MIPG donde se ha adelantado lo siguiente: 
*Diseño e implementación del BSC.
*Definición del esquema de publicación por resolución 1519 2020 y seguimiento al esquema de publicación ITA.
*Seguimiento a riesgos por proceso.
*Definición de 33 fichas de indicadores.
*Reporte FURAG.
*Actualización FOGEDI 2022.
*Socializaciones OAP a las estaciones de bomberos.
*Avance del 40% de los mapas de conocimiento.
*Avance en el diseño del pabellón del conocimiento.
*Avances en la actualización documental por la campaña reinvéntate y documéntalo

Avances y Logros:

Avances y Logros:

7658 - Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá

7655 - Fortalecimiento de la planeación y gestión de la UAECOB Bogotá

(S)4 Adecuar 6 estaciones de Bomberos.  16.67 1.00 6.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.05 0.00 0.00 2.95 100.00 0.70 0.70 100.00 0.30 0.30

 60.35 $8,358 $13,849 0.00 $0 $314 0.00 $0 $823 0.00 $0 $3,361 100.00 $6,119 $6,119 69.29 $2,240 $3,232

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 $7,095  $6,600  93.02  $14,361  $13,359  93.02  $16,759  $10,751  64.15  0.00 $0 $14,866  0.00 $0 $4,068  53.74 $30,709 $57,149

 75.67%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 18-APR-2022 15:10
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (201906173327095663

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2022

Millones de pesos corrientes

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente  53.74 $30,709 $57,149 0.00 $0 $4,068 0.00 $0 $14,866 64.15 $10,751 $16,759 93.02 $13,359 $14,361 93.02 $6,600 $7,095

 45.83 $92,898 $202,703 0.00 $0 $9,692 0.00 $0 $59,996 37.47 $20,981 $56,000 95.86 $45,660 $47,630 89.35 $26,257 $29,386TOTAL 131 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

2020
2021
2022
2023
2024

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 64.00
 91.00
 25.00
 0.00
 0.00

 64.00%
 91.00%
 25.00%
 0.00%
 0.00%

 36.00%

566 Porcentaje de avance en la implementación de una (1) estrategia de fortalecimiento de los sistemas de información para optimizar la gestión de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos(K)

De la Vigencia

517  43.87 $10,792 $24,601 0.00 $0 $1,898 0.00 $0 $6,766 27.18 $1,363 $5,015 84.23 $5,342 $6,342 89.23 $4,087 $4,580

Indicador(es)

Implementar al 100% una (1) estrategia de fortalecimiento de los sistemas de información para optimizar la
gestión de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Durante el primer trimestre no se reportan retrasosRetrasos y soluciones:
Durante el primer trimestre se avanzó con la gestión en los procesos de seguridad informática y ciberseguridad para el fortalecimiento de la disponibilidad, confiabilidad e integridad de la información de la entidad. Se Garantizo el funcionamiento y soporte de los sistemas de información y se apoyó el 
proceso de interoperabilidad entre la SDH y la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá para facilitar los pagos por parte de la ciudadanía.

Avances y Logros:

7637 - Fortalecimiento de la infraestructura de tecnología informática y de comunicaciones de la UAECOB Bogotá

(K)1

(S)2

(K)1

(K)2

(S)3

Implementar 1 plan de ajuste y sostenibilidad del MIPG en la UAECOB.

Elaborar 1 plan de preparativos y continuidad del servicio para la UAECOB ante la
eventual ocurrencia de un desastre en el Distrito Capital

Implementar 100 % del modelo de seguridad y privacidad de la información en la 
UAECOB alineado a la Política de Gobierno Digital.

Implementar 100 % de la arquitectura TI conforme a las necesidades de la 
UAECOB.

Habilitar 3 servicios ciudadanos digitales básicos en la UAECOB.

 20.00

 48.33
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 1.45

 1.00
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 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 100.00

 100.00
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 0.00

 0.00
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 0.00

 0.00

 0.00

 0.00
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 0.20

 100.00

 100.00

 1.00

 35.00

 0.00

 28.00

 27.00

 50.00

 0.35

 0.00

 28.00

 27.00

 0.50

 1.00

 0.60

 100.00

 100.00

 1.00

 100.00

 100.00

 67.00

 88.00

 100.00

 1.00

 0.10

 67.00

 88.00

 0.91

 1.00

 0.10

 100.00

 100.00

 0.91

 92.00

 33.33

 46.00

 46.00

 80.00

 0.92

 0.10

 46.00

 46.00

 0.04

 1.00

 0.30

 100.00

 100.00

 0.05

 62.41

 41.80

 47.14

 48.29

 19.51

 $19,115

 $803

 $1,277

 $8,798

 $717

 $30,626

 $1,922

 $2,709

 $18,218

 $3,674

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $2,170

 $0

 $97

 $456

 $1,345

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $8,020

 $80

 $835

 $4,397

 $1,534

 87.64

 3.89

 27.88

 26.76

 39.06

 $9,346

 $42

 $134

 $1,179

 $50

 $10,664

 $1,081

 $481

 $4,407

 $127

 99.97

 100.00

 76.56

 83.36

 100.00

 $7,956

 $61

 $499

 $4,245

 $597

 $7,958

 $61

 $652

 $5,092

 $597

 99.88

 100.00

 100.00

 87.24

 100.00

 $1,813

 $700

 $644

 $3,373

 $70

 $1,815

 $700

 $644

 $3,866

 $70

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 60.00%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (201906173327095663

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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     CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA
           A la vigencia                   Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
           Al transcurrido del Plan     Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
           Plan de Desarrollo            Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE
      La ejecución es independiente en cada vigencia
                     A la vigencia                  Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
                     Plan de Desarrollo           Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                     A la vigencia                  Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
                     Plan de Desarrollo           Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
       La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                                (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Al transcurrido del Plan      (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                               (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Plan de Desarrollo              (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                    A la vigencia                     Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
                    Al transcurrido del Plan       Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
                    Plan de Desarrollo              Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
        La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                              (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Al transcurrido del Plan      (línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                          (Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Plan de Desarrollo             (línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

<= 40% > 40% y <= 70 % > 70% y <= 90 % > 90 %


