

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$22,291	\$19,658	88.19	\$33,269	\$7,470	22.45	\$39,241	\$0	0.00	\$45,130	\$0	0.00	\$5,624	\$0	0.00	\$145,554	\$27,128	18.64
30 Eficiencia en la atención de emergencias	\$22,291	\$19,658	88.19	\$33,269	\$7,470	22.45	\$39,241	\$0	0.00	\$45,130	\$0	0.00	\$5,624	\$0	0.00	\$145,554	\$27,128	18.64
0 N/A	\$22,291	\$19,658	88.19	\$33,269	\$7,470	22.45	\$39,241	\$0	0.00	\$45,130	\$0	0.00	\$5,624	\$0	0.00	\$145,554	\$27,128	18.64
222 Implementar al 100% un (1) programa de capacitación, formación y entrenamiento al personal en el marco de la Academia Bomberil de Bogotá	\$1,080	\$1,057	97.90	\$1,215	\$403	33.13	\$2,801	\$0	0.00	\$1,619	\$0	0.00	\$701	\$0	0.00	\$7,416	\$1,460	19.69

**Indicador(es)**

(K) 238 Porcentaje de implementación del programa de un (1) capacitación, formación y entrenamiento al personal operativo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	76.00	76.00%		
2021	100.00	100.00	25.00	25.00%	⊘	
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	✓	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	35.20%	⊘

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Con el plan institucional de capacitaciones el personal de la unidad Administrativa Especial del cuerpo de bomberos de bogotá, fortalecera los conocimientos y habilidades personales mejorando los procedimientos en la atención de los distintos incidentes que se presentan en la ciudad

**Proyecto(s) de inversión**

7658 - Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL									
(K)2	Implementar 100 % del programa de capacitación, formación y entrenamiento al personal uniformado de la Unidad Administrativa Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.	Recursos	\$1,080	\$1,057	\$1,215	\$403	\$2,801	\$0	\$1,619	\$0	\$701	\$0	\$0	\$0	\$7,416	\$1,460	19.69

223 Implementar al 100% un (1) programa de conocimiento y reducción en la gestión de riesgo en incendios, incidentes con materiales peligrosos y escenarios de riesgos	\$3,318	\$2,759	83.16	\$4,120	\$1,585	38.48	\$6,531	\$0	0.00	\$6,200	\$0	0.00	\$1,080	\$0	0.00	\$21,249	\$4,344	20.44
--	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	-------

**Indicador(es)**

(K) 239 Porcentaje de implementación de un (1) programa de conocimiento y reducción en la gestión de riesgo en incendios, incidentes con materiales peligrosos y escenarios de riesgos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	81.00	81.00%		
2021	100.00	100.00	29.00	29.00%	⊘	
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	✓	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	34.20%	⊘

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Con la implementación del programa de conocimiento y reducción del riesgo en incendios, incidentes con materiales peligroso se logra una mejora en los reportes y presentación de la información climatica y de incidentes de seguimiento, ademas de los relacionado con la puesta en marcha de las adecuaciones tecnologicas

**Proyecto(s) de inversión**

7658 - Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL									
(K)1	Implementar 100 % del plan de gestión de riesgo para los procesos de conocimiento y reducción en incendios, incidentes con materiales peligrosos y escenarios de riesgos.	Recursos	\$3,318	\$2,759	\$4,120	\$1,585	\$6,531	\$0	\$6,200	\$0	\$1,080	\$0	\$0	\$0	\$21,249	\$4,344	20.44

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$22,291	\$19,658	88.19	\$33,269	\$7,470	22.45	\$39,241	\$0	0.00	\$45,130	\$0	0.00	\$5,624	\$0	0.00	\$145,554	\$27,128	18.64
224 Implementar al 100% un programa de formación, modernización y sostenibilidad de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos - UAECOB, para la respuesta efectiva en la atención de emergencias y desastres	\$14,661	\$13,602	92.78	\$15,975	\$4,540	28.42	\$26,373	\$0	0.00	\$20,195	\$0	0.00	\$3,529	\$0	0.00	\$80,733	\$18,143	22.47

**Indicador(es)**

(K) 240 Porcentaje de avance en el programa de modernización y sostenibilidad de la UAECOB para la respuesta efectiva en la atención de emergencias y desastres

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	40.00	40.00%	
2021	100.00	100.00	27.00	27.00%	70.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	28.00%

Retrasos y soluciones: NO REPORTA

Avances y Logros: EL mantenimiento a las estaciones de Bomberos se mantiene en óptimas condiciones la infraestructura como soporte para la atención de las emergencias en la ciudad, además se garantizó el mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo el suministro de repuestos, insumos y mano de obra especializada para los vehículos y suministro de elementos de protección personal y desinfección para evitar el contagio y propagación del coronavirus covid-19

**Proyecto(s) de inversión**

**7658 - Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá**

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

Item	Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(K)5 Implementar 100 % de un programa de mantenimiento a las estaciones de bomberos de Bogotá.		100.00	70.00	70.00	100.00	31.00	31.00
	Recursos	\$4,169	\$4,028	96.61	\$5,011	\$1,424	28.42
(K)6 Implementar 100 % de un programa de renovación de equipo menor, herramientas, accesorios y elementos de protección personal en la UAECOB.		100.00	43.00	43.00	100.00	24.00	24.00
	Recursos	\$5,769	\$5,654	98.01	\$3,438	\$1,007	29.30
(S)7 Implementar 100 % de un programa de renovación de vehículos de la Unidad Administrativa Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.		0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$5,600	0.00
(K)8 Implementar 100 % de un programa de suministros y consumibles para la atención de emergencias en la UAECOB.		100.00	35.00	35.00	100.00	45.00	45.00
	Recursos	\$3,415	\$2,917	85.43	\$1,671	\$978	58.50
(K)9 Ejecutar 100 % del programa de mantenimiento de vehículos y equipo menor de la UAECOB.		100.00	15.00	15.00	100.00	21.00	21.00
	Recursos	\$1,308	\$1,003	76.68	\$5,855	\$1,131	19.33

225 Poner en funcionamiento 3 nuevos espacios para la gestión integral de riesgos, incendios e incidentes con materiales peligrosos y rescates en todas sus modalidades	\$0	\$0	0.00	\$5,840	\$0	0.00	\$175	\$0	0.00	\$16,293	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$22,308	\$0	0.00
---	-----	-----	------	---------	-----	------	-------	-----	------	----------	-----	------	-----	-----	------	----------	-----	------

**Indicador(es)**

(S) 241 Número de espacios en funcionamiento para la gestión integral de riesgos, incendios e incidentes con materiales peligrosos y rescates

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.10	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.80	1.00	0.00	0.00%	100.00%
2022	0.60	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.50	1.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	3.00	3.00	0.00	al Plan de Desarrollo	33.33%

Retrasos y soluciones: Pese a las gestiones realizadas por parte de la Entidad desde lavigencia anterior ante el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio público, la falta de suelo y la autorización del uso para este tipo de equipamientos se constituyen en el un factor crítico del logro de esta meta del plan de desarrollo. Se esta participando dentro del sector de Seguridad convivencia y justicia en las mesas del POT que lidera la Secretaria de Planeación

Avances y Logros: La gestión predial contribuye en el mediano plazo a contar con nuevos espacios para la atención de emergencias

# Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

## Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

### 131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecir a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$22,291	\$19,658	88.19	\$33,269	\$7,470	22.45	\$39,241	\$0	0.00	\$45,130	\$0	0.00	\$5,624	\$0	0.00	\$145,554	\$27,128	18.64
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																		
<b>7658 - Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá</b>																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																		
(S)3 Poner 3 espacios nuevos en funcionamiento para la gestión integral de riesgos, incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en todas sus modalidades.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$5,840	\$0	0.00	\$175	\$0	0.00	\$16,293	\$0	0.00	\$0	\$0	\$22,308	\$0	0.00

226 Reforzar, adecuar y ampliar 6 estaciones de Bomberos	\$3,232	\$2,240	69.29	\$6,119	\$942	15.39	\$3,361	\$0	0.00	\$823	\$0	0.00	\$314	\$0	0.00	\$13,849	\$3,181	22.97
--	---------	---------	-------	---------	-------	-------	---------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	----------	---------	-------

**Indicador(es)**

(S) 242 Número de estaciones de bomberos reforzadas, adecuadas o ampliadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.30	0.30	0.30	100.00%	
2021	0.10	0.70	0.00	0.00%	100.00% ★
2022	3.10	3.00	0.00	0.00%	
2023	2.45	1.00	0.00	0.00%	
2024	0.05	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	6.00	6.00	0.30	al Plan de Desarrollo	16.67% ⚠

Retrasos y soluciones: En la actualidad se esta trabajando en la construcción de los pliegos sobre los estudios y diseños necesarios para llevar a cabo la ejecución de esta meta durante el plan de desarrollo. la meta se esta ejecutando de acuerdo con lo programado.

Avances y Logros: Contribuye al aislamiento institucional para la atención de las emergencias en la ciudad.

<b>Proyecto(s) de inversión</b>																		
<b>7658 - Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá</b>																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																		
(S)4 Adecuar 6 estaciones de Bomberos.	Magnitud	0.30	0.30	100.00	0.70	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	6.00	0.30	5.00
	Recursos	\$3,232	\$2,240	69.29	\$6,119	\$942	15.39	\$3,361	\$0	0.00	\$823	\$0	0.00	\$314	\$0	\$13,849	\$3,181	22.97

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$7,095	\$6,600	93.02	\$14,361	\$7,298	50.82	\$16,759	\$0	0.00	\$14,866	\$0	0.00	\$4,068	\$0	0.00	\$57,150	\$13,898	24.32
---	---------	---------	-------	----------	---------	-------	----------	-----	------	----------	-----	------	---------	-----	------	----------	----------	-------

56 Gestión Pública Efectiva	\$7,095	\$6,600	93.02	\$14,361	\$7,298	50.82	\$16,759	\$0	0.00	\$14,866	\$0	0.00	\$4,068	\$0	0.00	\$57,150	\$13,898	24.32
-----------------------------	---------	---------	-------	----------	---------	-------	----------	-----	------	----------	-----	------	---------	-----	------	----------	----------	-------

0 N/A	\$7,095	\$6,600	93.02	\$14,361	\$7,298	50.82	\$16,759	\$0	0.00	\$14,866	\$0	0.00	\$4,068	\$0	0.00	\$57,150	\$13,898	24.32
-------	---------	---------	-------	----------	---------	-------	----------	-----	------	----------	-----	------	---------	-----	------	----------	----------	-------

516 Gestionar el 100% de un (1) plan de adecuación y sostenibilidad de los sistemas de gestión de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	\$2,515	\$2,513	99.92	\$8,019	\$6,045	75.38	\$11,744	\$0	0.00	\$8,100	\$0	0.00	\$2,170	\$0	0.00	\$32,548	\$8,558	26.29
--	---------	---------	-------	---------	---------	-------	----------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	-------

**Indicador(es)**

(K) 565 Porcentaje de avance en la gestión de un (1) plan de adecuación y sostenibilidad de los sistemas de gestión de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo de Oficial de Bomberos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	92.00	92.00%	
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%	96.00% ★
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
TOTAL				al Plan de Desarrollo	38.40% ⚠

Retrasos y soluciones: Los resultados de la presente meta se evidenciarán a partir del segundo trimestre de la vigencia

Avances y Logros: Durante este trimestre se consolidó la información y presentación del FURAG 2020 y se establecieron las apuestas de implementación en la matriz FOGEDI

<b>Proyecto(s) de inversión</b>																		
<b>7655 - Fortalecimiento de la planeación y gestión de la UAECOB Bogotá</b>																		

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$7,095	\$6,600	93.02	\$14,361	\$7,298	50.82	\$16,759	\$0	0.00	\$14,866	\$0	0.00	\$4,068	\$0	0.00	\$57,150	\$13,898	24.32																																													
<b>Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)</b>																																																															
(K)1 Implementar 1 plan de ajuste y sostenibilidad del MIPG en la UAECOB.	Magnitud	1.00	0.92	92.00	1.00	0.20	20.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$1,815	\$1,813	99.88	\$7,958	\$6,045	75.96	\$10,744	\$0	0.00	\$8,020	\$0	0.00	\$2,170	\$0	0.00	\$30,707	\$7,858	25.59																																												
(S)2 Elaborar 1 plan de preparativos y continuidad del servicio para la UAECOB ante la eventual ocurrencia de un desastre en el Distrito Capital	Magnitud	0.30	0.10	33.33	0.10	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.10	10.00																																												
	Recursos	\$700	\$700	100.00	\$61	\$0	0.00	\$1,000	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,841	\$700	38.02																																												
517 Implementar al 100% una (1) estrategia de fortalecimiento de los sistemas de información para optimizar la gestión de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	\$4,580	\$4,087	89.23	\$6,342	\$1,253	19.76	\$5,015	\$0	0.00	\$6,766	\$0	0.00	\$1,898	\$0	0.00	\$24,601	\$5,340	21.71																																													
<b>Indicador(es)</b>																																																															
(K) 566 Porcentaje de avance en la implementación de una (1) estrategia de fortalecimiento de los sistemas de información para optimizar la gestión de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>64.00</td> <td>64.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>77.50% ✓</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>31.00%</td> <td>⊘</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	100.00	100.00	64.00	64.00%		2021	100.00	100.00	0.00	0.00%	77.50% ✓	2022	100.00	100.00	0.00	0.00%		2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		2024	100.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	31.00%	⊘
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	100.00	100.00	64.00	64.00%																																																											
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%	77.50% ✓																																																										
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	31.00%	⊘																																																									
Retrasos y soluciones: Los productos de implementación de la estrategia de fortalecimiento del sistema de información se evidenciarán a partir del próximo trimestre																																																															
Avances y Logros: Preparación de estudios previos tendientes a garantizar la adquisición de las mejores tecnologías que garanticen la mejor prestación del servicio de atención de emergencias																																																															
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																															
<b>7637 - Fortalecimiento de la infraestructura de tecnología informática y de comunicaciones de la UAECOB Bogotá</b>																																																															
<b>Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)</b>																																																															
(K)1 Implementar 100 % del modelo de seguridad y privacidad de la información en la UAECOB alineado a la Política de Gobierno Digital.	Magnitud	100.00	46.00	46.00	100.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$644	\$644	100.00	\$652	\$0	0.00	\$404	\$0	0.00	\$835	\$0	0.00	\$97	\$0	0.00	\$2,633	\$644	24.46																																												
(K)2 Implementar 100 % de la arquitectura TI conforme a las necesidades de la UAECOB.	Magnitud	100.00	46.00	46.00	100.00	12.00	12.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$3,866	\$3,373	87.24	\$5,092	\$722	14.18	\$4,484	\$0	0.00	\$4,397	\$0	0.00	\$456	\$0	0.00	\$18,295	\$4,095	22.38																																												
(S)3 Habilitar 3 servicios ciudadanos digitales básicos en la UAECOB.	Magnitud	0.05	0.04	80.00	0.91	0.25	27.47	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	3.00	0.29	9.67																																												
	Recursos	\$70	\$70	100.00	\$597	\$531	88.88	\$127	\$0	0.00	\$1,534	\$0	0.00	\$1,345	\$0	0.00	\$3,674	\$601	16.35																																												
<b>TOTAL 131 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ</b>	<b>\$29,386</b>	<b>\$26,257</b>	<b>89.35</b>	<b>\$47,630</b>	<b>\$14,768</b>	<b>31.01</b>	<b>\$56,000</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$59,996</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$9,692</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$202,704</b>	<b>\$41,026</b>	<b>20.24</b>																																													

## CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

### SUMA

A la vigencia Ejecutado vigencia / Programado Vigencia  
Al transcurrido del Plan Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe  
Plan de Desarrollo Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

### CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia  
Al transcurrido del Plan Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada  
Plan de Desarrollo Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

### CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia  
Al transcurrido del Plan Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe  
Plan de Desarrollo Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

### CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia  $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$   
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base  
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$   
Al transcurrido del Plan  $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$   
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$   
Plan de Desarrollo  $(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

### DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia  
Al transcurrido del Plan Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe  
Plan de Desarrollo Programado para el Plan / Última Ejecución

### DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia  $(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$   
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base  
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$   
Al transcurrido del Plan  $(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$   
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$   
Plan de Desarrollo  $(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

### RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%     > 40% y <= 70 %     > 70% y <= 90 %     > 90 %